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Forord 
Denne studien inngår som en del av studiet Master i Endringsledelse, ved Universitet i 
Stavanger, våren 2010.  
Oppgaven er en casestudie, hvor jeg har valgt å studere et stort prosjekt innen 
oljeindustrien. Studiens fokus er hvordan operatør og leverandør kan utgjøre et team 
med felles verdier og normer, og hvordan dette kan bidra til utvikling av utvikling av en 
enhetlig sikkerhetskultur ved et stort prosjekt inne oljesektoren.  
Arbeidsprosessen har vært lærerik, fordi jeg har kunnet anvende pensumlitteratur i 
praksis. Kunnskapen jeg har akkumulert er relevant og kan benyttes videre i 
jobbsammenheng. 
Til slutt vil vi gi en stor takk til alle informanter som har bidratt med informasjon og 
prosjektledelsen for at jeg har blitt inkludert i teamet og fått stor tilgang i 
organisasjonen. Jeg vil også takke veileder ved Universitet og veileder i prosjektet for 
veiledning, gode innspill og god støtte i arbeidet med studien.   
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Resymé 
 
Studien omhandler et stort og omfattende prosjekt innen oljesektoren hvor det skal 
bygges og installeres en ny innretning på et av de eksisterende feltene i Nordsjøen. 
Prosjektet innebærer samarbeid mellom operatør som har operatøransvar på feltet og 
leverandør som skal utføre hovedvekten av sammenkoblingen av de ulike modulene 
som innrettningen består av. For å få en effektiv levering av prosjektet med ønsket 
kvalitet innfører operatør et ”one-team” prinsipp. Dette endrer prosjektets struktur fra 
ulike team som arbeider med prosjektets ulike faser, sammenkobling, 
testing/verifisering, oppstart, drift og nedstenging til et kjerneteam bestående av de ulike 
teamenes ledere og et utvidet team bestående av ledere på lavere nivå og annet 
fagpersonell. Studiens fokus er planleggingsfasen som prosjektet nå er inne i og som 
strekker seg frem til prosjektets offshorefase starter 1. august 2010. Planleggingsfasen 
studeres med henblikk på samarbeid mellom operatør og leverandør, utvikling av 
sikkerhetskultur og systemer for ivaretakelse av HMS som skal være gjeldende under 
prosjektets offshorefase. Studien vil besvare følgende problemstilling:  
Kan en ”one-team” tilnærming mellom operatør og leverandør bidra til en felles og 
enhetlig sikkerhetskultur bestående av felles verdier og normer? 
For å besvare problemstillingen baseres studien på et teoretisk grunnlag bestående av 
utvikling av team, sikkerhetskutur og kjennetegn på high reliability organizations, samt 
teori om hvordan en kan studere kultur. Studien ser kultur i form av grunnleggende 
antakelser som er kulturens indre lag og består av dens kjerneverdier, verdier og normer 
i form av oppfattninger og preferanser som styrer atferd, samt artefakter som er 
kulturens synlige utrykk. Studien ser videre kultur bestående av de tre ulike 
perspektiver: integrering, differensiering og tvetydighet. Disse vil bli benyttet i studien 
for å se på hvilke områder det eksisterer integrert, differensiert og tvetydige 
meningsmønstre. 
Studien er en kvalitativ casestudie som baserer seg på datainnhenting i form av semi- 
strukturert intervju, uformelle samtaler, observasjon i form av deltakelse på møter og 
samlinger, samt dokumentgjennomgang. Det er innhentet informasjon på to ulike 
tidspunkt i for av intervju for å fange opp endringer.   
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Studiens resultater viser flere utfordringer i samarbeidet mellom operatør og leverandør. 
ved første datainnsamling ser vi en tydelig differensiering mellom operatør og 
leverandør i de synlige artefaktene HMS plan, HMS organisasjon, systemer for 
rapportering og læring, samt målsettinger. Det kommer også til syne differensiering i 
normene og verdiene i form av ulike oppfattninger av ”one-team”, sikkerhetskultur og 
sikkerhetsledelse mellom operatør og leverandør. Men både operatør og leverandør 
ønsker en effektiv og sikker utførelse av prosjektet uten skade på mennesker og 
materiell.  Resultatene viser at differensieringen i de synlige artefaktene har endret seg 
ved andre datainnsamling. Leverandør er inkludert i ”one-team” og prosjektet skal 
inneha en integrert tilnærming i form av HMS plan og HMS organisasjon.  
Implementeringen av ”one-team” har også hatt en innvirkning på etablering av 
sikkerhetskultur i form av en informert, rapporterende, rettferdig, lærende og fleksibel 
kultur. Det er etablert et tettere samarbeid mellom operatør og leverandør og de ulike 
”siloene” er brutt ned. Som følge av dette har prosjektet i større grad etablert en 
informert kultur. Men en utfordring er at leverandør ikke har tilgang til de samme 
systemene for deling av informasjon og risikostyring, noe som kan medføre at viktig 
informasjon for å håndtere prosjektets risikoer ikke er lett tilgjengelig. Det viser seg 
også at det kan være utfordrende å skape en informert kultur mellom landorganisasjon 
og offshoreorganisasjon.  
Prosjektet har en rapporterende kultur da ansatte rapporterer store mengder STOP kort 
og mellomledere utfører sikker jobb samtaler. Uønskede situasjoner blir tatt i 
betraktning og gjenomgått. Utfordringene som kommer til syne er at det er vanskelig å 
få informasjon om bakenforliggende årsaker og latente forhold som kan medføre større 
ulykker. Samt at det eksisterer ulike meninger og utfordringer i forhold til prosjektets 
innrapporterte hendelser.  
Operatør og leverandør går mot en integrert tilnærming innen HMS ledelse etter 
samlinger og workshop i sikkerhetskultur hvor disse prinsippene for ledelse har blitt 
etablert. Dette skaper et godt utgangspunkt for videre samarbeid for å skape en ledelse 
som vektlegger en rettferdig kultur basert på tillitt. Dette gjør det også mulig å forhindre 
tidligere uønskede situasjoner hvor operatør og leverandør har forsøkt å kontrollere 
hverandre.  
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Det eksisterer et tettere samarbeid mellom operatør og leverandør som kan indikere at 
en lærende kultur er i ferd med å etableres. Utfordringene er å skape føringer for hvilke 
arenaer ansatte skal benytte for å aktivt lære under prosjektets offshorefase.  
Workshop i sikkerhetskultur har også medført at operatør og leverandør i større grad er 
enig i de prinsippene som ledelse skal bygge på. En integrert HMS plan og organisasjon 
gir gode forutsetninger for å jobbe videre med å etablere like prinsipper for ledelse. Men 
en risikofaktor som kan medføre at ledelse utøves etter ulike prinsipper er at ansatte 
innen testing/verifisering og HMS veilederne ikke har deltatt på samlingene i ”one-
team” og workshop i sikkerhetskultur.  
På bakgrunn av dette viser studien at ”one-team” har medført flere gunstige effekter i 
utvikling av en enhetlig sikkerhetskultur, men det er også flere utfordringer som 
prosjektet må håndtere frem mot den utførende offshorefasen.   
Studien har gitt god innsikt i de utfordringene som et prosjekt av dette omfanget kan 
møte i form av rammebetingelser som kan fremme eller hemme samarbeid. Siden 
studien har fulgt prosjektet over tid gir den også innsikt i hvordan et prosjekt kan utvikle 
seg på bakgrunn av de endringstiltak som iverksettes. Studien viser også hvordan 
operatør og leverandørs samarbeid kan ha betydning for utvikling av en enhetig 
sikkerhetskultur i tråd med HRO (high reliability organizations) prinsippene.  
 
 
Stavanger 24. juni 2010      
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1 Innledning 
1.1 Avhandlingens rasjonale 
En ny innrettning skal bygges og installeres på et av olje og gas feltene i Nordsjøen. 
Dette er et stort og omfattende prosjekt som krever samarbeid mellom operatør som har 
operatøransvar og drifter feltet og en rekke underleverandører.   Design og bygging av 
de ulike modulene som innretningen skal bestå av utføres hos forskjellige leverandører i 
en rekke ulike land i Europa. Hovedmodulene er prosessmodulen som bygges i Holland, 
boligmodulen med 180 sengeplasser, helidec, kontrollrom, vekselretter som er mottak 
for strømforsyning fra land og fordeling av strøm på innretningen. I tilegg til disse 
modulene skal innretningen bestå av mindre moduler som blant annet sikkerhetsutstyr i 
form av livbåter. Den nye innretningen skal kobles samen med den eksisterende 
innretningen ved bro på to ulike punkter.  
Prosjektet har pågodt i flere år og dets formål er å forlenge levetiden til olje og gass 
feltet. Prosjektets foregående faser er prosjektering og tegning av moduler og jacket, 
anbud, bygging av modulene, og bygging og installering av jacket på feltet. På 
nåværende tidspunkt planlegger prosjektet det resterende arbeidet offshore som består 
av fem faser til oppstart 15. mai 2011. Tabell 1 viser inndelingen i de ulike fasene, samt 
varighet og planlagt dato for iverksetting/ferdigstilling. 
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Fase Iverksetting Varighet Ferdigstilling 
Planlegging (nåværende fase)   Juni 2010 
Transport og installering av moduler 
(sokkel installert 2009) 
Medio Juni 
2010 
2-3 uker Primo Juli 
2010 
Sammenkobling  Medio 1. 
august 
2010 
9 
måneder  
April 2011 
Testing, verifisering   September 
2010 
8 
måneder  
April 2011 
Oppstart, olje og gass produksjon   April 2010  __________ 
Nedstengning (tømme og sikre det gamle 
anlegget ) 
Mai 2010   __________ 
Tabell 1: Prosjektfaser for installering og oppstart. 
Innløfting av modulene og sammenkobling skal utføres hovedsakelig av ulike 
leverandører (80 prosent av arbeidskraften) i samarbeid med operatør (resterende 
arbeidskraft) og hovedleverandør skal assistere under testing og verifisering.  
Planleggingsfasen utføres av prosjektledelse hos operatør og leverandør. Studien 
omhandler samarbeidet mellom operatør og hovedleverandør (heretter kalt leverandør) 
og hvordan betydning dette samarbeidet har for utviklingen av en sikkerhetskultur med 
felles normer og verdier. På nåværende tidspunkt består prosjektet bare av 
ledelsesteamet. Dette er organisert i form at et kjerneledelsesteam bestående av 13 
personer og et utvidet team bestående av ca 40 personer. Kjerneteamet har hovedansvar 
for levering av prosjektet og er organisert med en prosjektdirektør og ledere for de ulike 
fasene sammenkobling, testing og verifisering, oppstart, nedstenging, samt en 
representant fra drift. Det utvidede teamet består av ledere på lavere nivå og 
fagpersonell innen prosjektets ulike faser. Prosjektleder hos leverandør inngår i 
kjerneteamet og det er flere representanter fra leverandør i det utvidede teamet. 
Følgende tabell illustrerer prosjektledelsens organisering. Når prosjektet nærmer seg 
den utførende fasen vil det komme inn et stort antall flere aktører som utgjøre den 
utførende arbeidsstyrken. Disse er ikke inkludert i tabellen.  
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Figur 1: Prosjektledelsens organisering på nåværende tidspunkt.  
 
Prosjektet har i de tidligere fasene hatt en strukturering bestående av ulike team som 
betegnet fasene sammenkobling, testing og verifisering, oppstart og nedstenging. Disse 
ulike fasene betegnes som ”siloer” i prosjektet. I november 2009 ble det iverksatt en 
omstrukturering hvor alle de nevnte fasene skulle inngå i ”one-team”. Lederne for de 
ulike fasene utgjør kjerneteamet. Omstruktureringen skal medføre et tett samarbeid 
blant deltakerne i kjerneteamet. De prosessene som skjer i kjerneteamet skal også 
videreføres ned i det utvidede teamet, noe som vil være kjerneteamets oppgave. 
Følgende tabell illustrerer den tidligere organiseringen som prosjektet nå har endret.  
 
 
Figur 2: Prosjektledelsens organisering før implementering av den strukturelle 
endringen.  
Denne studien avgrenses til å omhandle prosjektets planleggingsfase som foregår på 
nåværende tidspunkt og strekker seg fram til juli 2010. Studien vil omhandle 
utfordringer og muligheter knyttet til samarbeid og etablering av et ”one-team” mellom 
Prosjektledere 
Kjerneteam med lederen fra sammenkobling, testing og verifisering, 
oppstart, drift og nedstenging 
Utvidet team bestående av mellomledere og fagpersonell innen 
sammenkobling, verifisering, oppstart, drift og nedstenging 
 
Prosjektledere  
 
Sammen-
kobling  
 
Testing og 
verifisering 
 
Oppstart 
 
Drift 
 
Nedstenging  
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de ulike fasene og mellom operatør og hovedleverandør. Samt hvordan etablering av et 
team influerer utviklingen av en enhetlig sikkerhetskultur som kan prege prosjektet når 
de utførende fasene starter. Oppgaven vil som nevnt studere ”one-team” med henblikk 
på sikkerhet og vil dermed se på utviklingen av en felles HMS strategi og 
sikkerhetskultur mellom operatør og hovedleverandør. I den sammenheng vil det bli 
belyst hvilke komponenter en sikkerhetskultur bør inneholde for å sikre at ansatte på de 
ulike nivåene i prosjektet skal kunne opptre sikkert slik at risikoen for at uønskede 
hendelser skal inntreffe reduseres. 
Prosjektets planleggingsfase studeres med henblikk på fasene sammenkobling, testing 
og verifisering. Frakt og innløfting av modulene vil ikke bli diskutert. Selv om 
prosjektet er komplekst med mange ulike leverandører så vil denne studien bare 
omhandle utfordringene mellom operatør og hovedleverandør som har som oppgave å 
utføre sammenkoblingsfasen. Hovedleverandør vil i oppgaven omtales som leverandør.   
1.1.1 Problemstilling  
Kan en ”one-team” tilnærming mellom operatør og leverandør bidra til en felles og 
enhetlig sikkerhetskultur bestående av felles verdier og normer? 
Studien vil fokusere på hvordan det er mulig å utvikle et effektivt og høyytelses team 
hvor operatør og leverandør inngår og hvordan betydning dette kan ha for utviklingen 
av en enhetlig og felles sikkerhetskultur. Studien vil se kultur som bestående av ulike 
lag som er mer eller mindre synlig. De ulike lagene er grunnleggende antakelser som er 
kulturens indre lag og består av dens kjerneverdier, verdier og normer i form av 
oppfattninger og preferanser som styrer atferd, samt artefakter som er kulturens synlige 
utrykk (Jacobsen 2009). Kulturen kan studeres gjennom tre ulike perspektiver: 
integrering, differensiering og tvetydighet. Disse vil bli benyttet i studien for å se på 
hvilke områder det eksisterer integrert, differensiert og tvetydige meningsmønstre. 
Sikkerhetskultur vil bli sett i form av strukturelle trekk som barrierer, 
informasjonssystemer, rapporteringssystem, fleksibel organisering, samt kontinuerlig 
læring og forbedring.    
Utvikling av et team med en felles sikkerhetskultur vil belyses med henblikk på å 
redusere risiko. I følge Aven dreier risiko seg om usikkerhet i forhold til hvilke 
konsekvenser eller utfall en gitt aktivitet vil få (Aven, Boyesen et al. 2004). Det vil si at 
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vi ikke kan si med hundre prosent sikkerhet hva som vil inntreffe i fremtiden. I et 
sikkerhetsperspektiv som vi er opptatt av defineres risiko som usikkerhet rundt 
opptreden av initierende hendelser og usikkerhet rundt de mulige konsekvensene disse 
hendelsene kan få gitt at de inntreffer (Aven 2007). Risiko er derfor et produkt av 
sannsynligheten for at noe skal inntreffe og de mulige konsekvenser dette kan medføre. 
I følge Jaeger kan risiko omhandle mange ulike aspekter som risiko for spesifikke farer 
som kan skade mennesker, skade på materiell og teknologiske systemer, samt vår 
avhengighet til disse, finansielt tap, frykt for naturkatastrofer, den usikkerheten vi 
naturlig søker, og den risikoen som våre omgivelser representerer (Jaeger 2001). I 
denne oppgaven vil imidlertid risiko avgrenses til å omhandle risiko for at uønskede 
hendelser skal inntreffe som kan medføre skader på mennesker og materiell.     
1.1.2 Avhandlingens oppbygging 
Avhandlingen bygges opp i form av seks ulike deler. Del 1 er innledningen som gjør 
rede for studiens kontekst, problemstilling og forskningsspørsmål. Del 2 er studiens 
teoridel som gir innsikt i teori om utvikling av team, sikkerhetskultur, hvordan vi kan 
studere kultur og hvordan endringsprosesser kan implementeres. Del 3 gjør rede for at 
studien er en kvalitativ casestudie som benytter metoder som intervju, observasjon, 
samtaler og dokumentgjennomgang. Del 4 presenterer de data som er samlet inn 
gjennom studien. Resultatene presenteres i form av kategorier. Del 5 trekker sammen 
studiens teoretiske rammeverk og resultater i en diskusjon. Del 6 viser de konklusjoner 
som kan trekkes på bakgrunn av diskusjonen.   
1.2 Hensikten med studien  
Studiens hensikt er å besvare problemstillingen for å gi innsikt i samarbeidet i et 
prosjekt som innebærer flere samarbeidsparter som operatør og leverandør. Samt se 
hvordan dette samarbeide kan påvirke sikkerhetskulturen. Prosjektet som studeres er 
komplekst og omfattende og studiens hensikt er derfor å få innsikt og bidra med 
kunnskap inn i det aktuelle prosjektet i stede for å utvikle kunnskap som kan 
generaliseres. Aktørene i prosjektet er i stor grad klar over mange av de utfordringene 
prosjektet møter som blir synlige gjennom denne studien. Men studien kan bidra med å 
forklare hvorfor disse utfordringene oppstår i lys av et teoretisk rammeverk.  
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Studien ønsker å besvare følgende forskningsspørsmål: 
 Viser de synlige artefaktene en integrert kultur, mens verdiene, normene og de 
grunnleggende antakelsene utrykker større grad av differensiering og 
fragmentering? 
 Er ”one-team” i form av felles mål, verdier og normer en forutsetning for å 
utvikle en sikkerhetskultur i tråd med HRO (high reliability organizations) 
prinsippet?  
 Kan kulturen bli for integrert?   
 Er det mulig å utvikle og etablere en kultur over en så kort tidsperiode?  
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2 Teori 
2.1 Team  
Katzenbach og Smith fremlegger teori om hvordan de er mulig å utvikle et høyytelses 
team. I det følgende teoribidraget om utvikling av team vil utdrag fra deres teori bli 
presentert. Samt teori fra Kaufman og Kaufman, to organisasjonspsykologer som 
beskriver viktigheten av team i dagens arbeidsliv og hvilke kriterier som må være 
tilstede for at et team kan karakteriseres som et og effektivt og høyytelses team. 
Kaufman og Kaufmans teoribidrag byger på teori utviklet av Katzenbach og Smith. 
Enkelte elementer fra andre teoretikere trekkes også inn.   
I følg Kaufman og Kaufman defineres team som en organisert og oppgavefokusert 
høyytelsesgruppe (Kaufmann and Kaufmann 2009). Team representerer en unik 
mulighet til å bygge opp en høy kompetanse på det relevante området teamet skal 
arbeide innen (French and Bell 1999). Det karakteristiske for et team er at det er 
personer som er satt sammen for å arbeide over en viss tid med et bestemt formål. Dette 
innebærer at medlemmene har deres ulike roller i teamet, men samtidig er avhengige av 
hverandre siden de deler felles mål. I følge Katzenbach og Smith kan dedikerte team gi 
de mest produktive resultatene i arbeidslivet (Katzenbach and Smith 2003). Men i følge 
Kaufman og Kaufman er det ikke alle grupper i organisasjoner som klarer å fungere 
som et team (Kaufmann and Kaufmann 2009). For å være et velfungerende og 
høyytelses team er det flere kriterier som må fylles. I følge Kaufman og Kaufman må 
teamet inneha en klar målsetning, forpliktelse til teamet, utfyllende kompetanse hos 
teammedlemmene, mangfold og heterogenitet. De nevnte kriteriene vil bli diskutert 
fortløpende.  
2.1.1 Etablerte målsettinger og forpliktelse til teamet  
En av de mest sentrale forutsetningene for et høytfungerende team er felles mål som er 
kjent og vel akseptert. Uten veletablerte mål er det ikke mulig å skape engasjement og 
eierskap blant ansatte (Katzenbach and Smith 2003). Tilfeller hvor teamet selv utvikler 
målsettinger, som blir akseptert som styrende for teamets arbeid, tilhører tilfeldighetene. 
De fleste team utvikler sine målsettinger på bakgrunn av at ledelsen leger til rette for de 
nødvendige prosessene eller etter krav fra ledelsen om etablering av målsettinger. 
Utvikling av spesifikke resultatmål er første steg i teamets prosess med å utvikle en 
felles hensikt med teamet som skaper mening for medlemmene. Tydelige målsettinger 
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har som hensikt å hjelpe teamet å holde fokus og produsere resultater i tråd med dets 
målsettinger.   
I et team må det eksistere et koordinert samspill mellom individene, og det 
karakteristiske for et høyytelses team er at i tilegg til deltakernes individuelle ansvar 
eksisterer det også et gjensidig ansvar mellom deltakerne (Kaufmann and Kaufmann 
2009). Johnsen og Vanebo understreker dette ved at deltakerne i teamet må føle seg 
individuelt og kollektivt ansvarlig for teamets hensikt, arbeidsform, mål og resultat 
(Johnsen, Vanebo et al. 2007).  I et team måles derfor ikke produktiviteten i form av 
summen av de individuelle produktene, men som kollektive arbeidsprodukter. Effektive 
team har mulighet til å produsere arbeidsprodukter som er større en summen av de 
individuelle arbeidsproduktene til individer som ikke inngår i team (French and Bell 
1999). Dette vektlegger at organisasjonen kan oppnå synergieffekter ved bruk av 
selvstyrte team.  
2.1.2 Mangfold, heterogenitet og kompetanse   
Kaufman og Kaufman vektlegger at et team må bestå av mangfold og hetrogenitet 
samtidig som teamet har en stabil kjerne (Kaufmann and Kaufmann 2009). Dette 
vektlegger at både likhet og ulikhet mellom medlemmene er viktig. For å oppnå 
synergieffekt må medlemmene utfyller hverandre i form av egenskaper og kompetanse 
slik at de klarer å stimulere hverandre og skape arbeidsprosesser som resulteres i høyere 
arbeidsprodukter enn summen av enkeltindividenes. I følge Johnsen og Vanebo må de 
tre grunnferdighetene fagkompetanse, ledelseskompetanse og relasjonskompetanse 
inngå i teamet for at det skal være et effektivt og høyytelses team (Johnsen, Vanebo et 
al. 2007).  
For sterke likheter mellom teammedlemmene kan medføre utfordringer (Kaufmann and 
Kaufmann 2009). En gruppe som består av individer som er utpreget dominante kan 
være preget av et samarbeid som er lite konstruktivt. Hvis mye av tiden benyttes for å få 
gjennomslag for sine innspill går verdifulle prosesser tapt hvor medlemmene kan spille 
på hverandres styrker. Samtidig kan felles bakgrunn, like verdier og holdninger, samt 
like personlighetstrekk medføre en god samstemmighet og et godt samspill. Kaufman 
og Kaufman konkluderer videre med at en gruppe som består av individer som utfyller 
hverandre i forhold til faglig kompetanse og samtidig har noen likheter i holdninger, 
verdier og personlighetstrekk vil oppnå mangfoldighet og nytenkning. Men teamet må 
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også inneha ferdigheter innen problemløsning og beslutningstaking og være bevisst på 
disse prosessene. Dette er nødvendig for at teamet skal inne ha prosesser som setter dem 
i stand til å identifisere problemer og muligheter, evaluere mulighetene i form av 
gevinster og tap og deretter fatte beslutninger som leder i riktig retning. Interpersonlige 
egenskaper må også være tilstede hos teammedlemmene for å inneha effektive 
kommunikasjonslinjer og håndtere konstruktive konflikter.    
2.1.3 Dannelse av grupper  
Dannelsen av grupper kan skisseres i forskjellige faser (Kaufmann and Kaufmann 
2009). Første stadium er orienteringsfasen hvor gruppene blir kjent med hverandre og 
med oppgavene. Andre stadium er brytningsfasen hvor medlemmene av gruppen uttaler 
sine meninger og gruppeaktiviteten formes. Tredje stadium er den integrerende 
normeringsfasen hvor gruppen utvikler felles holdninger, verdier, normer og 
samspillmønster vokser frem. Fjerde stadium er det moderne fungeringsstadiet hvor 
gruppen fremstår som en enhet preget av stabilitet og stor samstemmighet.  
2.1.4 Problemløsning, fremmende og hemmende faktorer   
2.1.4.1 Motivasjon og aksept  
Team kan være en stor ressurs da medlemmene kan stimulere hverandre og dermed øke 
det totale motivasjonsnivået i teamet (Kaufmann and Kaufmann 2009). Et team arbeider 
ofte med komplekse arbeidsoppgaver som kan være utfordrende for enkeltindivider og 
ofte føre til en form for apati. Ved mangfoldighet i evner, kunnskap og ferdigheter kan 
medlemmene utfylle hverandre og teamet kan dermed utnytte verdifulle 
problemløsningsressurser som ikke er mulig for enkeltindivider.  
I et team hvor alle deltar i beslutningsprosesser vil aksepteringsnivået av beslutningene 
øke på grunn av at deltakerne får større tillitt, samt bedre forståelse av og for 
beslutningene (Kaufmann and Kaufmann 2009). Dette er viktig for iverksettelse av 
beslutningene og kan føre til mindre motstand ved endringer.  
2.1.4.2 Aktiv og passiv konformitet, stiavhengighet og groupthink  
Faktorer som påvirker problemløsning i teamet i en negativ retning er passiv og aktiv 
konformitet (Kaufmann and Kaufmann 2009). Ved aktiv konformitet ønsker individene 
å påvirke hverandre i en ønsket retning. Dette kan medføre at ønsket om å få frem 
konsensus er overordnet målsettinger om å få frem de beste løsningene. Dermed kan 
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majoriteten få overdrevet betydning i forhold til den problemløsningskompetansen den 
forvalter og løsningsforslag vurderes etter hvor høy status de ulike individene i teamet 
har. Skjevheter i deltakelse fra teammedlemmene ved at noen medlemmer er dominante 
og styrer problemløsningsprosessen kan medføre at gruppens totale 
problemløsningsressurser ikke blir utnyttet.  
Ved passiv konformitet samler individene seg rundt en felles norm som medfører at 
bestemte løsninger dominerer og nye perspektiver og løsningsstrategier blir ikke vurdert 
(Kaufmann and Kaufmann 2009).  Dette kan forklares ved at individer har lett for å 
havne i bestemte søkeretninger og løsningsbaner, noe som hemmer en kreativ 
problemløsning. Når individer har erfaring med å løse lignende problemer på bestemte 
måter er det ofte vanskelig for individer å skifte spor og implementere nye metoder for 
problemløsning.  
Dette kan også forklares ut fra begrepet stiavhengighet som betegner en situasjon hvor 
organisasjonen mister fleksibiliteten og blir låst fast i rigide handlingsmønstre (Sydov, 
Schreyogg et al. 2009). Stiavhengighet kan forklares som en avsmalnende prosess og 
utvikles gjennom tre ulike faser:  
1) Organisasjonen blir utsatt for en kritisk hendelse som favoriserer en løsning.  
2) Dersom det utløses et regime av positiv, selvforsterkende tilbakemeldinger vil denne 
løsningen gradvis oppnå dominans og handlingsmønsteret blir det dominerende.  
3) Dette mønsteret vil sannsynligvis bli vedvarende reprodusert og medfører en 
organisatorisk låsning som fortrenger alternative løsninger.  
En av årsakene til stiavhengighet kan forklares ut fra læringseffekten (Sydov, 
Schreyogg et al. 2009). Dette prinsippet innebærer at opperasjoner som utføres oftere 
gir høyere effektivitet siden opperasjonen blir hurtigere, er mer pålitelig, gir mindre feil 
og krever mindre kapasitet av den enkelte å utføre. Når de valgte løsningene blir mer 
attraktive på grunn av økte ferdigheter og avtakende ressurser blir det mindre attraktivt 
å lære nye løsningsstrategier. Selv om det er krevende å bryte ut av selvforsterkende 
mekanismer som stiavhengighet, så er det mulig. Handlingsmønstre kan brytes gjennom 
ytre krefter som sjokk, katastrofer og kriser som er av en slik størrelse at systemet 
tvinges til å endre kurs. Det kan også oppstå indre krefter som tvinger organisasjonen ut 
av ”stiene”, eksempelvis sammensetning av organisasjonsmedlemmer. Kaufman og 
Sjøseth Masteroppgave 2010      
 11 
Kaufman støtter dette og fremhever at det er nødvendig for teamet å inneha 
heterogenitet i tenkemåte og problemløsning for å kunne inneha flere perspektiver og 
vurdere ulike problemløsningsstrategier (Kaufmann and Kaufmann 2009). Konflikter 
som oppstår i teamet gjør at det er nødvendig å søke alternative løsninger som og 
presser teamet til å være nyorienterende og skape kreative løsninger.  
Passiv konformitet og stiavhengighet har noen likhetstrekk ved fenomenet groupthink. 
Fenomenet groupthink kan oppstå ved tilstedeværelsen av gruppepsykologiske trekk 
som felles mentale modeller, samhold, gjensidig tillitt og trygghet i teamet (Kuvaas 
2008). Disse prosessene er positive og tilstede i varierende grad i alle team. Men noen 
ganger opptrer de å samme tid og bli for sterke. Det kan medføre at teamet ikke får frem 
ulike oppfattninger rundt et problem slik at en får intern uenighet og fruktbare 
diskusjoner før beslutninger fattes.  Et eksempel på hvor groupthink har fått katastrofale 
følger er Challenger ulykken 28. januar 1986. Svikt i en pakning førte til gasslekkasjer 
som antente og resulterte i at romskipet eksploderte. Granskinger i etterkant viser at 
ulykkens årsak var at det hadde utviklet seg groupthink i de besluttende organene hvor 
enigheten rundt at en skulle fullføre utskytingen innen tidsfristen medførte at en ikke 
stilte kritiske spørsmål til sikkerheten.   
2.2 Sikkerhetskultur 
Kultur et er begrep som er vanskelig å gi en klar definisjon på selv om det er enighet i 
hvilke komponenter kultur innebærer, noe som også følger begrepet sikkerhetskultur. 
For å utdype kulturbegrepet nærmere er det nødvendig å se på ulike definisjoner av 
begrepene organisasjonskultur og sikkerhetskultur.  
I følge Jacobsen utvikler organisasjonskulturen seg når mennesker streber etter å skape 
mening, sammenheng, helhet og stabilitet i arbeidsprosesser og i samhandling med 
andre (Jacobsen and Thorsvik 2007). En organisasjonskultur kjennetegnes av at ansatte 
erkjenner at de inngår i en større sammenheng, samt at de deler grunnleggende 
antakelser, verdier og normer som danner felles forståelse og tenkning omkring 
organisasjonsmål og arbeidsformer for å nå disse.  
Sikkerhetskultur inngår som en del av organisasjonens overordnede kultur og 
omhandler de aspektene som er rettet mot sikkerhet. Richter og Koch ser 
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sikkerhetskultur som et fokusert aspekt av organisasjonens kultur, og definerer 
sikkerhetskultur som:  
”Delte og lærte meninger, erfaringer og tolkninger av arbeid og sikkerhet - 
uttrykt symbolsk – som guider menneskers handlinger i forhold til risiko, ulykker 
og forbygging” (Richter and Koch 2004, s. 705).  
DeJoy påpeker at de verdiene organisasjonen innehar angående sikkerhet forplanter seg 
i ansattes handlinger og holdninger (DeJoy 2005). Har organisasjonen fokus på 
sikkerhet, eller blir sikkerheten nedprioritert til fordel for effektivitet i form av tids og 
kostnadsbesparelser? Med andre ord kan sviktende sikkerhetsfokus fra organisasjonens 
side forplante seg til uhensiktsmessig sikkerhetsatferd hos de ansatte. 
”With respect to safety, the logic of the cultural change approach is that the 
organizations basic values or assumptions about safety broadly influence the 
level of effort and the specific plans and initiatives used by the organization to 
manage safety. In turn these activities serve to shape the perception held by 
employees regarding the importance of safe work practices, hazard control, 
incident reporting and so on” (DeJoy 2005, s. 108).  
Flin skiller mellom sikkerhetskultur og sikkerhetsklima og fremhever noen 
velaksepterte definisjoner av andre forfattere (Flin 2007). Sikkerhetskultur et produkt av 
delte verdier, holdninger og handlingsmønster som avgjør hvor mye sikkerheten 
prioriteres i organisasjonen. Denne definisjonen utvider også begrepet sikkerhetskultur 
med å også vektlegge åpen kommunikasjon og tillit. 
”[…] the product of individual and group values, attitudes, perceptions, 
competencies and patterns of behavior that determine the commitment to, and 
the style and proficiency of, an organizations health and safety management. 
Organizations with a positive safety culture are characterized by 
communications founded on mutual trust, by shared perceptions of the 
importance of safety and by confidence in the efficacy of preventive measures” 
(Flin 2007, s.656).  
I følge Flin er sikkerhetskultur mer komplekst og vanskeligere å identifisere enn 
sikkerhetsklima som er holdninger, normer og verdier angående sikkerhet (Flin 2007).  
”Safety climate relates to shared perceptions with regard to safety policies, 
procedures and practices” (Flin 2007, s. 656).  
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Reasen påpeker at kultur er noe organisasjonen ”er” og ikke noe organisasjonen ”har”, 
dermed er det nødvendig å kontinuerlig utvikle seg for å være en sikker organisasjon 
(Reason 1997). Ved å se kulturen som en prosess vektlegger man at sikkerhetskulturen 
stadig må vedlikeholdes fordi organisasjonen er i kontinuerlig endring. Organisasjonen 
kan ikke slappe av når den tror den har oppnådd en god sikkerhetskultur. Kulturen er i 
stadig endring og ”uheldige” atferdsmønster kan utvikle seg over tid. I dette 
perspektivet må en organisasjon jobbe aktivt med sikkerhet for å ivareta en god 
sikkerhetskultur.   
2.2.1 Risiko  
I faglitteratur er det en etablert forståelse at en velutviklet sikkerhetskultur må være 
tilstede for at en organisasjon, som innbefatter risikofylte arbeidsoppgaver, skal kunne 
opptre sikkert. Hensikten med en velutviklet sikkerhetskultur er dermed å redusere 
risiko for at uønskede hendelser skal inntreffe i organisasjoner som innehar risikofylte 
opperasjoner.  
Innledningsvis ble risiko definert som usikkerhet rundt opptreden av initierende 
hendelser og usikkerhet rundt de mulige konsekvensene disse hendelsene kan få gitt at 
de inntreffer (Aven 2007). Med denne definisjonen ser vi at risiko omhandler usikkerhet 
for at noe skal inntreffe og de mulige konsekvenser dette kan medføre. Som vi tidligere 
definerte kan vi se risiko i forhold til mange ulike aspekter i samfunnet, men denne 
studien er opptatt av risiko for at uønskede hendelser skal inntreffe som kan medføre 
skader på mennesker og materiell.     
Rosa E. definerer risiko som: 
”A situation or event in which something of human value (including human 
themselves) has been put at stake and where the outcome is uncertain” (Jaeger 
2001, s. 17).  
Denne definisjonen påpeker at mennesker utsettes for risiko i deres omgivelser, noe av 
menneskelig verdi eller mennesker selv kan stå i fare, og den inneholder elementet at 
det er usikkerhet rundt utfallet. Definisjonen omfatter både ønsket og uønsket risiko. 
Denne studien har et sikkerhetsperspektiv som ser risiko som et uønsket element som 
organisasjonen må etterstrebe å minske.  
Hva som innebære risiko er også vanskelig å definere da de kan være ulikt hvordan 
mennesker vektlegger risiko. Risiko ble tidligere sett på som en objektiv størrelse en 
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kan kalkulere seg fram til ved å se på tidligere ulykker og foreta analyser på bakgrunn 
av disse for å si hva som vil skje i fremtiden (Aven 2007). Det er mulig å se på ulykker i 
en historisk kontekst og dermed ved hjelp av analyse si noe om hva som kan komme til 
å skje i fremtiden, men det er mer komplisert en at vi kan gi et eksakt tall på 
sannsynligheten for at en ulykke inntreffe. Hvilke resultat vi får fra en slik analyse vil 
avgjøres av hvilke informasjonsgrunnlag den bygger på. Siden informasjonen i analysen 
vurderes av noen og den risikoen som blir resultatet avhenger av hvor oppdatert 
kunnskap den som vurderer har, blir dermed ikke risiko en objektiv størrelse. Vurdering 
av risiko på basis av historiske tall kan også være problematisk med tanke på den økte 
kompleksiteten i organisasjoner og den raske endringstakten de må tilpasse seg i dagens 
samfunn. Dette medfører at dagens organisasjoner kan stå ovenfor andre 
sikkerhetsmessige utfordringer enn tidligere. I følge Aven er subjektiv sannsynlighet en 
alternativ tankegang for å beskrive risiko. I dette perspektivet kan en systematisere den 
kunnskapen en har om aktuelle uønskede hendelser og utrykke risikoen for at disse skal 
inntreffe, men usikkerheten rundt denne prediksjonen av risiko må også utrykkes. 
Videre må organisasjoner også etterstrebe å inneha oppdatert kunnskap som kan holde 
takt med de skiftende omgivelsene.  
Risiko er ikke i alle tilfeller like lett å kontrollere eller risikostyring er ikke eksisterende, 
noe som indikeres når alvorlige hendelser inntreffer. Aven definerer risikostyring som 
alle tiltak og aktiviteter som utføres for å styre risiko (Aven 2007). Ved risikostyring er 
hensikten å få innsikt i de forhold som presenterer risiko, hvilke effekt ulike tiltak har 
og styrbarheten av risiko. Dette arbeidet innebærer en rekke ulike metoder og strategier 
for å kartlegge risiko og til en viss grad styre risiko i ønsket retning. Risikostyring er en 
prosess som omfatter følgende punkter seks punkter. 1) Risikoanalyse for å identifisere 
farer og trusler ved, årsaksanalyse av hvorvidt disse hendelsene vil inntreffe, 
konsekvensanalyse av hvilke konsekvenser hendelsene kan få, samt risikobeskrivelse. 
2) Formulering av mål for styring av risiko. 3) Søking etter løsninger for å møte de 
definerte målene. 4) Analyse og vurdering av konsekvenser de ulike løsningene 
innebærer. 5) Valg av løsning og gjennomføring. 6) Evaluering for å fastsette om de 
valgte målene er oppnådd, samt etablere læreprosesser som er nødvendig og verdifull 
for lignende fremtidige aktiviteter. Formålet med risikostyring er å balansere forholdet 
mellom å skape verdier og det å unngå ulykker og skade.  
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2.2.2 Forsvar  
I følge Reason er det mulig å forebygge uønskede hendelser og ulykker. Han hevder at 
ulykker innebærer forholdsvis lite moment av overraskelse siden det alltid eksisterer 
bakenforliggende årsaker som frembringer hendelsene og at disse er mulig å identifisere 
i forkant (Reason 1997). Reason ser uønskede hendelser og ulykker som brudd på 
barrierer og sikkerhetssystemer som skiller trusler og farer fra sårbare mennesker, miljø 
og økonomiske verdier. For å unngå ulykker er det nødvendig å ha operative barrierer 
og sikkerhetssystemer. Sikkerhet som er godt ivaretatt vil vise seg i form av fravær av 
uønskede hendelser, altså ikke synlig. Dette kan medføre at organisasjonen ofte 
glemmer å ha et fokus på sikkerhet. I følge Reason er det bare etter en ulykke eller 
nestenulykke at sikkerhet er fremst i bevisstheten hos ledelsen.  
Barrierer er tiltak og løsninger som har til hensikt å redusere risikoforholdene i en 
organisasjon (Reason 1997). Barrierer skal tjene en rekke ulike funksjoner. De skal 
etablere forståelse for farer, gi retningslinjer for å operere sikkert, varsle i form av 
alarmer når farer er tilstede, gjenopprette sikkerhet når systemet blir utsatt for 
påkjenninger, atskille farer og potensielle tap, eliminere og lukke inn farer dersom de 
bryter gjennom andre barrierer, gi mulighet for flukt og redning hvis dette ikke lykkes.  
Reason skiller mellom myke og harde barrierer. Harde barrierer består av fysiske 
barrierer: alarmer, verneutstyr og automatiserte sikkerhetssystemer. Mens myke 
barrierer består for det meste av papirer og mennesker, slik som lover og regler, 
reguleringer, prosedyrer, trening, kompetanse, briefinger, møter, sertifiseringer og 
førstelinjepersonell. De myke barrierene er viktig siden alle organisatoriske ulykker 
innebærer menneskelige faktorer.  
”Siden mennesker designer, produserer, opererer, vedlikeholder og leder 
komplekse teknologiske systemer, er det også dermed menneskelige beslutninger 
og handlinger involvert i alle organisasjonsulykker” (Reason 1997, s. 10).  
For å oppnå forsvar i dybden er det nødvendig å ha et tett samspill mellom flere lag med 
både myke og harde barrierer (Reason 1997). Dersom en barriere svikter skal en annen 
sørge for å veie opp for den førstes svakhet for å hindre at hendelser eskalerer til store 
ulykker. Reason påpeker også at den største trusselen mot organisasjoner i dag er 
potensialet for ulykker forårsaket av kausalkjeder etablert over tid hvor mange individer 
på forskjellige nivåer i organisasjonen er innvollvert. 
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Figur 3: Reasons fremstilling av flere lag med barrierer som danner forsvar i dybden 
(Reason 1997). 
 
Modellen viser hvordan det eksisterer flere lag med barrierer, men også spriket mellom 
ideal og virkelighet. Idealistisk skulle ikke disse barrierene vært mulig å gjennomtrenge, 
men i virkeligheten består de alle av flere hull (Reason 1997). Disse barrierene står ikke 
statisk, men er kontinuerlig i bevegelse som medfører at de ulike hullene også varierer i 
plassering. Ved korresponderende hull i de ulike lagene med barrierer er det sannsynlig 
at det oppstår uønskede hendelser og ulykker. Dette illustreres i følgende modell.  
 
Figur 4: Reasons fremstilling av hvordan et ulykkesforløp passerer gjennom 
korresponderende hull i flere lag av forsvar, barrierer og sikringer (Reason 1997).  
 
Hullene skapes både av aktive og latente feil. Aktive feil er når ansatte i ”sharp end” 
gjør feil eller avviker fra prosedyrer og regler som medfører at barrierene svikter 
(Reason 1997). Aktive feil kjennetegnes ved at de har direkte konsekvenser for 
sikkerheten i systemet. Latente forhold kan også føre til at barrierene svikter. Eksempler 
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vil være svakheter i design, vedlikehold, begrenset opplæring og trening, samt utdaterte 
prosedyrer. Latente forhold kan øke sannsynligheten for at aktive feil inntreffer. 
2.2.3 High reliability organizations  
High reliability teori beskriver hvordan organisasjonsdesign kan benyttes for å håndtere 
risiko i organisasjoner som innbefatter risikofylte arbeidsoppgaver. Teorien beskriver 
high reliability organizations (HRO) som er kjennetegn for måten organisasjoner kan 
jobbe med sikkerhet på (Aven, Boyesen et al. 2004). HRO betegner organisasjoner som 
til tross for deres unike potensial til å forårsake katastrofale konsekvenser på grunn av 
deres komplekse teknologi likevel har et fåtall av ulykker (Weick, Sutcliffe et al. 1999). 
Ved hjelp av organisasjonsdesign og sikkerhetssystemer er det mulig å utvikle pålitelige 
systemer basert på upålitelige enkeltkomponenter og dermed redusere risiko. I følge 
Reason kjennetegnes robuste organisasjoner som opptrer med et fåtall av uønskede 
hendelser ved at de er informert, rapporterende, rettferdig, fleksibel og lærende (Reason 
1997). Disse samsvarer også med de prinsippene som i følge Weick er nødvendige for å 
oppnå en sikker opptreden (Weick, Sutcliffe et al. 1999). De nevnte komponentene vil 
bli presentert fortløpende.   
2.2.3.1 Informert  
En informert sikkerhetskultur vektlegger at organisasjonen har kunnskap om alle 
faktorer som har betydning for sikkerheten (Reason 1997). Weick forklarer dette som at 
organisasjonen må ha et kontinuerlig fokus på feil i form av en kronisk uro vedrørende 
at organisasjonen innehar eller kan produsere overraskelser og feil (Weick, Sutcliffe et 
al. 1999). For å oppnå en informert sikkerhetskultur som er opptatt av å avdekke feil må 
organisasjonen ha et sikkerhetssystem som samler inn og analyserer informasjon fra 
hendelser og nesten ulykker (Reason 1997). Det er også viktig å foreta proaktive 
undersøkelser for å avdekke forhold som kan medføre uønskede hendelser.  
En informert kultur vektlegger at ledelse og ansatte skal inneha informasjon om 
menneskelige, tekniske, organisatoriske og miljømessige faktorer som har betydning for 
hvorvidt organisasjonen kan ha en sikker opptreden (Reason 1997). Weick fremhever 
også betydningen av informasjon om disse faktorene i form av at organisasjonen må 
inneha situasjonell bevissthet eller forståelse av omgivelsene som opperasjonene 
befinner seg i (Weick, Sutcliffe et al. 1999). Det handler om å ha det ”store bildet” over 
de operasjonene som skjer slik at det er mulig å hele tiden gjøre små justeringer slik at 
Sjøseth Masteroppgave 2010      
 18 
ikke mindre feil samler seg opp og fører til ulykker. For å oppnå situasjonell bevissthet 
er det nødvendig at ansatte deler informasjon i form av deling av mentale 
representasjoner, kontinuerlig oppdatering av situasjonsstatus og aktiv diagnostisering 
av begrensningene ved planlagte systemer.  
2.2.3.2 Rapportering  
På bakgrunn av prinsippene innen en informert kultur er det nødvendig at 
organisasjonen innehar en rapporterende kultur som kjennetegnes ved at det er et godt 
klima for rapportering av hendelser (Reason 1997). Weick støtter dette og fremhever at 
HRO`s oppfordrer til og belønner rapportering av feil, gjør grundige analyser av alle feil 
og korrigerer de feilene som blir rapportert (Weick, Sutcliffe et al. 1999). Et åpent klima 
hvor feil/svikt blir tatt opp og diskutert er vesentlig for å forebygge videre feil. Skal 
organisasjonen kunne hindre uønskede hendelser og ulykker må det være etablert en 
velfungerende rapporteringskultur hvor ansatte rapporterer, samtidig som ledelsen 
fremmer og oppfordrer til generering av ny informasjon. Det er imidlertid mange 
faktorer som er med på å undertrykke ønsket om å rapportere feil og uønskede 
hendelser da rapportering kan oppleves som ensbetydende med ekstra arbeid, skepsis, 
redsel for represalier og mangel på tillit. Det kan være vanskelig å snakke åpent om 
egne eller kollegers feil. Spesielt hvis en mangler tillit til ledelsen og frykter at 
rapportering kan få negative konsekvenser for en selv eller sine kolleger. Ansatte ser 
kanskje ikke nytten i rapporteringen på grunn av at ledelsen ikke handler ut fra 
informasjonen rapporteringen gir.  
”Is it worth the extra work when no good is likely to come out of it?”  (Reason 
1997, s. 196).  
Hovedansvaret for å bygge opp en rapporterende kultur ligger på ledelsen og dersom 
ledelsen ønsker en velfungerende rapporteringskultur må de oppfordre til og gi rom for 
rapportering (Reason 1997). Ledelsen må signalisere at rapportering av hendelser ikke 
innebærer å fordele skyld, men har fokus på å avdekke farlige situasjoner. 
Anonymisering eller de- identifikasjon mellom den som rapporterer og rapportert 
hendelse er nødvendig for at ansatte lettere skal kunne rapportere egne og kollegers feil. 
Det må være andre avdelinger som håndterer innrapportert informasjon en de som har 
autoritet til å iverksette tiltak og sanksjoner. Ledelsen må videre sørge for er at ansatte 
har tillitt til rapporteringssystemet.  
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En faktor som er avgjørende er at det er etablert gode rutiner rundt rapporteringen ved at 
fagfolk griper fatt i informasjonen, vurderer dens viktighet og foreslår tiltak (Reason 
1997). Tiltakene kan være endrede rutiner og barrierer i form av prosedyrebeskrivelser, 
kompetanseheving, trening, endring i innformasjonskanaler, strukturering av 
ansvarsforhold og arbeidsoppgaver eller utbedring av tekniske sikkerhetssystemer. Det 
er viktig at endringene finner sted på de områder hvor rapporterte nestenulykker gir 
indikasjon på at uønskede hendelser kan inntreffe som kan medføre skade på personer, 
miljø eller ressurser. Ved feedback til ansatte om at innrapportert innformasjon er 
meningsfull og iverksettelse av tiltak på bakgrunn av informasjon signaliserer ledelsen 
at de ønsker å følge opp. For å sikre bruk av rapporteringssystemet må det også være 
lett å benytte og ikke for tidkrevende.  
2.2.3.3 Rettferdig kultur  
En kultur som fremstår som rettferdig er i følge Reason nødvendig for å oppnå en 
rapporterende kultur (Reason 1997). I en rettferdig kultur eksisterer det utstrakt grad av 
tillit, troverdighet og åpenhet, og kulturen kjennetegnes ved at sanksjoner eller 
belønning samsvarer med handlingene. Det er umulig å straffe alle feil eller nesten 
uhell, men en kan heller ikke la alle handlinger passere uten konsekvenser. En rettferdig 
kultur inneholder noen prinsipper som drar en linje mellom hva som er akseptabel og 
uakseptabel atferd.  
Det kan være vanskelig å bedømme riktig og gal atferd da korrekthet ikke bestandig er 
ensbetydende med suksess (Reason 1997). Korrekte handlinger kan medføre både feil 
og suksess, og gale handlinger kan også i noen tilfeller gi suksess. En rettferdig kultur 
må skille mellom intensjoner, handling og konsekvenser. Dette betyr at det er 
intensjonen som skal forklare handlingen og ikke resultatet. Det er da mulig å skille de 
handlingene som ble utført med de beste intensjonene men som likevel fikk uønsket 
utfall fra de handlingene som utføres med viten om at de innebærer høy risiko. I følge 
Reason kan en handling, på bakgrunn av lovverk, defineres som uforsvarlige dersom 
handlingen ble utført med vilje og viten om at den innebærer uakseptabel risiko. Reason 
fremhever at 90 % av farlige handlinger utføres uten mål om å skape risikofylte 
situasjoner hvor uønskede hendelser kan forekomme. Ledelsen må derfor ikke inneha 
en kultur som bare er basert på sanksjoner, men også leter etter latente forklaringer på 
hvorfor feilhandlingene utføres.  
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I følge forskning innen psykologi er belønning det virkemiddelet som er mest effektivt 
for å endre atferd dersom belønningen opptrer kort tid etter ønsket atferd (Reason 
1997). Men det viser seg at negative sanksjoner i etterkant av uakseptable handlinger 
ikke medfører endret atferd. Det er likevel nødvendig å sanksjonere uakseptable 
handlinger. Når ansatte ser at andre ansatte jevnlig bryter rutiner uten at det får følger 
skaper det lav tiltro til ledelse og det kan oppstå en kultur blant ansatte som tilsier at 
regelbrudd er akseptabelt. Ved sanksjonering av uakseptable handlinger opprettholdes 
grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd. Men det er viktig at ledelsen er 
tydelig på hvilke handlinger som er uakseptable.          
2.2.3.4 Lærende 
Reason fremhever at en velfungerende sikkerhetskultur også innebærer en lærende 
kultur hvor organisasjonen handler og korrigerer atferd på bakgrunn av informasjon 
generert gjennom sikkerhets- og informasjonssystemet (Reason 1997). En lærende 
kultur innebærer kontinuerlig forbedring av eksisterende planer, prosedyrer og atferd, 
samt et kritisk blikk på eksisterende praksis. Organisasjonen må tilstrebe en 
kontinuerlig læreprosess for å forhindre at de begår de samme feilene gjentatte ganger. I 
følge Senge er lærevansker tragiske for barn, men fatale for organisasjoner. Dette 
medfører at de fleste organisasjoner bare lever halvparten så lenge som mennesker. De 
fleste med en levetid på kortere en 40 år (Senge 2006).  
I følge Weick innebærer en lærende kultur at organisasjonen innehar en tilstand av 
”Mindfulness” hvor en setter fokus på feil og uønskede hendelser (Weick, Sutcliffe et 
al. 1999). Feil blir sett på som viktige symptom, og organisasjonen skal lære av feil og 
nestenulykker. Men prøving og feiling er begrenset innen disse organisasjonene i og 
med at små avvik kan medføre ulykker. Simulasjoner og forespeilinger av problemer er 
derfor viktige metoder som kan benyttes for å etablere læring som reduserer risiko ved 
arbeidsopperasjoner. Organisasjonen kan oppnå en lærende kultur ved å ha grundig 
gjennomgang av alle hendelser, ha en god rapporteringskultur, samt trening og øvelser 
for at organisasjonen skal oppnå  kontinuerlig læring av systemene.  
En lærende kultur er nødvendig for at organisasjonen skal kunne kombinere handlinger 
som allerede er i dens repertoar til nye kombinasjoner (Weick, Sutcliffe et al. 1999). 
Organisasjonen har da en unik mulighet til å dra effektivt nytte av tidligere læring og 
erfaringer i håndtering av nye situasjoner. Når organisasjonen kan tilpasse seg 
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situasjonen den er i samtidig som tidligere erfaring benyttes har organisasjonen en evne 
til å reagere raskere og mer effektivt på farer og trusler. Klarer organisasjoner å etablere 
en lærende kultur i tråd med disse prinsippene kan organisasjoner samtidig som de 
arbeider reaktivt (i etterkant av ulykkene) arbeide proaktivt (benytter informasjonen til å 
forhindre en ulykke).  
2.2.3.5 Fleksibel 
En fleksibel kultur innebærer at organisasjonen har evne til å raskt tilpasse seg endrede 
omgivelser. I følge Reason har en organisasjons evne til å skifte fra et sentralisert 
byråkrati til en desentralisert struktur med kollegial autoritet stor betydning for 
organisasjonens reliabilitet og evne til å håndtere uventede situasjoner (Reason 1997). 
Weick fremhever at overstrukturering av systemene i form av et strukturert hierarki kan 
forsterke feil (Weick, Sutcliffe et al. 1999). HRO`s kjennetegnes ved at de i 
faresituasjoner utøver organisert anarki. Det vil si at det dannes uformelle nettverk hvor 
den som er nærmest problemet også håndterer dette, fordi vedkommende har best 
kompetanse til dette. Hierarki blir underordet ekspertise og erfaring.    
Men desentralisert ledelse forutsetter at organisasjonens medlemmer er sentralisert i 
form av at deres beslutninger bygger på like prinsipper, slik at beslutningene er 
koordinerte selv om de fattes desentralisert (Reason 1997). Dette kan oppnås ved en 
kultur hvor organisasjonens medlemmer deler grunnleggende antakelser, verdier og 
normer omkring hvilke prinsipper som ligger til grunn for problemløsning. Når disse 
prinsippene danner grunnlag for desentraliserte beslutninger er det ikke nødvendig med 
sterke maktstrukturer i form av regulering og overvåkning for å skape sentralisering. 
Dette har stor betydning siden regulering og overvåkning ikke egner seg når 
krisesituasjoner oppstår.  
Weick fremhever også at mennesker kan reagere forskjellig på faresituasjoner og 
håndtere variasjon i komplekse systemer ulikt (Weick, Sutcliffe et al. 1999). En måte å 
håndtere dette er med direkte kommunikasjon ansikt til ansikt. Team som består av 
mennesker med ulik bakgrunn er også nødvendig da mennesker med ulikt ståsted 
observerer ulike elementer. Dette innebærer at HRO`s innehar en erkjennelse av at en 
ikke kan stole på at mennesker er perfekte, når noen ser hva de tror er riktig er det også 
viktig informasjon som de ikke klarer å fange opp. Når teamet består av medlemmer 
med ulik bakgrunn som observerer ulike elementer medfører det at teamet fanger opp 
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mer informasjon enn et heterogent team da like individer har en tendens til å legge 
merke til like elementer.   
2.3 Kan en studere en organisasjons sikkerhetskultur  
2.3.1 Grunnleggende antakelser, verdier, normer og artefakter  
Schein beskriver organisasjonskulturer gjennom et samspill mellom tre ulike nivåer, 
grunnleggende antakelser, verdier og normer, og artefakter (Jacobsen and Thorsvik 
2007). Grunnleggende antakelser er selve kjernen i kulturen, det ansatte og ledelse tar 
for gitt og betrakter som sant. De grunnleggende antakelsene er oppfattninger og 
meninger som gjennom felles fortolkning i sosiale grupper etablerer seg som sannheter. 
Disse er ofte ikke diskutable og er derfor vanskelig å påvirke og endre. Aktørene er som 
regel ikke bevisst sine egne grunnleggende antakelser, noe som medfører at de er 
vanskelig å beskrive.  
Verdiene og normene er neste nivå og er de reglene som styrer organisasjonens atferd 
(Jacobsen and Thorsvik 2007). Verdiene beskriver hva vi mener er godt eller dårlig. I 
organisasjoner kommer verdiene til utrykk gjennom beslutninger om fattes, planer som 
legges, de aspekter organisasjonen er opptatt av og dens filosofi. Det er ofte en 
sammenheng mellom de verdier organisasjonen utryker og de grunnleggende 
antakelsene organisasjonen innehar. Med det kan også være et misforhold mellom hva 
organisasjonen kommuniserer utad og hva den tror på. De uttalte verdiene kan være det 
som betegnes som ideelt av omgivelsene, det organisasjonen sier for å etablere et godt 
omdømme mens det i realiteten er andre verdier og oppfattninger som råder og styrer 
atferden i organisasjonen. Normene beskrives som de uskrevne reglene som vi forventes 
å følge og som styrer atferd i gitte situasjonen. De definerer hvilke handlinger som er 
akseptable og hvilke som er uakseptable innenfor en kontekst. Normene forenkler 
samhandling mellom mennesker ved å redusere usikkerhet omkring opptreden. I en 
organisasjon følges normene som oftest av ulike sanksjoner ved at de som følger 
normene får belønning mens de som bryter normene kan risikere å bli straffet. Normene 
kan komme til utrykk i form av regler, rutiner og etiske standarder som kommuniseres 
til alle i organisasjonen.      
Artefakter er de synlige uttrykkene for kulturen, de som er mulig å observere (Jacobsen 
and Thorsvik 2007). Artefaktene er kulturelle symboler og gir informasjon om de 
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grunnleggende antakelsene, verdiene og normene. Artefaktenes har flere funksjoner 
som: er å reflektere over organisasjonskulturen, påvike organisasjonsmedlemmenes 
tenkning og atferd ved å være en påminner av de internaliserte verdiene og normene, 
tydeliggjøre meninger om organisasjonen og integrere disse, samt forenkle 
samhandling. Artefakter kan være det mennesker sier, menneskers atferd og fysiske 
gjenstander som skriftlige dokumenter. I følge Schein kan vi se struktur som et uttrykk 
for kultur. Artefaktene kan være ulike strukturer som innebærer at de ikke bare har en 
symbolsk side, men også en instrumentell side. Når vi snakker om sikkerhetskultur vil 
de synlige strukturene være organisasjonsstruktur som organisasjonskart, samt myke og 
harde barrierer i form av prosedyrer og fysiske innretninger for å ivareta sikkerhet. 
Disse har en instrumentell funksjon for å ivareta sikkerheten samtidig som de kan 
internalisere verdier og normer angående sikkerhet. Turner støtter dette og påpeker at en 
sikkerhetskultur også gjelder de administrative strukturer og ressurser som påvirker 
forståelsen av sikkerhet (Turner and Pidgeon 1997).  
Flin trekker paralleller mellom sikkerhetskultur og sikkerhetsklima og Sheins ulike 
nivåer i forståelsen av kultur (Flin 2007). I følge Flin er sikkerhetskulturen aktørenes 
grunnleggende antakelser, mens sikkerhetsklima betegner aktørenes holdninger og 
verdier, samt artefakter. Sikkerhetsklima blir dermed de synlige utrykkene for kulturen.     
2.3.2 Integrert, differensiert, fragmentert   
I det følgende skal vi se at kultur kan studeres gjennom tre ulike perspektiver: 
integrering, differensiering og tvetydighet (Jacobsen and Thorsvik 2007). Det vil bli 
henvist til Jacobsen, men han bygger sin fremstilling på teori utviklet av Joanne Martin 
2002. Organisasjoner kan være preget av en helhetlig kultur hvor ansatte samler seg om 
felles verdier og normer så vel som kulturen kan være preget av kulturelt mangfold eller 
inneholde elementer av tvetydighet.  
2.3.2.1 Integrert 
Integreringsperspektivet kjennetegnes ved at kulturen betraktes som en integrert enhet 
(Jacobsen and Thorsvik 2007). Det fokuseres på de kulturelle manifestasjonene som 
viser konsensus mellom meningsmønstre og som omfatter alle medlemmene i 
organisasjonen. Organisasjonen preges dermed av et kulturelt fellesskap. I følge Richter 
og Koch fungerer kulturen i dette perspektivet som en integrerende enhet og kan 
beskrives som det sosiale limet mellom dens medlemmer (Richter and Koch 2004). En 
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har delte grunnleggende antakelser om sikkerhet som forteller hva som er sikkert og hva 
som representerer risiko. I dette perspektivet ses ikke kulturen som bestående av flere 
subkulturer. I tilfeller hvor det er flere kulturer i spill er det et tegn på svakhet.  
2.3.2.2 Differensiert  
Differensieringsperspektivet karakteriseres av at det ser organisasjonskultur som 
bestående av ulike subkulturer (Jacobsen and Thorsvik 2007). Perspektivet beskriver 
meningsforskjeller mellom ulike subkulturer som manglende konsensus mellom 
tolkninger, erfaringer og meninger (Richter and Koch 2004). Perspektivet forklarer også 
hvordan det eksisterer konsensus omkring meningsmønstrene i de ulike subkulturene. 
Kultur kan beskrives som et produkt av sosiale strukturer som land, avdelinger, 
profesjoner og grupper hvor disse kan kjennetegnes ved at de har sin særegne kultur. 
Richter og Koch viser til studier av organisasjonskultur hvor det kom frem tre 
overlappende dimensjoner som kan danne ulike kulturer: bygninger og avdelinger, 
generasjon og yrke/profesjon. Richter og Koch viser til studier av sikkerhetskultur som 
har funnet tvetydighet og differensiering langs linjene av faglig bakgrunn og 
arbeidsoppgaver. Ved målinger av sikkerhetskultur ved offshoreinstallasjoner fant en 
også bevis på en bred rekke av fragmenterte subkulturer og differensiering i henhold til 
ansiennitet, yrke og alder. De ulike subkulturene dannes under samhandling i sosiale 
grupper hvor deltakerne forsøker å etablere en felles forståelse og oppfattelse av 
virkeligheten. 
Selv om det eksisterer ulike meningsmønstre mellom ulike grupper trenger disse ikke å 
medføre konflikter (Jacobsen and Thorsvik 2007). Subkulturene kan eksistere 
uavhengig av hverandre slik at disse ikke konfronteres og dermed skalper konflikter. I 
andre tilfeller kan det i motsetning eksistere konflikter mellom subkulturer som 
medfører rivalisering og maktkamp.  
2.3.2.3 Fragmentert  
Fragmenteringsperspektivet skiller seg fra de to andre perspektivene ved at det 
fokuserer på de kulturelle manifestasjonene i organisasjonene som er uklare (Jacobsen 
and Thorsvik 2007). Hvordan kulturen forstås og tolkes vil være situasjonsbetinget, 
ustabil og skiftende over tid. Dette betyr at vi i noen situasjoner kan se konsensus, mens 
det i andre situasjoner er differensiering eller tvetydighet. Fragmentering kan oppstå 
som et resultat av sosiale strukturer og sosial praksis (Richter and Koch 2004). På 
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bakgrunn av interaksjon mellom mennesker i de sosiale strukturene skapes kultur og det 
oppstår grupperinger hvor deltakerne har sine egne sosiale normer, verdier og symboler.  
2.3.2.4 Komplementære perspektiver 
Disse perspektivene presenterer tre ulike teoretiske innfallsvinkler til kultur (Jacobsen 
and Thorsvik 2007). Hvert perspektiv fanger opp ulike trekk ved kulturen, noe som gjør 
at de er komplementære og vil styrke vår forståelse av organisasjonskultur hvis de 
kombineres. Ved å kombinere perspektivene kan vi fange opp sammenfallende 
meningsmønstre og likhet samtidig som vi kan registrere motstridende meningsmønstre 
og ulikhet i organisasjonen, som også kan medføre konflikter. Integreringsperspektivet 
beskriver det som måtte finnes av kulturell harmoni i organisasjonen. Felles kulturelle 
elementer vil være knyttet aspekter som ofte uttrykkes og som organisasjonen jobber 
aktivt med som organisasjonens visjon og overordnede mål, samt regler og prosedyrer 
angående sikkerhet. Differensieringsperspektivet utfyller dette ved å vise hvordan 
organisasjonen naturlig kan bestå av ulike subkulturer som naturlig vil formes ettersom 
organisasjonen består av ulike avdelinger og mindre arbeidsgrupper. På grunn av at 
ulike avdelinger og arbeidsgrupper har forskjellige arbeidsoppgaver er det naturlig at de 
vil ha ulike tanker om hva som er organisasjonens utfordringer og gode løsninger for å 
håndtere disse. Ulike avdelinger kan også forholde seg ulikt til prosedyrer og 
sikkerhetsfokuset vil naturlig variere ettersom ulike arbeidsoppgaver også innebærer 
ulik risiko. Fragmenteringsperspektivet utfyller de overnevnte perspektivene ved å 
fokusere på at det kan eksistere tvetydighet i organisasjonen på grunn av at ansatte ikke 
klarer å tolke kulturen likt da den ofte består av diffuse og tvetydige signaler. 
2.4 Design av sikkerhetskultur 
Hvorvidt kultur kan designes er et spørsmål som det eksisterer ulike oppfattninger 
rundt. Det blir ofte uttalt utsagn om at kulturelle endringer tar mange år hvis det i det 
hele tatt er mulige å gjennomføre endringene. I følge Pfeffer og Sutton er dette en 
halvsannhet som må avkreftes fordi en inneholder elementer av selvoppfyllende 
profetier (Pfeffer and Sutton 2006). Hvis vi forventer at endringer er vanskelig og 
tidkrevende så vil de også være det. Dermed kan en slik oppfattning medføre at 
organisasjonens ledelse ikke lykkes i gjennomføring av de ønskede endringene.  
Dette forklares for det første ut fra deadline effekten som viser hvordan en har 
tilbøyelighet til å utsetter implementering av endringene til i siste liten (Pfeffer and 
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Sutton 2006). For det andre så har vi urgency effekten. Når ledere kommuniserer til 
deres ansatte at endringene er vanskelige og tidkrevende signaliserer de at endringene 
ikke er viktige. Dette medfører manglende energi rundt endringen som resulterer i at 
endringene blir vanskelige og mer tidkrevende.  For det tredje så er det effekten av et en 
tror det er vanskelig å gjennomføre endringen som i seg selv gir ansatte en god grunn til 
å unngå endringene. 
2.4.1 Endringsprosessen  
Pfeffer og Sutton fremhever at det er mulig å gjennomføre endringer raskt og med enkle 
grep noe som tilsier at kulturelle endringer ikke trenger å pågå i mange år, og at de ikke 
nødvendigvis må være vaskelige (Pfeffer and Sutton 2006). Det handler om hvordan en 
tilnærmer seg og implementerer endringene. For å muliggjøre endringer så er det noen 
rammebetingelser som ledelsen må skape dersom disse ikke er tilstedeværende i 
organisasjonen.  
2.4.1.1 Urgency  
Endringene må fremstå som nødvendige hvor ansatte har en oppfattning om at 
nåværende situasjon ikke er ønskelig (Pfeffer and Sutton 2006). Misnøye får mennesker 
til å stille spørsmål ved gamle måter å handle på og det skaper motivasjon for endring. 
Kotter fremhever at ledelsen må få status quo til å oppfattes som mer skremmende en å 
kaste seg ut i en endringsprosess (Kotter 1995). Oppfattelsen av hva som er ønsket og 
ikke ønsket situasjoner avhenger ikke bare av objektive tall, men også av hva ledelsen 
formidler.   Jacobsen fremhever at reaktive endringer kan gi mindre motstand da ansatte 
ser at det er problemer som krever løsning (Jacobsen 2009). Reaktive endringer er 
vanskelig å argumentere imot da de utføres som svar på en uønsket situasjon.  
2.4.1.2 Forme en koalisjon  
En ledelse som ønsker å implementere endringer må etablere en koalisjon som støtter 
endringene og kan ta rollen som et guidende team i organisasjon (Kotter 1995). I følge 
Pfeffer og Sutton innebærer dette å få oversikt over makt dynamikken som beveger seg 
innad i organisasjonen (Pfeffer and Sutton 2006). En må få klarhet i hvilke grupper som 
støtter endringen og hvem som motarbeider endringsforslagene. I tillegg må ledelsen ha 
oversikt hvem en må samarbeide med og få støtte av for å kunne gjennomføre 
endringen. Det er umulig å implementere endringer uten må bred støtte blant ledelsen, 
men ledelsen må også få støtte blant ansatte hvis endringen skal implementeres i den 
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daglige driften (Kotter 1995). Kotter fremhever at teambuilding og samlinger kan være 
effektive virkemidler for å danne en koalisjon.  
Implementering av ferdig planlagte endringer kan være vanskelig selv om en har dannet 
en koalisjon. Alvesson vektlegger et prosessuelt perspektiv på bakgrunn av problemene 
relatert til implementering av ferdig planlagte endringer (Alvesson and Sveningsson 
2008). Endringene må ses som prosessuelle hvor ansattes erfaring, følelser og forståelse 
vektlegges. Dermed går vi bort fra et syn på endring hvor endringene blir sett på som et 
ferdig planlagt produkt som blir påført aktørene til et syn hvor aktørene tas med som 
viktige for å utforme selve endringsprosessen og dens endelige resultat. Hvis ansatte tas 
med i implementeringen av endringene vil det trolig forekomme mindre motstand. 
2.4.1.3 Visjon 
For å gjennomføre endringer er det nødvendig med en klar oppfattning av retning og et 
sterkt fokus på de kritiske aktivitetene som er viktige for å oppnå suksess (Pfeffer and 
Sutton 2006).  Det er nødvendig med en visjon som gir et klart bilde av fremtidig ønsket 
situasjon som er enkel å kommunisere og ansatte kan relatere seg til (Kotter 1995). Uten 
en klar visjon som gir retning blir endringen utydelig og diffus. Visjonen må 
kommuniseres ofte og gjennom alle tilgjengelige informasjonskanaler for å opprettholde 
fokus på endringen. Dette kan være gjennom bedriftsbrev, innledning til alle møter, 
jevnlige mail med oppdateringer. Men den viktigste faktoren er at ledere fremstår som 
symboler på endringene ved prinsippet ”walk the talk”.  
2.4.1.4 Fjerne hindringer og gi ansatte mulighet til å handle  
For å drive endringene fremover er det nødvendig å fjerne hindringer som kan forstyrre 
endringsprosessen (Kotter 1995). Hindringer kan for eksempel ligge i organisasjonens 
struktur, det kan være et belønningssystem som får ansatte til å velge egen profitt 
fremfor den nye visjonen og i verste tilfelle ansatte som skaper stor motstand mot 
endringene. I første omgang kan det være vanskelig å fjerne alle hindringer, men det er 
nødvendig å håndtere disse for å beholde endringens troverdighet. Ved å gi ansatte 
myndighet til å handle i tråd med visjonen og deligere ansvar kan ledelsen sørge for 
ønsket fremdrift av endringene.  
2.4.1.5 Planlegge ”short-term wins” 
I følge Kotter tar endringer tid og det er nødvendig å feire oppnåelse av kortsiktige mål 
for å opprettholde motivasjonen blant ansatte (Kotter 1995). Uten kortsiktige mål som 
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bekrefter at organisasjonen er på vei mot å oppnå de ønskede resultatene vil ansatte gi 
opp. Når det blir klart for ansatte at endringene vil ta tid vil også ”ergency” nivået 
synke. Men ”urgency nivået kan opprettholdes og visjonen kan tydeliggjøres ved å ha 
flere kortsiktige mål som organisasjonen etterstreber.  
2.4.1.6 Unngå for tidlig erklæring av seier  
For tidlig erklæring av sier kan få katastrofale følger for endringens utfall (Kotter 1995). 
Endringene må synke inn i organisasjonens kultur, noe som i følge Kotter kan ta fem til 
ti år da nye prosesser er skjøre og lett reversible. Suksessfulle endringsprosesser 
karakteriseres av ledere, som i stede for å erklære seier, benytter tillitt skapt gjennom 
kortsiktig måloppnåelse til å håndtere nye utfordringer. De erkjenner at endringene tar 
år og griper tak i områder av organisasjonen hvor endringene ikke er fullstedig 
implementert.  
2.4.1.7 Internalisering av endringene 
Endringene må internaliseres i organisasjonens kultur. Den endrede atferden må feste 
seg i de sosiale normene og delte verdiene som medlemmene i organisasjonen innehar 
hvis endringene skal vedvare når presset på endringene minsker (Kotter 1995). For å 
internalisere endringene er det viktig å vise ansatte hvordan den endrede atferden har 
ført til bedret resultater for organisasjonen. Det er nødvendig å kommunisere dette ved 
gjentatte anledninger da ansatte enkelte ganger kan trekke feilslutninger eller det kan 
være vanskelig for ansatte å trekke paralleller mellom deres endrede atferd og bedret 
resultat.  
2.5 Evaluering av teoribidragene 
I det foregående teorikapittelet er det fremlagt teori om utvikling av team, utviklingen 
av sikkerhetskultur, hvordan kultur kan studeres og hvordan endringsprosesser kan 
implementeres. Teoribidragene gir god innsikt i de elementene som problemstillingen 
ønsker svar på, hvorvidt en ”one-team” tilnærming mellom operatør og leverandør kan 
bidra til en felles og enhetlig sikkerhetskultur bestående av felles verdier og normer. 
Teoribidragene som er benyttet er veletablert og anerkjent teori. Den teori som er lagt til 
grunn for hvilke elementer en velutviklet sikkerhetskultur bør innebære tar 
utgangspunkt i Reason og Weick som plasseres innen HRO tankegangen. I forhold til 
sikkerhetskultur kunne det vært tatt inn motsiende perspektiver som Natural Acident 
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perspektivet til James Perrow. Dette perspektivet fremhever at ulykker vil forekomme i 
alle organisasjoner som innbefatter risikofylte arbeidsoppgaver. Men på grunnlag av at 
studien ser på hvilke elementer en velutviklet sikkerhetskultur bør inneholde er ikke 
motsigende perspektiver tatt i betraktning. Det er alltid mulig å se et case som dette ut 
fra ulike teoribidrag men på grunnlag av oppgavens omfang er det nødvendig å foreta 
prioriteringer som kan utelukke annen relevant teori. Men den teori som er valg 
samsvarer med studiens funn siden det er mulig å trekke paralleller mellom teori og 
resultater.   
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3 Design og metoder 
3.1 Forskningsdesign 
En metode kan beskrives som en fremgangsmåte for å løse et problem. I følge Willhelm 
Aubert defineres metode som:  
”En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem 
til ny kunnskap. Et hvilke som helst middel som tjener dette formålet, hører med i 
arsenalet av metoder” (Hellevik 2003, s. 12). 
Det er vanlig å skille mellom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder (Blaikie 
2009). Kontrasten mellom disse kan beskrives som forskning i form av ord og forskning 
i form av tall. Kvantitativ forskning innsamles i form av tall, analyseres og presenteres i 
form av tall med hensikt om å telle og måle aspekter av det sosiale liv. Mens kvalitativ 
forskning innhentes i form av ord, og analyseres og presenteres ved hjelp av språk. 
Følgende modell skisserer hovedforskjellene mellom kvalitativ og kvantitativ 
forskningsmetode.  
Kvantitativ tilnærming  Kvalitativ tilnærming  
- Sosiale fenomener skal behandles 
på samme måte som forskere 
behandler fysiske fenomener 
- Forskningen skal være objektiv 
- Tid – og kontekstfri generalisering 
- Emosjonell avstand fra 
forskning/forskningsobjekt 
- Teste eller gjøre empirisk rede for 
deres hypoteser (deduksjon) 
- Positivistisk 
- Forklaring/prediksjon 
- Standardisert datainnsamling  
- Statistisk analyse  
- Bundet og passiv skrivemåte 
- Konstruktivisme, relativisme, 
idealisme, humanisme, 
hermeneutikk, (postmodernisme) 
- Tid og kontekstfri generalisering 
er ikke ønskelig eller mulig 
- Forskning er verdibundet og det er 
ofte vanskelig å skille årsak og 
virkning  
- Oppdage mønstre (induksjon) / 
forstå aktørenes handlinger 
- Teori/hypotese generering 
- Intervju og observasjon    
- Kvalitativ analyse 
- Detaljert, rik og tykke beskrivelser 
skrevet direkte 
Tabell 2: Fremstilling av ulikheten mellom kvalitativ og kvantitativ metode (Johnson and 
Onwuegbuzie 2004).  
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Tabellen fremstiller de to forskningstradisjonene på sine ytterpunkter og selv om 
metodene er ulike så kan det være glidende overganger mellom dem. Hellevik 
fremhever at selv om kvalitativ og kvantitativ metode er ulike så har de flere felles 
normer (Hellevik 2003). De setter overensstemmelse med virkeligheten som høyeste 
sannhetskriterium, benytter empirisk data, beskriver og lager argumenter for deres data 
som også tillater etterprøving og kontroll, samt forsøker å forklarer årsaksforhold. 
Kvalitativ og kvantitativ kan benyttes i et forskningsopplegg for å utfylle hverandre. 
Den enes styrker kan kompensere for den andres svakheter. Temaet for hva en ønsker å 
studere og forskningsspørsmålene avgjør om en velger kvalitativ eller kvantitativ 
metode.  
Oppgavens tilnærming til forskning er kvalitativ. Denne studien ønsker å gå i dybden 
for å finne så mange nyanser som mulig om det fenomenet som studeres, noe som 
samsvarer med Jacobsens fremstilling av kvalitativ forskning (Jacobsen 2005). 
Hensikten er å forstå den meningen som aktørene tilskriver sine handlinger. 
Forskningsopplegget preges av få informanter og en forsøker å få frem den enkeltes 
forståelse og fortolkning av et fenomen. I denne studien benyttes metoder som semi- 
strukturert intervju og observasjon for å få tak på informantenes forståelse og fortolning 
av prosessene som foregår i det aktuelle prosjektet. Jacobsen fremhever at kvalitative 
metoder vektlegger detaljer, nyanserikdom og det unike med hver enkelt informant. Vi 
er interessert i å se på samspillet mellom individer og en spesifikk kontekst som en 
organisasjon, gruppe eller situasjon. I dette tilfellet er konteksten prosjektet som 
aktørene inngår i. Ved en kvalitativ tilnærming kan forskningsprosessen være preget av 
åpenhet i den form at forskeren i liten grad har bestemt på forhånd hva en skal søke 
etter. Dette er en fordel når en skal studere fenomener hvor en ikke vet hvilke svar en 
ser etter. Men grad av åpenhet bestemmes også ut fra den valgte forskningsstrategi. 
Forskningsprosessen kan i følge Blakie fremstilles etter følgende elementer som er satt i 
sammenheng med denne studien (Blaikie 2009):  
Emne/problem   
Hvordan kan operatør og leverandør utgjøre et 
team med felles verdier og normer, og kan en 
”one-team” tilnærming bidra til en felles og 
enhetlig sikkerhetskutur?  
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Forskningsspørsmål  
Viser de synlige artefaktene en integrert kultur, 
mens verdiene, normene og de grunnleggende 
antakelsene utrykker større grad av 
differensiering og fragmentering? 
Er ”one-team” i form av felles mål, verdier og 
normer en forutsetning for å utvikle en 
sikkerhetskultur i tråd med HRO prinsippet?  
Kan kulturen bli for integrert?   
Er det mulig å utvikle og etablere en kultur over 
en så kort tidsperiode?  
                      
Forskningsstrategi  
Hovedvekt innen en abduktiv forskningsstrategi  
 
Konsepter, teorier, hypoteser og modeller  
Utvikling av team 
Sikkerhetskultur, HRO  
Integrert, differensiert, fragmentert kultur  
Endringsprosesser  
 
Datakilder, typer og form  
Naturlig setting i form av observasjon 
Semi- naturlige settinger i form av intervju  
Primærdata i kvalitativ form 
 
Utvalg fra datakilder 
Nøkkelinformanter fra operatør og leverandør  
 
Datainnhenting og timing  
Longitudinelt design med datainnhenting ved to 
ulike tidspunkt for å se eventuelle endringer. 
data er innhentet med to måneders mellomrom 
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Datareduksjon og analyse 
Kvalitative metoder i form av kategorier  
 
Tabell 3: Elementene i forskningsprosessen relatert til denne studien.  
 
Forskningsprosessen går som oftest ikke lineært mellom disse som et ideelt oppsett. 
Pilene illustrerer at en ofte går frem og tilbake mellom de ulike stegene i 
forskningsprosessen. Eksempel på det er at problemstillingen og forskningsspørsmålene 
har blitt utviklet slik de nå fremstår først etter at det ble innhentet teori og 
bakgrunnsinformasjon. Etter innhenting av data var det også nødvendig å vurdere 
teoribidragenes relevans og utfylle det teoretiske grunnlaget ved å innhente mer teori på 
noen områder.  
3.1.1 Troverdighetskriterier 
I enhver forskningsprosess er det nødvendig å kritisk vurdere forskningens validitet og 
reliabilitet. Validitet vil si forskningens gyldighet og reliabilitet er forskningens 
pålitelighet (Jacobsen 2005).  
3.1.1.1 Intern validitet  
Intern validitet betegner om resultatene oppfattes som riktige. Jacobsen fremhever at 
hvorvidt resultater kan betraktes som sanne eller ikke er en vanskelig diskusjon og at vi 
derfor ofte snakker om intersubjektivitet i stede for sannheter i samfunnsvitenskapen 
(Jacobsen 2005). Intersubjektivitet betegner at det nærmeste vi kan komme sannhet er at 
flere personer ser på en beskrivelse som den riktige. Et grep som er foretatt i denne 
studien er å få nøkkelinformanter til å evaluere studiens resultater i lys av deres egne 
oppfattninger. Hensikten er å se om respondentene kjenner seg igjen i de resultatene 
som forskeren presenterer. Siden det fremkommer at resultatene stemmer godt overens 
med informantenes oppfattninger øker den interne validiteten.  
Jacobsen fremhever også at en må være kritisk til sine kilder og den informasjonen en 
får tilgang til gjennom kildene (Jacobsen 2005). Det kan tenkes at en ville fått annen 
informasjon hvis en hadde intervjuet andre informanter. Denne studien er imidlertid 
opptatt av hvordan operatør og leverandørs lederteam oppfatter etableringen av et team 
og hvordan dette kan påvirke sikkerhetskulturen. Av den grunn er det nødvendig å 
intervjue de informantene som er i utvalget. Men alle ledere er ikke intervjuet og det 
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kan tenkes at det kunne kommet frem annen informasjon ved flere intervjuer. Det kan 
også tenkes at siden spørsmålene i intervjuguiden leger føringer for hvilke informasjon 
en får kan de også ekskludere annen informasjon.  
Denne studien har benyttet ulike metoder for datainnsamling som semi- strukturerte 
intervju, uformelle samtaler, deltakende og passiv observasjon, og 
dokumentgjennomgang. De ulike kildene gir informasjon som samsvarer, noe som kan 
styrke den interne validiteten.  
3.1.1.2 Ekstern validitet  
Ekstern validitet betegner om vi kan overføre funnene til andre sammenhenger.  Er 
funnene generaliserbare ut over den ene casestudien? Ekstern validitet er et mye 
omdiskutert i casestudier og en av fordommene mot casestudie er at metoden bidrar 
med lite grunnlag for å generalisere (Yin 2009). Det presiseres at casestudier er 
analytisk generaliserbar i motsetning til statistisk generaliserbar. Statistiske 
generaliseringer vil si å generalisere hyppigheten av et fenomen på bakgrunn av 
undersøkelser utført i et utvalg som generaliseres til en populasjon (Jacobsen 2005). 
Statistiske generaliseringer er ofte hensikten i kvantitative undersøkelser, men det er 
ikke hensikten i kvalitative undersøkelser og casestudier da en heller er opptatt av å 
utdype begreper og fenomener. Analytisk generaliserbar betegner at forskeren forsøker 
å generalisere et sett med resultater til et større teoretisk grunnlag. I single casestudier er 
det nødvendig å bruke teori for å øke den eksterne validiteten. I dette tilfellet kan 
resultatene fra studien sammenlignes med teori om de fenomener som studeres som er 
utvikling av team og sikkerhetskultur.  
Jacobsen fremhever også at studiens gyldighet kan styrkes hvis andre fagfolks 
konklusjoner om fenomenet en studerer samsvarer med ens egne konklusjoner 
(Jacobsen 2005). Derfor er det nødvendig å sammenligne ens egne konklusjoner med 
teori og andre undersøkelser på området. Denne studien har ikke innhentet annen 
forskning som har studert relasjonen mellom operatør og leverandør. Men det er 
innhentet annen forskning innen noen av de fenomenene som studiens resultater viser 
hvor det kan trekkes paralleller.  
Kvalitative undersøkelser som denne studien er knyttet til en spesifikk kontekst, 
spesielle personer og en spesiell organisasjon. Dette gir lite grunnlag for 
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generaliseringer, men generalisering er heller ikke studiens hensikt. Studiens hensikt er 
å si noe om et fenomen og dets kontekst, samt trekke paralleller til teori på området.   
3.1.1.3 Reliabilitet 
Reliabilitet omhandler at dersom man gjentar samme prosedyrer og utfører samme case 
på samme måte som en tidligere forsker har beskrevet, skal man finne samme funn og 
konklusjoner (Yin 2009). Dette er vanskelig da det er mange forhold som påvirker 
forskningen. For det første er det undersøkereffekten hvor undersøkeren i seg selv har 
en effekt på det en undersøker (Jacobsen 2005). Samtalen i et intervju formes av partene 
som deltar og hvordan forskeren opptrer har derfor betydning for resultatene som 
fremkommer. Det samme gjelder for observasjoner hvor forskeren kan påvirke 
situasjonen ved å være tilstede. Det er umulig å kontrollere undersøkereffekten, med det 
en kan gjøre er å være bevisst på hvordan en opptrer som forsker under intervjuing og 
observasjoner. I denne studien har forskeren forsøkt å være imøtekommende og stille 
spørsmål på en måte som fremhever interesse for temaet samtidig som en fremstår som 
nøytral uten fordommer.  
En annen effekt som han påvirke studiens resultater er konteksten. En kunstig kontekst 
hvor intervjuene finner sted på forskerens kontor kan skape unøyaktige resultater da 
informantene kan endre atferd etter hvilke omgivelser de befinner seg i. I denne studien 
er alle intervju, samtaler og observasjoner foretatt i organisasjonen som er 
informantenes naturlige omgivelser. Forskeren har også tilbrakt nye tid i organisasjonen 
for å bli kjent med informantene og studiens kontekst. 
3.2 Metodevalg 
3.2.1 Casestudie  
Denne kvalitative studien utføres i form av en case- studie. I følge Yin benyttes 
casestudie til å besvare spørsmål, som ”hvordan” og ”hvorfor” (Yin 2009). Med andre 
ord, når man ønsker å forstå et komplekst sosialt fenomen, og meningene bak et 
observert fenomen. Casestudier kan være både kvantitative og kvalitative, og en kan 
benytte flere metoder for å innhente data. Denne studien er kvalitativ og baserer seg på 
metodeinnhenting i form av semi-strukturert intervju, uformelle samtaler, observasjoner 
og dokumentgjennomgang.  
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Yin forklarer casestudie som en empirisk undersøkelse som undersøker et moderne 
fenomen i dybden og i sin original kontekst når grensene mellom fenomen og kontekst 
ikke er klare (Yin 2009). Denne forklaringen vektlegger at en vil benytte casestudie når 
en ønsker å forstå et virkelig fenomen i dybden som er nært knyttet til dets kontekst. I 
denne sammenheng er fenomenene som forskningen belyser utvikling av et ”one-team” 
og en felles sikkerhetskultur hvor konteksten er et prosjekt som omfatter to 
organisasjoner, operatørselskap og leverandørselskap.   
Casestudier kan være i form av både single og multiple- casestudier (Yin 2009). Ofte 
har sistnevnte blitt brukt i sammenlignende studier. Bevisene i multiple cases er ofte 
betraktet som mer overbevisende, og generelt betraktet som mer robust. I multiple- 
casestudier ønsker en enten å predikere like resultater (litterær replikasjon), eller 
predikere kontrast resultater men med forutsette grunner (teoretisk replikasjon). En 
utfører flere casestudier, som arrangeres i et multippelt design hvor en tegner kryss- 
case konklusjoner. Likevel er det ikke alle tilfeller hvor det egner seg med multiple 
casestudier. Multiple casestudier er mer ressurs- og tidkrevende. I følge Yin kan single 
casestudier benyttes i følgende tilfeller.  
1) Hvis det representerer et kritisk case for å teste en velformulert teori. 
2) Caset representerer en ekstrem- case eller en unik- case hvor en ønsker å 
undersøke noe som er så sjelden at det er verd å undersøke hvert enkelt tilfelle. 
3) Når caset representativt eller typisk. Objektet er å fange omstendighetene og 
tilstanden på en alminnelig situasjon.  
4) Når caset er et avslørende case. Forskeren har mulighet til å observere og 
analysere et fenomen som tidligere har vært utilgjengelig for sosial forskning. 
5) Det longitudinelle caset. Å studere det samme caset på to eller flere forskjellige 
punkt i tiden. 
I denne studien et singel casestudie benyttet da caset er unikt. Selv om prosjektet har 
mange likhetstrekk med andre prosjekt som utføres offshore på andre felt så er 
prosjektet spesielt da det skiller seg i størrelse og praktisk gjennomføring, spesielt med 
tanke på at den nye innretningen skal bygges parallelt med eksisterende produksjon. Det 
har ikke blitt gjort forsøk på å innhente erfaringer fra andre lignende prosjekter som har 
blitt utført tidligere av hensyn til tidsaspektet ved studien og da det ved å bare studere 
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dette prosjektet er mulig å gå i dybden. Casestudier kan også være holistiske eller 
embedded/innekapslede (Yin 2009). Holistiske casestudier benyttes hvis en vil 
undersøke den globale naturen av en eller flere organisasjoner, men embedded 
casestudie fokuserer på en eller flere enheter innen en organisasjon. Denne casestudien 
er embedded da det fokuseres det på et prosjekt innen en organisasjon som klassifiseres 
som en enhet, og caset som studeres kan sies å være relasjonen mellom operatør og 
leverandør i det aktuelle prosjektet. Studien kan klassifiseres som longitudinell da det 
innhentes data i form av intervju på to ulike tidspunkt. Observasjoner og uformelle 
samtaler er foretatt fortløpende.   
3.2.2 Forskningsstrategi  
I følge Blakie kan vi skille mellom fire ulike forskningsstrategier med ulike 
tilnærminger til forskning og oppfattninger av hvordan forskning må utføres for å 
betegnes som gyldig (Blaikie 2009). Følgende tabell skisserer de ulike 
forskningsstrategiene og deres hovedtrekk.  
 
Tabell 4: Hovedtrekkene ved de ulike forskningsstrategiene.  
 
Det som skiller de ulike strategiene fra hverandre er deres ulike måter å besvare 
forskningsspørsmål på, med å spesifisere startpunkt, forskningsprosessen og dens 
sluttpunkt (Blaikie 2009). Disse ulike strategiene inneholder også ulike ontologiske 
  
 
Induktiv  
 
Deduktiv 
 
Retroduktiv 
 
Abduktiv 
 Mål 
 
Danne universelle 
generaliseringer 
for å forklare 
mønster og 
regularitet 
 
Teste teorier for 
å eliminere gale 
og styrke 
overlevende 
teorier 
 
Avdekke 
underliggende 
mekanismer for å 
forklare observert 
regularitet 
 
Beskrive og forstå 
sosiale prosesser ved 
hjelp av sosiale 
aktørers motiver og 
forklaringer 
 
 
 
 
 
Fra 
 
”Fra data til 
teori”. 
Akkumulerte 
observasjoner 
/data 
 
”Fra teori til 
empiri”. Teori til 
hypoteser, 
hypotetisk 
deduktiv metode 
 
Påvise og 
modellere en 
regularitet 
 
Avdekke 
lekmannsbegreper, 
meninger og motiver 
 
Gjennom 
 
Generaliseringer 
 
Avledede 
hypoteser 
 
Konstruksjon av en 
hypotetisk modell 
av 
årsaksmekanismen 
 
Produsere tekniske 
forklaringer fra 
lekmanns-
forklaringer  
 Til 
 
Bruke disse 
”lovene” til å 
forklare videre 
observasjoner 
 
Test av 
hypoteser 
gjennom møte 
med data 
 
Finne den ”ekte” 
mekanismen 
gjennom 
observasjon/eksper
iment 
 
Utvikle en teori og 
teste den 
gjentakende 
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slutninger om hvordan verden er, og epistemologiske slutninger om hvordan 
virkeligheten kan bli avdekket. 
Den induktive strategien starter med empiri, etterfulgt av analyse for å danne universelle 
generaliseringer og lover som kan forklare aspekter ved det sosiale liv. I følge Blakie 
faller den induktive strategien under positivismen, hvor idealet er eksperimenter og 
objektive observasjoner som gir grunnlag for generalisering (Blaikie 2009). Det er bare 
det som kan observeres som er gyldig, og vitenskapelige utsagn skal være verdinøytrale 
uten forutinntatte antakelser. Den induktive strategien kritiserer den deduktive 
tilnærmingen og mener at forskeren bare leter etter den informasjonen en anser som 
relevant og dermed støtter forskeren opp under sine egne forventninger.  
Den deduktive strategien begynner med en observert regularitet eller fenomen, som 
krever innhenting av teori og utvikling av hypoteser, etterfulgt av data innsamling for å 
teste disse hypotesene (Blaikie 2009). Deduktiv strategi er utviklet av Popper på 
bakgrunn av kritikk mot den induktive strategiens og kjennetegnes av kritisk 
rasjonalisme som vektlegger at det er umulig å frigjøre seg fra forutinntatthet. En kan 
ikke vite hva som er relevante observasjoner uten styrende teorier, og all kunnskap er 
bare foreløpig. Den induktive strategien er gal og i beste fall utilstrekkelig. 
 
Den retroduktive strategien begynner også med et observert fenomen, men etterfølges 
av konstruksjon av en hypotetisk modell for å finne de ekte mekanismene (Blaikie 
2009). Denne strategien knyttes til vitenskaplig realisme som vektlegger at 
observasjoner må forklares ut fra underliggende strukturer da disse mekanismer er skjult 
for direkte observasjoner.  
Den abduktive strategien avdekker hverdagsbegreper og hvilke meninger og motiver 
sosiale aktører leger i deres handlinger for å gjøre om disse til vitenskaplige forklaringer 
som kan utvikle teori som gjentakende testes (Blaikie 2009).  Abduktiv strategi knyttes 
til hermeneutikk hvor mening, tolkning, motiv og intensjoner er sentralt da den sosiale 
verden er tolket og opplevd fra innsiden.  
I denne studien er den forskningsstrategien som benyttes abduktiv siden hensikten med 
studien er å få innsikt i hvordan aktørene oppfatter samarbeidet i prosjektet mellom 
operatør og leverandør, samt aktørenes oppfattninger og meninger om utviklingen av en 
enhetlig sikkerhetskultur. Studien forsøker å få kunnskap om hvilke mening aktørene 
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legger i deres handlinger som kommer til syne i samhandlingen internt hos operatør og 
mellom ansatte fra operatør og leverandør. Men formålet med studien er ikke å utvikle 
teori på bakgrunn av de forklaringene som kommer til syne. Hensikten er, i tilegg til å 
få innblikk i aktørenes meninger og oppfattninger, å se empiri i lys av et teoretiske 
begreper.  
Blaikie fremhever at hensikten med å skille de ulike strategiene som beskrevet ovenfor 
og visualisert i modellen ikke er å trekke absolutte skiller da strategiene på noen 
områder kan gli over i hverandre. Det kan være nødvendig å benytte seg av flere 
strategier og man kan bruke forskjellige strategier ved ulike steg av en 
forskningsprosess. Dette gjelder også for denne studien da studien kan inneholde 
elementer av flere andre forskningsstrategier.  
Forfatteren startet forskningsprosessen med en tilnærming hvor forfatteren deltok på 
møter og samlinger som observatør og fikk informasjon fra menneskene i prosjektet. På 
bakgrunn av disse dannet forfatteren en oppfattning av hva som var interessant å studere 
videre. Dermed ble det innhentet teori innen det valgte området og forfatteren dannet 
noen hypoteser og forventninger som en vil se om samsvarer med data som samles inn. 
En slik prosess kan også inneholde elementer av en induktiv strategi siden en starter 
med innhenting av empiri og forsøker å være verdinøytral. Men siden det deretter ble 
innhentet teori som dannet grunnlag for en intervjuguide kan forskningen også 
inneholde elementer av en deduktiv tilnærming siden teori er med på å avgjøre hvilke 
spørsmål som blir stilt gjennom intervjuene.  
3.2.3 Datainnsamling 
Datainnsamling er foretatt i form av semi- strukturerte intervju, uformelle samtaler, 
observasjon under relevante møter, workshops og teambuilding, samt gjennomgang av 
dokumenter. Følgende tabell skisserer datainnsamlingen.  
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Datainnsamling 
 
Metode  Setting  Utvalg  Tidspunkt  Form  
 
Intervju første 
runde  
 
Naturlig setting i 
organisasjonen  
10 informanter 
hvorav 7 fra 
kjerneteamet og 3 
fra det utvidede 
teamet. 4 
informanter er fra 
leverandørselskap 
og 6 informanter 
fra 
operatørselskap. 
Alle er ledere og 
befinner seg på tre 
ulike nivå.    
Intervjuene er 
foretatt i 
tidsrommet 
uke 8 – 11  
Semi- strukturert  
 
 
 
Intervju andre 
runde  
 
Naturlig setting i 
organisasjonen 
4 informanter som 
også ble intervjuet 
ved første 
intervjurunde.  
Intervjuene er 
foretatt i uke 
20.   
Semi- strukturert  
 
Observasjoner  
 
I organisasjonen 
og leid lokale  
Kjerneteamet og 
noen 
representanter fra 
hovedkontoret, en 
av disse er fra 
leverandørselskap  
Workshop 
25.01.10. 
Deltakende 
observasjon  
 
 
I organisasjonen  
Ansatte fra 
kjerneteamet og 
det utvidede 
teamet som har 
HMS og beredskap 
som en av sine 
arbeidsområder, to 
av disse er fra 
leverandørselskap  
Møte, 
beredskap 
08.02.10.  
Deltakende 
observasjon  
 
 
 
I organisasjonen  
Kjerneteamet, en 
representant fra 
leverandørselskap   
Workshop, risk 
management 
19.02.10  
Deltakende 
observasjon  
 
I leid lokale  
Kjerneteamet og 
flere fra det 
utvidede teamet 
som er lokalisert i 
Stavange. Flere 
representanter fra 
leverandør   
Workshop, 
sikkerhets-
kultur 
18.03.10, møte 
i barnehage-
prosjektet  
Deltakende 
observasjon  
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Samtaler  
 
I organisasjonen 
og under 
samlinger i 
andre lokaler  
Kjerneteamet, det 
utvidede teamet, 
representanter fra 
leverandør og 
operatør. Har hatt 
samtaler med 
informanter som 
det er foretatt 
intervju med, samt 
andre informanter. 
Samtalene har vært 
med ansatte i 
teamet på flere 
ulike nivå 
Fortløpende 
under hele 
forskningspros
essen 
Uformelle 
samtaler  
 
Dokument 
gjennomgang  
 HMS plan til 
operatør- og 
leverandørselskap. 
Referater etter 
møter. Statistikk 
av innrapporterte 
hendelser.    
Fortløpende   
 
Tabellen 5: Oversikt over innsamling av data som er grunnlaget for denne 
undersøkelsen.  
3.2.3.1 Intervjuene 
Som tabellen viser er det foretatt til sammen 14 intervjuer med 10 forskjellige 
informanter. Valg i forhold til utvalgets størrelse er foretatt med tanke på studiens 
tidsaspekt. Intervjuene foretatt ved første intervjurunde varte i en og en halv til to timer 
og ga mye informasjon. Intervjuene foretatt ved andre intervjurunde var kortere og varte 
i ca en time. Intervjuene ble tatt opp på båndopptaker og transkribert for å sikre 
nøyaktig informasjon i resultatene. Spørsmålene i vedlagt intervjuguide ble ikke 
gjennomgått i sin helhet ved andre intervjurunde, men det ble fokusert på de områdene 
som i følge første intervjurunde innebærer utfordringer. Studien støtter seg også til flere 
metoder for innhenting av informasjon som observasjoner, uformelle samtaler og 
dokumentgjennomgang. De ulike metodene for innhenting av informasjon har medført 
et stort informasjonsgrunnlag, men det har også medført at prosessen med å innhente 
informasjon har vært tidkrevende. Med hensyn til fordeling av tid på studiens ulike 
elementer er det derfor ikke foretatt flere intervju.    
Utvalget består av nøkkelinformanter som innehar mye informasjon om de elementer 
som studien ønsker innblikk i. Dybdeintervju med nøkkelinformanter spiller ofte en 
viktig rolle i case-studier (Andersen 2006). Andersen fremhever at intervju innen 
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kvalitativ forskning ofte er preget av åpne og ustrukturerte samtalebaserte intervju. 
Denne fremgangsmåten kan være nyttig i mange sammenhenger, men dette er ikke 
nødvendigvis den mest egnede under intervjuing med nøkkelinformanter.  
Nøkkelinformanter er ofte ressurssterke personer som snakker mye og godt for seg, noe 
som kan medføre at forskeren kan havne i en underdanig rolle og miste kontroll over 
intervjusituasjonen. Dette er også tilfellet i denne studien da informantene er 
resurssterke ledere som besitter mye informasjon og som er vandt til å innta en ledende 
rolle. I følge Andersen bør intervjueren i større grad være aktiv og ta initiativ under 
intervju med resurssterke informanter (Andersen 2006). Dette behovet ble også tydelig i 
denne studien hvor det var nødvendig å styre intervjuet for å få informasjon om de 
fenomenene som var av interesse for studien og skille ut mindre interessante fenomener. 
Forskeren har i denne studien lagt opp til en aktiv intervjurolle hvor intervjuguiden 
styrte de elementene som intervjuet skulle belyse og hvor det ble stilt flere 
oppfølgingsspørsmål når de kom frem andre interessante opplysninger.  
Det å innta en aktiv intervjurolle ovenfor resurssterke og kunnskapssterke informanter 
kan være utfordrende da forskeren selv ikke innehar like mye kunnskap om fenomenet 
som skal studeres. For å mestre en aktiv intervjurolle var det, i forkant av intervjuene, 
nødvendig å innhente teori på området og ha uformelle samtaler med andre informanter 
i prosjektet for å få bakgrunnsinformasjon.  Forskeren opplevde det også som lettere å 
innta en aktiv rolle etter å ha foretatt de første intervjuene og i lys av disse erfaringene 
reflektert over sin egen rolle og påvirkningskraft i en slik situasjon.   
Men selv om intervjueren må innta en aktiv rolle er det også viktig å være lyttende og 
ikke overstyre eller lede informantenes svar i en bestemt retning (Andersen 2006). Det 
handler om å finne den riktige balansen. Forskeren har vært bevisst på dette og lagt vekt 
på at det er informantenes opplevelse og forklaring av de fenomenene som studeres som 
skal komme frem gjennom datainnsamlingen. Det er tross alt informantenes opplevelse 
og oppfattninger av fenomenet denne studien ønsker å få innblikk i.  
3.2.4 Dataanalysens utfordringer 
Ved presentasjon av innhentet data er det utfordrende å finne de riktige kategoriene som 
kan representere dataene på en ryddig og oversiktlig måte. Resultatdelen blir presentert i 
form av de temaene som intervjuguiden inneholdt. Resultatene gjenspeiler 
teorikapittelets inndeling i form av at resultatene presenteres under hovedkategoriene 
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team og sikkerhetskultur. Resultatene presenteres også i form av at det er innhentet 
innformasjon på to ulike tidspunkt.  
Når store mengder data skal reduseres til en forholdsvis kort resultatdel kan det være 
vanskelig å få med de riktige elementene, samt bevare dataens egenart ved at 
informantenes oppfattninger og meninger fortsatt er synlige. Forfatteren har forsøkt å 
bevare resultatenes egenart ved å presentere flere sitater fra ansatte hos operatør og 
leverandør. Sitatene gir resultatene en fyldigere beskrivelse siden aktørenes meninger 
og oppfattninger blir godt synlige gjennom dem.   
3.2.5 Forskningsetiske aspekter 
I følge Jacobsen er det tre grunnleggende krav til forskningsetikk som er knyttet til 
forholdet mellom forsker og informant. Dette er innformet samtykke, krav på privatliv 
og krav til å bli korrekt gjengitt (Jacobsen 2005). I forkant av intervju og observasjoner 
fikk informantene informasjon om studiens hensikt og hvordan innhentet informasjon 
vil bli benyttet. Informantene ble spurt om å delta i undersøkelsen og vurderte frivillig 
hvorvidt de ville stille opp med informasjon om undersøkelsens tema.  
I forkant av alle intervju ble informantene spurt om intervjuet kunne tas opp på 
båndopptaker. Informantene sto frivillig til å vurdere dette uten press fra forskeren. 
Informantene samtykket til opptak. For å sikre konfidensialitet fremkommer det ikke 
navn eller stilling på informantene under intervjuene som er tatt opp. Opptakkene er 
også oppbevart slik at de ikke er tilgjengeige for andre enn forskeren og det eksisterer 
ikke dokumenter eller opptak som kan knytte sammen utsagn med informant. For å 
oppnå dette er opptakene og transkriberte intervju kodet, hvor det bare er forskeren som 
har tilgang til dokument som viser hvordan kodingen er foretatt. Dette dokumentet blir 
ikke oppbevart i tilknytning til opptak og transkriberte intervju. For å sikre 
konfidensialitet i studien skiller resultatene bare mellom informanter fra operatørselskap 
og leverandørselskap. Det kunne vært nyttig å sett på de ulike ledernivåene til 
informantene da utsagnene kan variere ut fra hvilke funksjon og hvilke nivå 
informantene innehar. Med det er ikke mulig å fremstille dette i resultatene da det vil 
medføre at det er mulig å identifisere enkeltpersoner. Informantene har fått tilgang på 
resultatene for å innblikk i hvordan de har blitt gjengitt og mulighet til å vurdere 
forskerens fremstilling av innhentet informasjon. Enkelte informanter har vurdert 
resultatene og komet med innspill til nødvendige korrigeringer som har blitt foretatt.  
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4 Resultater 
Intervjuene er foretatt med informanter fra operatør og hovedleverandør i prosjektet. 
Resultatene vil bli presentert i form av hovedkategoriene ”one-team” hvor bakgrunn, 
målsettinger, resultater og utfordringer belyses, samt sikkerhetskultur hvor en ser på 
kompetanse, holdninger, HMS funksjon, rapportering og læring. Det er foretatt 
datainnsamling på to ulike tidspunkt med tolv ukers mellomrom med mål om å fange 
opp endringer. Resultatene fra andre datainnhenting presenteres også i form av 
hovedkategoriene ”one-team” og sikkerhetskultur.  
4.1 ”One-team” 
Prosessen med å etablere ”one-team” startet i desember 2009. I den tidlige fasen besto 
”one-team” bare av kjerneteamet hos operatør. Prosjektdirektør hos leverandør ble 
inkludert i teamet januar 2010 og flere deltakere fra operatør og leverandør har blitt 
inkludert i teamet etter hvert som prosjektet nærmer seg den utførende fasen.  
4.1.1 Bakgrunn for endringene og målsettinger med ”one-team” 
4.1.1.1 Samarbeid mellom ansatte i de ulike ”siloene”  
Prosjektet var i de tidligere fasene organisert i de ulike teamene konstruksjon, 
sammenkobling, testing/verifisering og oppstart. Disse teamene jobbet atskilt med hver 
sin fase av prosjektet, og betegnes derfor som ”siloer”. Det eksisterte få kontaktlinjer 
mellom teamene i de ulike ”siloene” både innad hos operatør og mellom operatør og 
leverandør. Ifølge prosjektledelsen hos operatør resulterte dette i en uønsket situasjon 
hvor teamene ved å fokusere kun på deres kompetanseområde, ikke så prosjektets i et 
helhetlig perspektiv med tanke på fremdrift og utvikling. Deler av ledelsen så det som 
nødvendig å bryte ned barrierene som hindret kommunikasjon ettersom det ville bli et 
økt behov for samarbeid når planleggingsfasen går inn i en fase hvor prosjektets detaljer 
skal utformes. Offshorefasen vil også kreve et tett samarbeid da alle de funksjonene 
som planlegges i den nåværende planleggingsfasen må fungere i tråd med dets hensikt. 
For å få en offshoreleveranse av ønsket kvalitet og i drift i tide er det nødvendig å løse 
problemer på kryss av disse ”siloene”. Ved integrering gjennom alle fasene kan teamet 
unngå tunge prosesser med informasjonsoverføring mellom prosjektets faser og 
informasjon vil ikke gå tapt på grunn av barrierer. Hensikten er at dette igjen skal 
medføre en sikrere og mer effektiv offshore fase.  
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Informantene belyser også at det er behov for et tett samarbeid siden det er få i 
prosjektets ledelse som har vært igjennom prosjekt av dette omfanget tidligere. 
Prosjektet er også satt sammen av mennesker med ulik kulturell bakgrunn som ikke har 
jobbet sammen tidligere. Konseptet ”one-team” har som hensikt at teamdeltakerne skal 
bli bedre kjent med sine arbeidskolleger, skape bedre kommunikasjon og utvikle en 
felles kultur.  
”One-team” skal bidra til å redusere konfliktlinjene mellom et operatørteam og et 
leverandørteam som kan oppstå ettersom disse teamene drives med ulike målsettinger. 
Sammenkobling og ferdigstillelse av den nye innretningen skal utføres med et høyt 
sikkerhetsnivå samtidig som prosjektet må ha fremdrift for å nå de tidsfrister som er 
satt, og produksjonen på eksisterende innrettning skal opprettholdes. Dette forholdet 
kan være vanskelig å balansere.  
”Årsaken til konflikter mellom disse er at ansatte i driftsteamet ofte karakteriserer 
prosjektteamet som aggressiv, usikker, kost og plan dreven, mens ansatte i 
prosjektteamet karakteriserer driftsteamet som bremser, late, lite hjelpsom, finner 
feil og vil ha alt perfekt.” Informant fra operatør.   
En god interaksjon mellom prosjektteamet og produksjonsteamet er også nødvendig for 
å håndtere farer forbundet med samtidige operasjoner. Utfordringene er i forhold til 
eksisterende produksjon som skal holdes på normalnivå under bygging av den nye 
innretningen. Hvis det forekommer gasslekkasjer på den eksisterende innretningen så 
må arbeidet stoppes.  
”Dette krever at det er en god interaksjon mellom ledelse på den eksisterende 
innretningen og prosjektet i planleggingsfasen. De må være bevisst på at de er en 
del av en løsning. Bli enig om en del viktige prinsipper. For å sikre dette vil vi ha 
et bro dokument mellom prosjektet, plattformledelse og leverandør. Hensikten 
med ”one-team” er å sikre samarbeid mellom alle disse parter og fange opp 
intervensjoner.” Informant fra operatør 
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4.1.1.2 Implementering av ”one-team”   
Metode  Hensikt  
Goal Directed Plan  Etablert i desember 2009 med hensikt om 
å integrere målene for de ulike fasene i en 
overordnet plan  
Team Charter  Etablerte og overordnede mål for 
prosjektet  
Barnehageprosjektet  Samfunnsprosjekt som teamet skal utføre 
ved å benytte ”one-team” metodene  
Workshop i ”one-team”, teamet har hatt 5 
workshop hvorav de første samlingene 
inkluderte kjerneteamet, mens de siste 
inkluderte flere deltakere fra det utvidede 
teamet   
Implementere ”one-team” metodene i 
form av Goal Directed Plan, Team 
Charter, Insights og Johari Window. Samt 
”one-team” prinsippene i form av 
integrering av ”siloene” og integrering av 
operatør og leverandør teamet  
Workshop i sikkerhetskultur med 
operatør- og leverandørteamet i Stavanger 
18.03.10 
Worshop i sikkerhetskultur med 
representanter fra operatør og de ulike 
leverandørene på byggeplassene i slutten 
av april 2010  
 
Gjennomgang av prosjektets verdier og 
overordnede prinsipper for hvilke 
elementer en velutviklet sikkerhetskultur 
inneholder   
Tabell 6: De ulike tiltakene som ledelsen har gjennomført for å skape ”one-team”. 
 
4.1.2 Etablerte målsettinger i teamet      
”One-team” tanken er integrert blant kjerneteamet hos operatør. Kjerneteamet har 
deltatt på flere workshops sammen og det er tydelig en tettere form for kommunikasjon 
mellom dem. Prosjektleder hos leverandør har også deltatt på disse og er en del av 
kjerneteamet.  
På spørsmål om hvilke felles mål teamet innehar, svarer informantene fra operatør at de 
harde målene er godt kjente i form av at prosjektet er tidsstyrt og består av ulike 
milepæler. Prosjektets leveringskontrakt legger klare føringer for hvilke målsettinger 
prosjektet har og denne kaskaderes ned til mål for de ulike fasene sammenkobling, 
testing og verifisering, oppstart og produksjon. Teamdeltakernes personlige 
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leveringskontrakt bygger på prosjektets leveringskontrakt og målene for prosjektets 
faser. I følge informantene er disse elementene klare og konsise og det er en av 
fordelene med å arbeide i prosjekt. Men selv om de overordnede målene er klare så 
gjenstår det mye arbeid med de ulike undermålene. Det må defineres hvordan teamet 
skal jobbe sammen, hvilke møtearenaer prosjektet skal ha og hvordan prosjektet skal 
legge føringer for kommunikasjon og samarbeid. 
Flertallet av informantene fra operatør fremhever ”Team Charter” som de 
atferdsbestemte målsettingene som er med på å visualisere ”one-team”. Flertallet av 
informantene fra operatør fremhever ”Goal Directed Plan” som en videreføring av 
”Team Charter” og som presiserer hovedmålsettingene for de ulike leveringslinjene 
sammenkobling, testing og verifisering, oppstart, produksjon og HMS. ”Goal Directed 
Plan” inneholder også atferdsbaserte mål i forhold til samarbeid mellom de ulike 
leveringslinjene. I følge noen informanter har det å ha overordnede målsettinger og 
aksjoner til alle leveringslinjene i ”Goal Directed Plan” skapt et holistisk syn på 
prosjektet hvor teamdeltakerne kan ha oversikt over prosjektets ulike faser.  
”Jeg kunne se hva jeg kunne få fra de andre teamene som er nødvendig og nyttig 
for å kunne levere det jeg skal levere. Jeg liker også godt ”Team Charter” for jeg 
kan henge mine mål på disse overordnede målene og se hva vi sikter etter. ”Team 
Charter” dekker flere elementer av det mitt team jobber etter.” Informant fra 
operatør.  
En annen informant uttaler at ”Goal Directed Plan” blir for diffus og inneholder lite 
konkrete målsettinger. I følge informanten er det også utfordrende å få ansatte i 
lederteamet til å implementere denne i det daglige arbeidet.  
På spørsmål om ”Team Charter” og ”Goal Directed Plan” fremhever informanter fra 
leverandør at de ikke har deltatt i arbeidet med å utvikle disse og at de i liten grad er 
styrende for deres daglige arbeid.   
Informanter fra leverandør fremhever nulltankegangen som et overordnet mål for 
prosjektet hvor både operatør og leverandør jobber med mål om å få en sikker og 
effektiv levering av prosjektet. Nulltankegangen ligger som en sentral verdi og er 
tydelig forankret hos både operatør og leverandør og synlig i deres tilnærming til HMS. 
Denne kommer også tydeligere frem i en ”one-team” tilnærming. Operatør støtter dette 
og fremhever at alle parter ønsker en suksessfull utførelse av prosjektet uten skade på 
mennesker eller materiell.  
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”Hvis vi klarer å unngå ulykker og skade på mennesker og hvis vi har god 
planlegging vil vi få en effektiv utførelse av arbeid, og hvis vi får det får operatør 
en ferdigstilt plattform når de ønsker det og leverandør får sine bonuser. Dette er 
det en integrert oppfattning.” Informant fra operatør. 
Informant hos operatør fremhever at målene om å unngå skade og utføre sikkert arbeid 
er godt kjent for alle og har preget bransjen i lang tid. Men hvorvidt ledelsen i prosjektet 
har lyktes med å sette undermål og konkrete aksjoner for nå disse overordnede 
målsettingene er usikkert.  
4.1.3 Resultater etter ”one-team” 
4.1.3.1 Samhandling mellom ”siloene”  
Informanter fra operatør fremhever at ”one-team” har gitt positivt bidrag på flere 
arenaer. ”One-team” tilnærmingen har medført en større forståelse for teamdeltakernes 
ulike problemstillinger og arbeidsområder. Flere informanter fremhever at den 
pågående prosessen med samlinger og teambygging i teamet, og som vil prege teamet 
frem mot offshorefasen, kunne tatt fra et halvt til et år offshore uten ”one-team” 
tilnærmingen. 
Før implementeringen av ”one-team” var teamdeltakerne ”silo” orientert. Dette har 
endret seg noe den siste måneden da flere av barrierene som tidligere eksisterte mellom 
teamdeltakerne og hindret kommunikasjon nå er brutt ned. Teamet hos operatør har gått 
mot en helhetlig tilnærming med samarbeid mellom prosjektets ulike ”siloer” 
sammenkobling, testing og verifisering, oppstart og drift. Et tettere samarbeid mellom 
de ulike ”siloene” medfører at det er enklere å legge detaljerte planer mellom de ulike 
leveringslinjene, noe som er nødvendig for prosjektets fremdrift. Samarbeidet mellom 
ansatte hos operatør innen sammenkobling og drift nå er enklere. Dette har tidligere 
vært vanskelig siden disse gruppene arbeider etter ulike mål og har ulike krav. Et 
eksempel på prosesser hos operatør som har vært enklere å gjennomføre etter 
implementering av ”one-team” er foreløpig utforming av arbeidstillatelsessystemet. 
Informantene fremhever at prosessen med å påbegynne utformingen av 
arbeidstillatelsessystemet har vært integrert hvor teammedlemmer hos operatør innen 
sammenkobling og drift har samarbeidet om å finne løsninger.  
Informanter i Stavanger fremhever at samarbeidet med testing og verifisering har blitt 
svekket som en følge av at ansatte som jobber med testing og verifisering er lokalisert i 
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Holland. Informantene fremhever at ”one-team” har styrket teamene innad på de ulike 
lokasjonene, men informasjonsflyten mellom lokasjonene er utfordrende. Men til tross 
for dette så innehar teamet på de ulike lokalitetene mer informasjon om hvilke mål de 
ulike teamene jobber etter som gjør det mulig å integrere avdelingenes mål til et 
integrert mål for prosjektet.  
4.1.3.2 Samarbeid mellom operatør og leverandør  
I følge informantene er det nå et tettere samarbeid mellom ansatte fra operatør og 
leverandør. Informanter fra leverandør fremhever også at kommunikasjonen mellom 
leverandør og operatør er enklere nå som de er lokalisert på samme kontor. Noen av 
barrierene som tidligere hindret kommunikasjon er nå brutt ned og det er enklere å ha 
uformelle møter.  
De elementene som informantene fra operatør trekker ut som de viktigste i ”one-team” 
er relasjonsbygging, å bygge tillitt mellom deltakerne internt hos operatør og mellom 
operatør og leverandør, lære hverandre å kjenne og bli bevisst på hverandres styrker og 
svakheter som ledere. Dette gir større forutsigbarhet når teamdeltakerne kjenner de som 
de skal samarbeide med offshore.  
”Det går jo både på dette med hvilke typer er vi som ledere, hva er våre metoder 
og mål, at vi er forutsigbare når vi kommer offshore.” Informant fra operatør.  
 Informanter hos operatør som jobber innen HMS påpeker at ”one-team” er kjernen i 
HMS arbeid og vesentlig for å få gode HMS prestasjoner. Når det skapes tillitt mellom 
ansatte som skal lede prosjektet offshore skaper det rom for at de kan korrigere og 
coache hverandre.  
4.1.3.3 Åpne spørsmål  
På spørsmål om hvorvidt teamdeltakerne benytter de metodene de har lært gjennom 
”one-team” samlingene i det daglige arbeidet svarer informantene at dette er variabelt. I 
følge informantene er det vanskelig og krevende å få ansatte til å endre sin atferd og 
benytte atferdsverktøyene under samhandling med andre.  
”En ting som jeg mener vi ikke er flink til i denne bransjen er de myke sidene av 
livet, atferdsferdighetene. Vi er teknisk flinke og blir vurdert etter dette, men det 
er noe viktig med atferd og emosjonelle sider som vi også må jobbe med slik som 
lederskap.” Informant fra operatør.  
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Men en metode som har blitt benyttet mellom noen av teamdeltakerne er å stile åpne 
spørsmål til hverandre uten forutinntatte antakelser. En informant fremhever at 
refleksjon over hvordan en stiller spørsmål har gitt verdifulle resultater er under 
utforming av arbeidstillatelsessystemet.   
4.1.4 Utfordringer i forhold til å etablere ”one-team”  
4.1.4.1 Prioritering av ”one-team” 
Holdninger til og erfaringer med ”one-team” er spikende blant deltakerne i teamet. En 
informant i prosjektledelsen peker på utfordringene med å skape ”one-team” og stiller 
seg spørrende til om gevinsten en oppnår er stor nok til å benytte så store ressurser på å 
skape et team. Informanten fremhever at den grad av teambygging som nå finner sted i 
prosjektet ikke har vært benyttet tidligere selv om prosjektet har pågått over flere år. 
”Kulturen ble bare utviklet underveis, etter hvert som en naturlig del av teamet 
som et resultat av de ressursene vi hadde og de utfordringene vi hadde. For vi har 
helt klart en egen kultur.” Informant fra operatør.     
Andre informanter fremhever at det er utfordrende å ha kapasitet til å utvikle ”one-
team” parallelt med høyt arbeidspress i de daglige oppgavene og i forberedelsen til 
offshorefasen.  
”Det går på kapasiteten til den enkelte, hvor mye klarer vi å absorbere og 
hvordan klarer vi å balansere dette.” Informant fra operatør.  
Flere informanter fremhever at de gjerne skulle hatt mulighet til å benytte flere ressurser 
på å bygge et ”one-team” med leverandør.  Andre informanter fremhever at hvis de 
hadde vært mer bevisste som ledere på å integrere de ulike leveringslinjene i det daglige 
arbeidet så kunne det vært flere eksempler på vellykkede prosesser. På spørsmål om 
hvorfor det er vanskelig på å bevisst integrere svarer informantene at høyt arbeidspress i 
prosjektet medfører at fokuset ofte blir på å få oppgavene utført uten at en reflekterer 
over at de kunne vært utført etter en integrert modell.   
Andre informanter fra lederteamet stiller seg positive til ”one-team” og fremhever gode 
resultater i form av økt samarbeid mellom ”siloene” innad hos operatør og mellom 
operatør og leverandør. Informanter hos leverandør er i større grad kritisk til en ”one-
team” tilnærming, noe som kommer til syne ved ulike oppfattninger av ”one-team”, 
organisering av HMS funksjon og HMS plan.  
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4.1.4.2 Integrering i alle nivå i prosjektet 
I følge informantene så ligger utfordringene nå i forhold til kjerneteamet som har deltatt 
på teambygging og det resterende teamet som ikke har deltatt på teambygging.  
”Vi har en utfordring her mellom de som er integrert og de som ikke er integrert. 
Så utfordringen nå er å få den integreringen som vi nå har i lederteamet filtrert 
nedover hos oss og til leverandør.” Informant fra operatør.  
Den manglende integreringen kommer blant annet til syne i form av ulike oppfattninger 
av ”one-team” mellom både kjerneteamet og det utvidede teamet og mellom operatør og 
leverandør (viser til punkt 4.2.3 og 4.2.4). Samt at ”one-team” metodene i form av 
samtaler hvor en bevisst stiller åpne spørsmål, ”Goal Directed Plan” og ”Team Charter” 
bare benyttes i samhandlingen mellom noen av lederne i kjerneteamet. Metodene blir 
ikke benyttet i samhandling i det utvidede teamet da det utvidede teamet ikke har deltatt 
på samlingene hvor metodene ble presentert.  
4.1.4.3 Lokasjon   
Teamet et todelt med lokasjon i Holland og Stavanger, noe som er utfordrende i forhold 
til å skape ”one-team” med et tett samarbeid. Når teamet har ulike lokasjoner er det 
vaskelig å gjennomføre de samme prosessene med å skape ”one-team” hvor alle er 
tilstede. Prosjektet er preget av at det er et team i Holland og et i Stavanger som 
uavhengig av hverandre utvikler sin team kultur.  
”Konseptet ”one-team” krever jo at vi bruker tid sammen for å kunne forstå 
hverandre og våre roller. Det er vanskelig å ha tid nok til å diskutere utforringer 
og komme frem til felles løsninger. Vi kommer fra forskjellige plasser og har ulik 
bakgrunn, dette gjør nok at vi jobber litt etter ulike mål.” Informant fra operatør.  
4.1.4.4 Kommunikasjon og uformelle møter  
Informanter fra operatør fremhever også at kommunikasjonslinjene mellom operatør og 
leverandør er utfordrende da kommunikasjonen kun går via øverste ledelse og deretter 
ned til de ansatte som skal ha informasjonen. En av årsakene til dette er at det ikke er en 
integrert oppfattning av ”one-team” tilnærmingen mellom operatør og leverandør. I 
følge ansatte fra operatør så har de forsøkt å etablere kommunikasjonslinjer på lavere 
nivå, blant annet gjennom HMS møter for å jobbe med en integrert HMS plan og HMS 
organisasjon. Signalene har da vært at kommunikasjonen må gå via formelle kanaler 
gjennom prosjektleder hos leverandør og operatør på grunn av at den uformelle 
kommunikasjonen skaper usikkerhet rundt kontrakten.  
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”Hvis vi har mye uformell kommunikasjon og blir enige på forskjellige arenaer så 
kan kontrakten bli ødelagt av det. Vi ødelegger kontraktsansvaret til leverandør. 
Vi blir utydelige i kanten. Noen mener at vi må beholde siloen som leverandør 
utgjør og kommunisere på toppen og for å beholde integriteten. Det er tryggere.” 
Informant fra operatør.  
Det kommer også frem at ansatte i det utvidede teamet i Holland og på de ulike 
byggeplassene etterspør informasjon om prosjektets fremdrift og fremtidige planer for 
prosjektet.  
4.1.4.5 Problemløsning   
Flere informanter fra operatør fremhever at løsningsforslag ikke blir vurdert likt 
uavhengig av hvem som presenterer de. Kjerneteamet har hatt flere workshops assistert 
av endringskonsulenter og har i den forbindelse foretatt personlighets profil Insights. 
Flertallet av personene i kjerneteamet kommer i kategorien som testen betegner som 
”director”. I følge personlighets profil karakteriseres ”director” av lederegenskaper som 
en bestemt og kontrollerende opptreden og som ofte er lite villige til å høre på andre. I 
følge informantene er teamet preget av å ha mange som ønsker å bestemme. 
Løsningsforslagene blir ofte vurdert høyere hvis personer som innehar denne rollen 
fremmer forslagene.  
”Jeg finner fort en løsning og når jeg har funnet denne er det vanskelig å høre på 
andres løsninger. Og det blir for mange i teamet vårt som er slik.” Informant fra 
operatør. 
 Informantene fremhever at det i situasjoner hvor beslutninger skal fattes kan 
forekomme gruppepress som kan medføre raske beslutninger og tidlige løsninger som 
det ikke blir stilt kritiske spørsmål ved. Dette gjelder spesielt når flertallet er enig og en 
eller to står utenfor og ser en annen løsning. En årsak til gruppepresset er at teamet er 
veldig handlingsrettet og deltakerne er opptatt av å være enig for å bidra til å skape 
”one-team”.  
”Det er mange som ser løsninger med en gang, alle vil handle. Men vi er ikke så 
mange som lener oss tilbake og ser det store bildet. Så jeg tror nok en del 
løsninger blir tatt fra levera. Og løsningen på all verden problemstillinger kan 
være å ta litt kjappe beslutninger.” Informant fra operatør.  
En slik gruppedynamikk skaper også utfordringer i forhold til HMS.  
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”Dette er også utfordrende i forhold til HMS for vi må stille noen spørsmål før vi 
kan komme frem til svaret. Vi har jo allerede svar på alt. Jeg vil at vi skal stille 
noen spørsmål til ansatte som får de til å tenke selv over risikoene slik at vi bare 
ikke banker dem i hode med prosedyrer.” Informant fra operatør.  
I følge informantene har personer i teamet som kommer i kategorien ”director” i 
Insights en tendens til å definere vekk risikoene.  
Andre informanter fremhever at personlighets profil med tilbakemelding på hvordan de 
opptrer i teamet har både lagt til rette for refleksjon hos den enkelte og samtaler rundt 
opptreden. Noen informanter fremhever at teamdeltakerne på samme nivå blir vurdert 
forholdsvis likt til tross for mange sterke ledere i teamet.  
I følge informanter fra leverandør har ikke deres forslag blitt hørt og verdsatt. 
Informantene fremhever at de ikke har blitt tatt med i de innledende rundene i forhold til 
planlegging hvor også deres meninger kunne kommet frem og hvor de kunne bidratt i 
prosessene. I følge informantene skulle leverandør blitt tatt inn i ”one-team” tidligere 
slik at de kunne vært med på de innledende rundene. Informanter fra operatør fremhever 
at dette ikke har vært mulig da teamet hos operatør har hatt behov for å ta inn over seg 
”one-team” og forstå hva det innebærer før de kunne kommunisere det til leverandør.  
4.2 Sikkerhetskultur   
4.2.1 Kompetanse  
Prosjektets offshorefase legger store krav til nødvendig kunnskap som ansatte på alle 
nivå i organisasjonen skal inneha. Per i dag er denne kunnskapen til stede i varierende 
grad. For å få en sikker offshorefase må prosjektets ansatte gjennomgå ulike kurs og 
workshop for å heve kunnskapen til et ønsket nivå. 
”Dette er det viktigste verktøyet vi har for å bygge opp en sikkerhetskultur. Vi skal 
ha en HMS workshop i mars som blir spesielt viktig, den blir et referansepunkt i 
forhold til sikkerhetskulturen.” Informant fra operatør.  
Følgende modell illustrerer de ulike kursene som ansatte skal gjennomføre.  
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Figur 5: Kursmatrise for ansatte i prosjektet 
Noen av disse er obligatoriske kurs som alle må ha for å reise offshore, mens andre kurs 
er definert av prosjektet som nødvendige for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 
Offshore sikkerhetskurs (Basic offshore course) er obligatorisk for alle som skal reise 
offshore. Permitt To Work og Safe Job Analysis (OLF PTW/SJA), samt selskapets 
direktivkurs er nettbaserte kurs og utføres av hver enkelt. HSE basic er en gjennomgang 
av operatørselskapets holdninger og verdier i forhold til HMS og formidler de 
elementene som er viktige for å oppnå en god sikkerhetskultur. Introduction course gir 
en introduksjon i hvilke utfordringer som vil møte ansatte og hvordan de skal oppholde 
seg på innretningen. Disse overnevnte kursene må gjennomføres av alle som skal 
oppholde seg på innretningen. Prosjektets ledelse må i tillegg delta på Safety Leadership 
Workshop, som gjennomgår prinsipper for å utøve god sikkerhetsledelse. Samt 
gjennomføre SOC course, som er et kurs i sikker jobb samtale og Work Enviroment 
course. Gjennomføring av disse kursene skal starte i mai 2010 og pågå frem til 
offshorefasen starter 1. august 2010. Hensikten med disse kursene er å etablere et 
enhetlig språk og metodikk, som gjør kan bidra til å utvikle en sikkerhetskultur som 
inneholder de verdiene som operatør og leverandør anser som viktig for å få gode HMS 
prestasjoner. Gjennom kursene skal det sikres at alle kjenner til 
arbeidstillatelsessystemet, at alle kan utføre sikker jobb analyse, før jobb samtale og 
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benytte STOP kort til å stoppe usikkert arbeid. Mens ledere og formennene som skal 
benytte disse systemene skal ha god kjennskap til dem og være ”superbrukere”. 
 
Noen informanter fra operatør utrykker bekymring i forhold til kompetansenivået og 
erfaring til ansatte fra leverandør som skal arbeide i linjen under sammenkobling. Men i 
følge informanter fra leverandør så har både lederteam og ansatte i linjen erfaring med 
de ulike systemene, sikker jobb analyse, før jobb samtale og STOP kort, for å ivareta 
sikkerhet. I følge informanter fra leverandør så ligger utfordringen i forhold til 
arbeidstillatelsessystemet hvor det enda er usikkert hvordan dette skal integreres 
mellom leverandør og operatør (viser til punkt 4.2.4). En informant fra operatør 
fremhever at prosessen med kompetanseheving er godt sikret hos leverandør og at 
operatør ikke må glemme å også fokusere på kompetanseheving internt. I følge 
informanten er det utfordringer i forhold til ingeniører og fagpersonell som skal jobbe 
under deres ledelse med testing og verifisering, og ferdigstillelse.  
”De som skal jobbe for oss innen testing og verifisering er engelskmenn og de har 
ikke noe mer eierskap til dette selskapet enn til andre selskap. Det er slike 
cowboyer som reiser rundt og gjør det de tror er rett for å få levert en jobb. Så 
der har vi nok en utfordring med å få på plass HMS eierskap.” Informant fra 
operatør.    
4.2.2 Holdninger til sikkerhetskultur og betydningen av ”one-team” 
En informant fra operatør uttrykker at det kommer til syne holdninger hos leverandør 
om at teamet jobber unødig mye med å skape en sikkerhetskultur som allerede 
eksisterer. Samt at etter opplæringen har funnet sted så er sikkerhetskulturen etablert. 
Men flere informanter fra leverandør utrykker at det er nødvendig å kontinuerlig søke 
etter forbedring i forhold til sikkerhet.  
”Alle får jo grunnutdanningen før de reiser ut, men så vil de jo få nesten daglig 
oppfølging der ute. De skal jo ha en gjennomgang med en gang de kommer ut, så 
vil de jo ha en før jobb samtale hver dag, pluss at de får sikkerhetsmøter. Så når 
det gjelder å jobbe med sikkerhet så er det daglig oppfølging.” Informant fra 
leverandør.  
Informant fra operatør understreker dette.  
”Poenget er at det skal bli en vane å hele tiden fokusere på sikkerhetskulturen. 
Det gjør vi med, før jobb samtale og sikker jobb analyse. Det vil alltid være 
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risikoer, men hvis en vet hvor en har risikoene så er det et godt utgangspunkt.” 
Informant fra operatør. 
 
På spørsmål om hvordan ”one-team” kan påvirke sikkerhetskulturen framhever 
informanter fra operatør at ”one-team” kan være med på å skape en felles forståelse for 
HMS mellom operatør og leverandør. Informanter fra leverandør støtter dette og 
fremhever at ved en ”one-team” tilnærming kan operatør og leverandør dra lasset 
sammen og inneha et felles fokus på sikkerhet, rapportering og læring.  Informantene 
påpeker at en ”one-team” tilnærming kan bidra til at ledelsen hos operatør og leverandør 
utøver HMS likt.  
”Når en operatør treffer meg eller en fra oljeselskap så oppfatter en at de har 
samme utgangspunkt og forsøker å formidle HMS likt og at det ikke er sprik 
mellom det vi sier og det vi gjør.” Informant fra leverandør.  
Selv om det er enighet i at ”one-team” kan bidra til økte HMS prestasjoner så utgjør 
operatør og leverandør fortsatt ikke en integrert HMS funksjon. På nåværende tidspunkt 
er det fortsatt mange elementer som må på plass før operatør og leverandør kan inngå i 
et integrert team og lære av hverandre.  
”Denne veien kommer nok til å bli ganske lang og humpete. Men skal vi få de 
HMS resultatene vi ønsker offshore, den effektiviteten vi ønsker, sikkerheten i 
forhold til personsikkerhet og ta de rette beslutningene så er vi nødt til å gå denne 
veien. Og vi er ikke der i det hele tatt nå.” Informant fra operatør.  
Oppnår ikke ledelsen dette så kan resultatet bli to team som forsøker å kontrollere 
hverandre.  
”Vi kan ikke ha noen som sitter på hver sin tue. For da blir det slik at noen går å 
passer på de andre.” Informant fra operatør.   
Flere informanter fremhever at ”brownfield” fasen på den eksisterende innretningen var 
preget av et operatørteam og et leverandørteam som jobbet mot hverandre. 
Flere informanter hos operatør og leverandør utrykker bekymring i forhold til om 
operatør og leverandør utøver ulik HMS ledelse. En informant hos operatør fremhever 
at ansatte i ledende roller har vist god sikkerhetsledelse ved å ta initiativ, være proaktiv, 
støttende, adressert risikoaspekter og utført jevnlige inspeksjoner på byggeplassene. 
Sentrale personer var og synlige når det oppsto et dødsfall og var sentral i 
oppfølgingsarbeid. En annen informant fra operatør fremhever skepsis i forhold til at 
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ansatte fra operatør på byggeplassene lett kan havne i en inspektørrolle og påpeke i 
stede for å stille spørsmål og motivere.  
”Dette ser vi klart på byggeplassene hvor vi har fått klager fra selskapene om at 
vi går veldig mye og passer på. Dette kan skape en dårlig stemning og gir 
dårligere forutsetninger for å skape sikkert arbeid. Det kan bli slik at ansatte 
passer på å gjøre alt riktig når inspektøren er der og ikke tenker på dette i andre 
sammenhenger. Det kan skape misstillit.” Informant fra operatør 
4.2.3 HMS funksjon, ulike oppfattninger  
Det eksisterer ulike oppfattninger mellom operatør og leverandør i forhold til hvordan 
prosjektets HMS funksjon skal utformes. Prosjektledelsen hos leverandør fremhever at 
de ser hensikten med ”one-team”, hvor en skal unngå å få forskjellige team som jobber 
med ulike deler av prosjektet og unngå tunge overføringsprosessene mellom teamene 
som dette medfører. Men leverandør vektlegger at en ”one-team” tilnærming ikke er det 
samme som et integrert team slik operatør definerer ”one-team”. Leverandør definerer 
”one-team” som  
”Vi er to avdelinger som jobber under samme hatt. Og som leverandør inne i 
dette må vi ivareta vårt ansvar spesielt innen HMS.” Informant fra leverandør.  
I følge leverandør så er det vanskelig å ivareta det kontraktuelle ansvaret som partene 
har med en ”one-team” struktur.  
”Kontrakten legger ansvar på oss og da kan vi ikke snuble i så mange ben for å få 
ting til, vi må få kjøre løpet slik vi mener er nødvendig og derfor så har vi rigget 
oss for det med vår organisasjon.” Informant fra leverandør.  
Leverandør har strukturert deres offshore organisasjon med de roller som de mener er 
nødvendige for å ivareta deres HMS ansvar ovenfor ansatte under sammenkobling. 
”Slik vi ser det er det en del av vårt ansvar i henhold til norsk lov som vi er pålagt 
å ta”. Informant fra leverandør. 
I følge informanter hos leverandør så har ledelsen fra operatør ikke tydelig kommunisert 
hva de ønske å oppnå med en integrert HMS organisasjon. Leverandør oppfatter at 
operatør ønsker å ta ut funksjoner fra deres offshoreorganisasjon og sette dem inn i en 
HMS funksjon på sidelinjen som operatør ikke har definert formålet med. Dette ønsker 
ikke leverandør da HMS funksjonen må ligge i linjen i deres organisasjon blant ansatte 
som skal utføre sammenkoblingsfasen. Deres HMS funksjon skal ha ansvar for å 
bevisstgjøre ansatte i forhold til sikkerhetskultur, være en pådriver i forhold til HMS 
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områder og guide organisasjonen i HMS utfordringer. I følge informantene har de ikke 
fått noen tydelige innspill på hvordan operatør definerer funksjonene til HMS ansatte og 
informantene utrykker bekymring for at funksjonene til en HMS gruppe på siden blir å 
være inspektør og irettesetter av ansatte.  
Andre informanter fra leverandør fremhever at selv om det er store diskusjoner rundt 
”one-team” så er det en tilnærming som ofte benyttes i prosjekter og spesielt under en 
offshorefase. Noen informanter fra leverandør kan også si seg enig i at det ikke er 
avgjørende at leverandør eier HMS funksjonen så lenge den er der for å ivareta HMS 
blant ansatte hos leverandør under sammenkobling. Informantene fremhever at en ”one-
team” tilnærming ikke er utelukket, men da må det defineres klart hva en ”one-team” 
tilnærming er og det må være flere større samlinger hvor det er flere fra leverandør som 
deltar.  
Operatørs oppfattning av ”one-team” innen HMS står i motsetning til hvordan flere 
informanter fra leverandør definerer en ”one-team” tilnærming. Operatør ønsker en 
offshore organisasjon hvor HMS funksjonen skal ivaretas av ansatte fra operatør og 
leverandør og hvor disse har ansvar ovenfor ansatte fra begge selskap. HMS 
organisasjon skal ha ansvar for å bidra inn i de fasene som prosjektet består av, 
sammenkobling testing/verifisering og opptart, for å få en helhetlig og integrert 
tilnærming innen HMS.  
”Leverandør har sitt organisasjonskart der det er tydelige oppfattninger av 
hvordan de skal styre HMS og hvilke ressurser de skal ha på plass. Dette er helt 
frakoblet vår organisasjon. Vår holdning er at vi må se på alle HMS ressursene i 
et helhetlig perspektiv og benytte disse på best mulig måte. ”Leverandørs 
holdning er at de har deres system og deres personer ansvarlig for HMS.” 
Informant fra operatør. 
Informantene fra operatør fremhever at HMS ansvaret kan ivaretas selv om leverandør 
ikke eier hele HMS funksjonen så lenge funksjonen er der for å ivareta ansvaret på 
deres vegne.  
”Så lenge kompetansen er tilgjengelig så kan en ivareta ansvaret selv om en ikke 
eier kompetansen.” Informant fra operatør. 
 Informanter fra operatør påpeker også at HMS må ligge hos linjen da det er de som 
arbeider med farene som er den siste barrieren som kan hindre uønskede hendelser. 
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Oppgavene til en HMS funksjon er å bidra med ekspertisen og rådgivning inn mot 
ansatte. 
En av årsakene til at leverandør ikke ønsker å inngå i ”one-team” er kontrakten som er 
tegnet mellom operatør og leverandør.  
”Det er lagt over så mye ansvar og risikoer som er mulig i kontrakten. Og det gjør 
at leverandør da må passe på sine ting. Så det er vel ikke en typisk kontrakt de 
har fått som gir bonus i forhold til ”one-team”. Men jeg ser jo hvordan det har 
slått ut på HMS siden. De er opptatt av å ivareta deres ansvar.” Informant fra 
operatør.  
4.2.4 HMS plan  
På nåværende tidspunkt har operatør og leverandør hver sin HMS plan for prosjektets 
offshorefase. Informantene fra operatør utryker at det har vært flere utfordringer i 
forhold til samarbeidet med leverandør i utviklingen av en HMS plan. Leverandør har 
utrykt at de vil ha en egen HMS plan for prosjektet, noe som står i motsetting til en 
integrert og felles plan som operatør vil ha for offshorefasen.  
Informantene fra operatør fremhever at de har forsøkt å legge til rette for ukentlige 
møter for å etablere et samarbeid hvor de kan definere overordnede prinsipper for HMS 
funksjonen under offshorefasen. Dette har de i mindre grad lykkes med. I følge 
informant hos operatør så hadde leverandør noen innspill men de ga utrykk for at store 
deler av operatørs HMS planen var for akademisk og lite konkret. Operatørs nåværende 
utkast til HMS planen inneholder overordnede målsettinger og prinsipper for de ulike 
systemene som skal være operative under offshorefasen, samt beskrivelser over hvordan 
de ulike systemene skal eskaleres ned i organisasjonen. Informantene fra operatør 
utrykker at en av utfordringene er at leverandør ikke utrykker de overordnede 
målsettinger og prinsipper som skal ligger til grunn for innholdet i HMS planen. Deres 
HMS plan er bygd opp av en liste med ulike aktiviteter som skal gjennomføres, uten 
begrunnelser for hvorfor disse skal være operative.  
”Leverandørselskapet har overordnede prinsipper, men når det kommer til de 
ansatte for dette prosjektet så hopper de fra nulltankegangen og rett ned til 
vernebriller. Dette som vi kaller for safety leadership blir borte for de, det er ikke 
det som er viktig, det å bygge opp kulturen blir for akademisk.” Informant fra 
operatør.  
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En informant fra operatør fremhever at leverandør ofte refererer til forrige prosjekt og 
forsøker å implementere planene og prinsippene fra forrige prosjektet inn i nåværende 
prosjekt.    
I følge informanter fra leverandør er deres HMS plan rettet mot det operasjonelle og 
inneholder de systemer som er nødvendige å ha operative for å få en sikker 
offshorefase. Informantene fremhever at de som leverandør i noen tilfeller ligger foran 
oljeselskapene på HMS området. Som leverandør utfører de omfattende HMS 
aktiviteter under alle deres oppdrag og det er ansatte hos leverandør som ofte jobber i 
den skarpe enden og utfører risikofylt arbeid. Leverandør viser til en god skadestatistikk 
og fremhever at de selv med knappe ressurser mestrer ivaretakelse av helse, miljø og 
sikkerhet.  
”Vi har en bra skadestatistikk og lite ressurser for å gjøre HMS arbeid, som regel 
så sitter det bare en eller to som steller med HMS og betjener prosjektene. Mens 
det i et oljeselskap sitter langt flere ansatte innen et prosjekt som jobber med 
HMS.” Informant fra leverandør.  
Men informantene fremhever også at leverandør og operatør drar nytte av hverandre i 
slike prosjekter for å få til ønskelige HMS prestasjoner. Informantene fra leverandør 
fremhever også at de i tidligere runder ikke har blitt hørt når de har fremlagt gode 
forslag i forhold til HMS planen.  
Selv om det er motsetninger i forhold til hvordan operatør og leverandør vil strukturere 
deres HMS plan så er det nå besluttet at når offshorefasen starter skal prosjektet ha en 
HMS plan. Operatørs HMS plan vil være den overordnede planen, mens leverandørs 
HMS plan inngår som et underdokument til denne som inneholder aktiviteter som er 
praktisk rettet mot sammenkobling. På nåværende tidspunkt er det flere sprik i disse 
som må arbeides med for at prosjektet skal få en helhetlig HMS plan.  
”Ordbruken og strukturen kan være annerledes slik at det lett kan oppstå 
misforståelser. De bygger jo på alle de samme prinsippene. Det går mer på å lage 
felles aktiviteter i stede for å ha ulike aktiviteter som gjør at det blir inneffektivitet 
og lite synergi.” Informant fra operatør.   
4.2.4.1 Arbeidstillatelsessystemet  
Informanter fra leverandør fremhever at et eksempel på at operatør ikke fokuserer på 
hvordan HMS skal operasjonaliseres er arbeidstillatelsessystemet hvor det fortsatt er 
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stor usikkerhet rundt hvordan det skal fungere under offshorefasen. Informantene 
utrykker bekymring for om grensesnittet mellom prosjektet og drift er godt integrert i 
arbeidstillatelsessystemet som nå er under utvikling av operatør. Operatør benytter på 
innretningen som er i produksjon systemet Work Mate som inneholder alle 
arbeidstillatelsene. I følge informantene hos leverandør er det ikke besluttet om dette 
systemet skal benyttes og operatør har ikke planlagt opplæring til leverandør i dette selv 
om det er etterspurt. Leverandør har produsert store mengder dokumentasjon i form av 
jobbpakker og jobbsett. Dersom denne dokumentasjonen skal inn i Work Mate må 
ansatte hos leverandør ha informasjon om dette og opplæring i systemet. I følge 
informantene skulle også denne opplæringen funnet sted tidlig i prosjektet.  
”Vi har jo jobbet et halvt år nå og vi er fortsatt usikre på hvordan dette skal 
gjøres når vi kommer offshore. De tror vi har god tid, men nå har vi ikke god tid 
lengre. Som profesjonell operatør så burde de jo hatt en del av dette klart på 
forhånd for å gi oss mer trygghet i forhold til når vi kommer offshore.” Informant 
fra leverandør. 
 I følge informantene skaper det uforutsigbarhet i forhold til prosjektets offshorefase.  
Informanter fra operatør fremhever at arbeidstillatelsessystemet enda ikke er integrert i 
forhold til sammenkobling og drift. Men en av hensiktene med ”one-team” er å oppnå 
en god integrering mellom leverandørs arbeid innen sammenkobling og operatørs 
eksisterende drift på feltet.  
”Hvis sammenkobling forblir en leverandørjobb så vil den kollapse når den 
kommer i kontakt med operatørs plattformledelse og deres 
arbeidstillatelsessystem. På dette tidspunktet er de ikke integrert. Plattformledelse 
jobber nå med hvordan vi skal klare å sikre at arbeidstillatelsessystemet og sikker 
jobbanalyse er operativt og velfungerende. Når dette arbeidet er utført av 
plattformledelsen må de sette seg sammen med ledelse hos leverandør og se på 
hvilke områder de passer sammen og hvor de ikke går sammen for å unngå at de 
kollapser når vi går offshore.” Informant fra operatør.  
4.2.5 Risikostyring  
Prosjektet benytter flere ulike metoder for risikostyring som HAZID for prosjektets 
faser og kritiske aktiviteter for å identifisere risikoer, KREA som betegner 
risikovurdering ved utvikling av jobb kort, sikker jobb analyse, arbeidstillatelsessystem 
og sikker jobb samtale. Prosjektet benytter også PIMS som er et verktøy for å følge opp 
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prosjektets ulike risikoer. Risikoene får en risikoeier og registreres inn i systemet. 
Eieren er ansvarlig for å følge opp risikoen med aksjoner og tiltak som skal redusere 
risikoen. Når tiltakene er utført og risikoen er redusert eller ikke eksisterer kan risikoene 
lukkes. Men før en risiko lukkes må det godkjennes av en fra ledelsen et nivå høyere. 
Det har tidligere eksistert ulike oppfattninger rundt hensikten med PIMS og systemet 
har i varierende grad blitt benyttet i tråd med det hensikt. Men dette har bedret seg etter 
workshop i mars 2010 hvor teamet hadde en gjennomgang i bruken av PIMS og ved 
etablering av månedlige møter for gjennomgang av risikoene.  
Men en utfordring som har kommet til syne er at det har oppstått situasjoner hvor det er 
flere personer som jobber med de samme risikoene på tvers av prosjektets faser uten at 
de er klar over at det er flere som arbeider med dem. Dette medfører at flere iverksetter 
tiltak for å redusere de samme risikoene uten at disse er samkjørt. I følge informantene 
så må teamet få et holistisk syn på risikoene og sørge for at de riktige personene eier 
risikoene og iverksetter de riktige aksjonene. Selv om teamet nå jobber mer effektivt 
med risikoene er det flere informanter som utrykker at denne prosessen fortsatt kan bli 
bedre.  
”Jeg skulle likt å sett at det ble brukt oftere at det var bedre integrert i prosjektet, 
at det ikke bare blir benyttet hver andre uke. Hvis vi fokuserte på risikoene og 
aksjonene så ville vi kommet langt.” Informant fra operatør.   
”Det er en utfordring å få slike systemer til å fungere godt og ha en innflytelse på 
atferden vår og hvordan vi jobber med risikoer. Jeg ser PIMS veldig lite brukt i 
ledelse.” Informant fra operatør.  
En annen faktor er at det er for mange risikoer som registreres inn i PIMS, informantene 
fremhever at det er umulig å forholde seg til 50 risikoer.  
”Vi kan ikke ha et forhold til 50 risikoer, men maks 7. Jeg klarer ikke flere.” 
Informant fra operatør.  
Leverandør har bidratt med deres risikoer for sammenkoblingsfasen selv om leverandør 
ikke har tilgang på PIMS. Det fremkommer også at leverandør ikke har tilgang på de 
systemene som skal benyttes for å deleinformasjon og hvor styrende dokumenter skal 
eksistere.   
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4.2.6 Rapportering og læring  
I følge informantene fra operatør er det flere utfordringer med å skape en god 
rapporteringskultur. Reelle hendelser blir rapportert da disse ikke er så enkel å skjule. 
Utfordringen er å få rapportert hendelser hvor ansatte selv ser og tenker at det er farlig 
situasjoner og nestenulykker, samt prosedyrebrudd som ansatte bevisst foretar.   
”Dersom en får lov til å gjøre dette og det går greit så vil en aldri høre noe om 
det avviket og går det feil så vil en forsøke å skjule det. Har ingen sett det så har 
det ikke skjedd og da er det i hvert fall ingen rapportering. Og så kan det være 
slik at kollegaene mine så det, men vi er gode kolleger så vi holder dette skjult. 
Det å skape denne åpenheten hvor vi kan snakke om dette er veldig vanskelig.” 
Informant fra operatør.  
Informanter fra operatør fremhever at prosjektet må etterstrebe en åpen og ærlig 
rapporteringskultur.  
”Vi må etablere en kultur hvor ansatte kontinuerlig rapporterer usikre 
handlinger, nestenulykker, usikre rammebetingelser slik at vi kan lære fra dette. 
Hvis ansatte sier hva som er risikoer så kan vi gripe tak i disse og minske dem. 
Hvis ikke dette blir rapportert så har vi heller ikke noe å lære fra.” Informant fra 
operatør.  
På spørsmål om hvordan rapporteringen praktisk skal gjennomføres innen en ”one-
team” tilnærming kommer det frem at dette fortsatt er uklart.  
”Når vi snakker om ”one-team” er det lett å si at en skal være integrert og snakke 
sammen, men hva vil det praktisk bety i forhold til for eksempel rapportering, skal 
leverandør levere dette, skal eksisterende ledelse på feltet være en del av dette. Vi 
må absolutt få noen til å se på hvordan dette skal fungere, hvis ikke vil vi være 
offshore og det er for sent.” Informant fra operatør.   
I følge informantene fra operatør er første ledd i rapporteringen STOP kort, 
sikkerhetssamtaler (SOC) eller at ansatte og ledelse rapporterer usikre handlinger eller 
hendelser ut fra observasjoner. STOP kort har som hensikt at ansatte skal identifisere 
usikre handlinger, stopp dem, reagere og rapportere dem ved å fylle ut et STOP kort. 
Det blir stilt krav til alle ansatte om å rapportere en viss mengde av disse, noe som 
ansatte får opplæring i gjennom introduksjonskurset.  
STOP kortene går videre gjennom en sorteringsprosess og de rapporterte hendelsene 
som anses som relevant blir loggført i form av månedlige rapporter. Hvis det kommer til 
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syne hendelser gjennom STOP kortene som går under en av kategoriene i Tr@ction blir 
de også rapportert inn i dette systemet. I følge informantene fra leverandør så skal også 
disse hendelsene rapporteres inn i deres system Synergi. Men informantene fra 
leverandør utrykker bekymring i forhold til at operatør vil foreta en sorteringsprosess og 
bare rapportere hendelser av en bestemt alvorlighetsgrad, da de hendelsene som blir 
rapportert i hovedsak vil være personhendelser.  
”Vi kan ikke måle risikoen for en storulykke ved å se på personhendelser, vi må se 
på andre typer hendelser. Det er litt sånn at det som kommer inn i Tr@ction er 
personskader. De bruker jo dette systemet for rapportering på de eksisterende 
plattformene som er i full drift. Og det er et som er grunnen til at jeg reagerer. Og 
dette har jo vært kritikk fra flere hold, blant annet Ptil, at de rapporterer for 
dårlig.” Informant fra leverandør.  
Det fremkommer fra informanter hos operatør at forholdet mellom de rapporterte 
hendelsene i form av førstehjelpshendelser, nesten ulykker, medisinske skader, 
fraværsskader, skader med høyt potensiale, dødsfall og den store mengden 
innrapporterte STOP kort og SOC ikke samsvarer. Dette gjelder for prosjektet som 
inkluderer de ulike byggeplassene og aktiviteter på feltet som er rettet mot prosjektet. 
De alvorlige hendelsene utgjør til sammen få tilfeller og det er rapportert få nesten uhell 
i forhold til den store mengden STOP kort og SOC. Dette gir en pyramide som ikke 
samsvarer med hvordan denne skal fremstå i teorien.  
”For en skulle hatt mange flere førstehjelpsskader, flere medisinskader, flere 
fraversskader og flere nesten uhell. Så det er for mange dødsfall i forhold til disse 
skadene. En skulle hatt mye mer av de andre før en får et dødsfall. Og grunnen til 
dette er jo at operatør og leverandør ønsker ikke å få disse skadene på 
rapportering for det er satt mål på det.” Informant fra operatør.  
Årsaken til ønsket om å ikke få et høyt antall av alvorlige hendelser er i følge 
informantene at ledelsen blir holdt personlig ansvarlige da de måles på nulltankegangen 
og dermed ikke skal ha slike hendelser. I følge informantene er dette et eksempel på at 
nulltankegangen har slått ut feil.  
”Målet skal ikke være å ha null hendelser, men at alle hendelser kan forebygges.” 
Informant fra operatør.  
Følgende figur illustrerer klassifiseringen av de ulike hendelsene. 
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Figur 6: Klassifisering av rapporterte hendelser i Tr@ction.   
 
Informantene påpeker at å måle sikkerhetskulturen ut fra personskader ikke gir en 
indikasjon på muligheten for store ulykker.  
”Når en reduserer personskader så reduserer en ikke risikoen for storulykker, de 
ligger i noe annet.” Informant fra operatør.  
Noen informanter uttrykker bekymring for at sikkerhetskulturen blir målt i lave tall på 
medisinske skader og fraversskader. I følge informantene så må fokus settes på andre 
Nesten uhell  
Førstehjelp  
 
 
  
Dødsfall 
Hendelser med høyt skade 
potensiale 
Fraversskader  
Medisinske skader  
SOC/Sikker jobb samtale  
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faktorer som teknisk sikkerhet i form av oppdaterte systemer, unngåelse av feildesign 
og kontinuerlig vedlikehold, samt myke barrierer som utdaterte prosedyrer eller 
manglende opplæring og trening som er årsaken til de alvorlige ulykkene. Det må settes 
inn større ressurser i forhold til forebyggende arbeid. I følge informanten fokuserer ikke 
ledelsen på dette arbeidet da de ikke får incentiver for å utføre det. 
Det fremkommer også at årsaken til den lave frekvensen av nesten uhell er at disse ikke 
rapporteres via STOP kort og at det ikke finnes prosedyrer for hvordan disse skal 
rapporteres eller skjema som skal fylles ut for å registrere dem.   
4.3 Resultater ved andre intervjurunde  
4.3.1 ”One-team” 
Informanter fra leverandør fremhever at de siste samlingene har medført at leverandør 
og operatør har komet nærmere hverandre i forhold til forståelsen for ”one-team”. Det 
har vært arrangert en todagers samling hvor ”one-team” har blitt presentert til det 
utvidede teamet. Tilbakemeldingene fra det utvidede teamet er at en ”one-team” 
tilnærming er interessant og de stiller seg positive til den. Utfordringen er at det er 
mange deltakere i det utvidede teamet som ikke deltok på denne samlingen og det er 
ikke planlagt flere samlinger før offshorefasen starter.  
4.3.2 Sikkerhetskultur  
4.3.2.1 Felles forståelse mellom operatør og leverandør  
HMS workshop i sikkerhetskultur 19.03 var det første skrittet i utviklingen av en felles 
HMS kultur. Informanter fra operatør fremhever at denne har vært med på å skape en 
felles forståelse for HMS mellom ledelsen internt hos operatør og ledelsen hos operatør 
og leverandør.  
”Det er nødvendig med slike samlinger mellom leveringslinjene for å få alle opp 
til det samme nivået i forhold til forståelsen for hvor vi er og hva vi skal oppnå i 
form av HMS resultater.” Informant fra operatør.  
Informanter fra leverandør fremhever at samlingen hvor sikkerhetskultur ble diskutert 
ikke har medført de store endringene, men at det likevel er nyttig å ha diskusjoner rundt 
sikkerhet hvor alle er tilstede. En informant fra operatør fremhever at det er viktig at 
lederteamet får mulighet til å forberede seg på hvilke utfordringer som vil møte 
prosjektet under offshorefasen med tanke på at lederne ofte arbeider på kontoret med 
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tekniske forberedelser og ikke i et offshoremiljø. Flere informanter fra leverandør 
støtter dette og fremhever at workshop innen sikkerhetskultur har vært med på å skape 
tillitt mellom leverandør og operatør. Informantene påpeker også at slike 
gjennomganger er viktige for å opprettholde fokuset på sikkerhet.  
4.3.2.2 Sikkerhetskultur på byggeplassene 
Prosjektet har også holdt workshop i sikkerhetskultur i Holland hvor ansatte fra de ulike 
byggeplassene har deltatt. I følge informantene fra operatør har sikkerhetskulturen ved 
en av byggeplassene vært mangelfull og ikke fungert i tråd med dens hensikt. Dette 
kommer til syne i form av uønskede hendelser og et dødsfall. I følge informantene fra 
operatør så er årsaken til dette at det aktuelle leverandørselskapet innehar en mangelfull 
sikkerhetskultur. Dette utsagnet begrunnes med at det aktuelle leverandørselskapet også 
har flere uønskede hendelser på andre arenaer enn prosjektet. Informantene påpeker at 
de som operatørselskap ønsker å bidra til å heve sikkerhetskulturen på byggeplassene, 
samt at dette også er en del av deres ansvar. Av den grunn ble workshop i 
sikkerhetskultur arrangert.  
4.3.2.3 Integrert HMS organisasjon og HMS plan  
Operatør og leverandør har nå besluttet at det skal være en ”one-team” tilnærming med 
en integrert HMS funksjon. Men hvordan denne skal utformes fremstår fortsatt som 
uklart. På spørsmål om HMS organisasjonen skal inneholde ansatte fra leverandør og 
operatør fremhever leverandør at de har klart de tre stillingene med til sammen ni 
ansatte som skal fungere som HMS veileder og at disse skal arbeide mot linjen i 
sammenkoblingsfasen. Operatør påpeker at disse stillingene fortsatt ikke er besatt og at 
de skal bestå av ansatte fra operatør og leverandør. Informantene fremhever også at 
disse vil jobbe mot alle nivå under offshorefasen inkludert linjen. I følge informanter fra 
operatør så har de hatt en tilnærming til prosjektet hvor de først har sett på utfordringene 
og behovene før de definerer strukturen i form av organisasjonskart. Informantene 
påpeker at leverandør har hatt en tilnærming hvor de startet med å tegne et 
organisasjonskart over hvem som skal besitte de ulike posisjonene, som videre har ført 
til liten endringsvillighet blant ansatte hos leverandør.   
På spørsmål om de to HMS planene nå er integrert fremhever informantene fra 
leverandør at deres HMS plan har vært gjennomgått og sendt til operatør. Ifølge 
informanter fra operatør så er de nå i gang med å iverksette elementene i HMS planen 
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som skal være operative under offshorefasen. Men informantene utrykker bekymring i 
forhold til at HMS planen er for ambisiøs og at de ikke klarer å iverksette alle elementer 
slik planen beskriver. Et eksempel er forsøket på å rapportere alle lekkasjer for å sikre 
innretningens integritet og at den er sikker når den skal stå i drift. Dette omhandler 
teknisk sikkerhet som i følge informantene er et område som ikke får tilstrekkelig 
prioritet.     
Andre elementer som nå er tatt høyde for er at det er planlagt kurs i Work Mate for å 
sikre at alle ansatte i ledende funksjoner offshore skal ha gode kunnskaper i dette 
systemet. Informanter fra leverandør fremhever at det nå er etablert et samarbeid 
mellom operatør og leverandør i utformingen av arbeidstillatelsessystemet slik at 
systemet er tilpasset både prosjekt og drift.   
4.3.2.4 Ulike kulturer på grunn av lokalitet   
Det eksisterer fortsatt utfordringer mellom teamet i Stavanger og teamet i Holland. 
Ansatte i Holland som jobber innen testing og verifisering har ikke deltatt på workshop 
i sikkerhetskultur. Manglende oppmøte begrunnes med høyt arbeidspress for å få 
ferdigstilt de systemene som må være i drift før prosjektets offshorefase kan starte. 
Primære systemer som må være operative før offshorefasen er forsyning av vann, strøm, 
mulighet for å benytte løftekraner, kommunikasjonssystemer som radio, nødutganger og 
mulighet til å evakuere fra innretningen. Testing og verifisering er en viktig fase i 
prosjektet for å sikre integritet av innretningen. De vil foreta funksjonstesting av 
innretningen ved å påføre systemene større påkjenninger. Under testingen kan de påføre 
systemene svakheter eller skade systemene dersom de utsetter dem for større 
belastninger en de kan tåle.  
”Testing og versifisering er ikke så utsatt i forhold til arbeidsskader og 
personskader, men de kan være med på å skape større ulykker hvis de ikke utfører 
testing på riktig måte.” Informant hos operatør.   
4.3.2.5 Avstand mellom HMS organisasjon offshore og landorganisasjon 
De personene som skal inneha stillinger som HMS veileder offshore har ikke deltatt på 
workshop i sikkerhetskultur eller resterende samlinger i ”one-team”. Dette medfører at 
disse personene ikke har vært med i prosessen med å definere hvilke normer og verdier 
som står sentrale innen en velutviklet sikkerhetskultur.  
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”De vil ikke ha det samme tankesettet, normene og verdiene som de andre og de 
vil dermed utgjøre en risiko.” Informant fra operatør.  
Informanter fra operatør fremhever også at de personene en vet at skal inngå i stilling 
som HMS veileder offshore er lite endringsvillige og at det dermed blir vanskelig å 
påvirke deres holdninger til HMS.  
”En annen risikofaktor er at de en vet skal inn i disse stillingene er 50 og 60 år og 
har jobbet lenge. En kan ikke endre de. De vil utføre jobben slik de alltid har 
utført den.” Informant fra operatør.  
Det har vært forsøkt å etablere en turnus hvor HMS veilederne arbeider to uker offshore 
og en uke på kontoret i Stavanger etterfulgt av tre uker fri. En slik turnus er ønskelig for 
å etablere et tett samarbeid innen HMS mellom ledelsen i landorganisasjonen og 
lederteamet offshore. Men ledelsen fremhever at de møter stor motstand mot innføring 
av ny turnus da ansatte som skal inneha disse stillingene ønsker å beholde deres vanlige 
rotasjon med to uker offshore og fire uker fri. I følge informanter fra leverandør er en 
slik turnus ikke mulig da de får for høyt antall timer med arbeid. I følge informantene 
fra operatør er det flere av deres ledere som skal gå en turnus med to uker offshore, to 
uker på kontoret og to uker fri. Dette er nødvendig for å ha en god integrering mellom 
landorganisasjon og offshoreorganisasjon og denne integreringen vil bli svakere innen 
HMS området dersom HMS veilederne ikke har innarbeidet en uke på kontoret i 
Stavanger i deres turnus. Informantene fra operatør fremhever også at fire uker fri kan 
representere høyere risiko for ulykker.  
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5 Diskusjon 
I det følgende kapittelet vil empirisk data bli analysert i lys av teori og på noen områder 
relateres til andre forskerfunn. Diskusjonen vil bli bygget opp rundt hovedfunnene i 
undersøkelsen som blant annet viser at ”one-team” tilnærmingen har medført flere 
gunstige gevinster, men at det også eksisterer flere utfordringer som teamet må håndtere 
i arbeidet frem mot den utførende fasen. Gjennom å analysere empirisk data fra 
undersøkelsen i lys av teoriene kan en svare på om en ”one-team” tilnærming mellom 
operatør og leverandør kan bidra til en felles og enhetlig sikkerhetskultur bestående av 
felles normer og verdier.  
5.1 ”One-team” 
5.1.1 Integrerte og differensierte elementer  
Følgende tabell viser en oversikt over hvilke elementer som er integrerte og hvilke 
elementer som er differensierte ved datainnsamling foretatt i februar/mars. Vi kan 
studere disse elementene med utgangspunkt i Scheins teori som forklarer kultur ut fra 
grunnleggende antakelser, verdier og normer, og artefakter (Jacobsen and Thorsvik 
2007). Artefaktene er de synlige utrykkene for kulturen som i denne sammenheng er 
HMS plan, HMS organisasjon, systemer for rapportering og læring, samt målsettinger i 
form av ”Team Charter” og ”Goal Directed Plan”. Ut fra tabellen kan vi se at de synlige 
artefaktene viser en tydelig differensiering mellom operatør og leverandør. Mens de 
viser en integrert kultur hos kjerneteamet som deler de samme målsettingene. Neste 
nivå er normene og verdiene som beskriver hva medlemmene ser på som ønsket og 
uønsket, samt hvilke handlinger som er akseptable og uakseptable innen en gitt kontekst 
(Jacobsen and Thorsvik 2007). Ulike oppfattninger av ”one-team” og dens betydning 
for sikkerhetskultur, samt holdninger til sikkerhetsledelse indikerer at operatør og 
leverandørs normer og verdier på dette området er differensierte. Differensiering i de 
ulike artefaktene kan også indikere differensierte normer og verdier.  
Tabellen viser at nulltankegangen er integrert mellom operatør og leverandør som 
indikerer at begge har verdier og normer knyttet til ønske om en sikker utførelse av 
arbeidsoppgaver og at uønskede hendelser bør unngås. De integrerte og differensierte 
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elementene vil bli diskutert fortløpende i lys av teori om utvikling av team og teori om 
hvilke komponenter en velutviklet sikkerhetskultur inneholder.  
Integrert  Differensiert  
Etablerte mål i kjerneteamet (”Team 
Charter” og ”Goal Directed Plan”) 
 
 
Operatør og leverandør er forpliktet til 
nullfilosofien og ønsker sikkert 
utførelse av arbeid  
 
 
Manglende felles målsettinger mellom 
operatør og leverandør (i form av 
”Team Charter” og ”Goal Directede 
Plan”) 
 
Manglende målsettinger internt hos 
operatør i det utvidede teamet (”Team 
Charter” og ”Goal Directed Plan”) 
 
Ulike oppfattninger av ”one-team” 
mellom operatør og leverandør  
 
Ulik kultur på grunn av et splittet team i 
form av ulik lokasjon  
 
Holdninger til ”one-team” og 
sikkerhetsledelse  
 
HMS organisasjon  
HMS plan  
 
Rapportering og læring  
Tabell 7: Integrerte og differensierte elementer.  
 
5.1.2 Målsettinger, forpliktelse og oppfattning av ”one-team”  
I følge Kaufman og Kaufman må teamet inneha klare og velaksepterte målsettinger for 
å skape engasjement, eierskap og forpliktelse (Kaufmann and Kaufmann 2009). I 
hvilken grad kan vi så si at det eksisterer felles målsettinger i teamet og tjener de en 
funksjons som skaper forpliktelse og samhørighet?  
I følge resultatene så innehar kjerneteamet hos operatør felles aksepterte målsettinger i 
form av leveringskontrakt, ”Team Charter” og ”Goal Directed Plan”. Det er først og 
fremst prosjektets og teamdeltakernes leveringskontrakt som er styrende for arbeidet, 
men ”Team Charter” bidrar til å visualisere ”one-team” og ”Goal Directed Plan” 
integrerer ”siloene” ved å knytte sammen de ulike ”siloenes” målsettinger. ”Goal 
Directed Plan” er det ”one-team” verktøyet som i størst grad benyttes da planen blir tatt 
opp på møte i kjerneteamet hver uke. Dette indikerer at det er behov for et kontinuerlig 
fokus på metodene hvis de skal ha effekt og medføre endringer i atferd, noe som 
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samsvarer med Pfeffer og Sutton som fremhever at endringer forutsetter kontinuerlig 
fokus på de kritiske aktivitetene (Pfeffer and Sutton 2006). 
Workshops og samlinger som har blitt benyttet for å utvikle ”one-team” har bidratt til å 
skape oppslutning rundt målene og forpliktelse til ”one-team” blant deltakerne i 
kjerneteamet hos operatør. Felles målsettinger og forpliktelse til teamet har medført et 
tettere samarbeid hos operatørs kjerneteam, hvor de har gått fra en ”silo” orientering til 
en holistisk tilnærming. Dette gjelder spesielt mellom ansatte hos operatør innen 
sammenkobling og drift. Teamdeltakerne innehar mer informasjon og større oversikt 
over de ulike fasene i prosjektet som kan minske tunge overføringsprosesser hvor 
informasjon går tapt. Vi skal senere se at dette er et viktig prinsipp innen en informert 
kultur.  
Til tross for etablerte målsettinger i kjerneteamet utrykker ikke teamet i Holland 
målsettingene i form av ”Team Charter” og ”Goal Directed Plan” i like sterk grad som 
teamet i Stavanger. Selv om det er flere av deltakere i kjerneteamet som er lokalisert i 
Holand indikerer resultatene at det er vanskeligere å implementere ”one-team” der.  
Prosjektet har også vært karakterisert av utfordringer i samarbeidet mellom operatør og 
leverandør. Selv om kommunikasjonen og samarbeidet mellom leverandørs lederteam 
og operatørs lederteam er enklere som følge av at teamene er lokaliser på samme kontor 
så utrykker ikke leverandør de samme målene som operatør i form av ”Team Charter” 
og ”Goal Directed Plan”. Dette blir synlig i form av konfliktene mellom leverandør og 
operatør som viser en tydelig differensiering i forhold til en ”one-team” tilnærming hvor 
leverandør ønsker en egen HMS organisasjon, mens operatør påpeker nødvendigheten 
av en integrert HMS organisasjon. Dette kommer også til syne ved at partene har hver 
sin HMS plan. Disse utfordringene vil bli diskutert under en lærende og fleksibel kultur 
5.1.3 Mangfold, heterogenitet og kompetanse  
Andre kriterier for å være et velfungerende team er mangfold, heterogenitet og 
kompetanse. I følge Johnsen og Vanebo må teamet, for å være velfungerende og 
effektivt, inneha fagkompetanse, ledelseskompetanse og relasjonskompetanse (Johnsen, 
Vanebo et al. 2007). Resultatene indikerer at det er vanskelig å sette fokus på de 
atferdsmessige sidene av lederskap blant teamet, noe en kan stille seg spørrende til 
siden teamet innehar mange resurssterke ledere. Teamet består av ansatte med lang 
erfaring som er teknisk flinke. Det faktum at prosjektet i stor grad er rettet mot teknisk 
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arbeid og prosjektet møter flere utfordringer innen dette området på grunn av dets 
kompleksitet kan medføre at de atferdsmessige sidene får mindre fokus. Prosjektet har 
også flere tidsfrister som skal overholdes, noe som kan medføre at det ikke blir prioritert 
tid til kulturbygging og utvikling av prinsipper for ledelse. Resultatene viser at det er 
krevende å implementere atferdsverktøy som medfører at ansatte endrer sin atferd. Som 
vi skal se senere kan også noe av årsaken til at det er vanskelig å etablere nye 
handlemåter i teamet være at teamet består av heterogene deltakere.   
5.1.4 Gruppepress og dominante ledere   
Kaufman og Kaufman fremhever at et team som består av individer som er utpreget 
dominante kan være preget av et samarbeid som er lite konstruktivt hvor medlemmene 
ikke spiller på hverandres styrker (Kaufmann and Kaufmann 2009). Hvilke føringer 
skaper det faktum at kjerneteamet består av sterke og dominante ledere som i følge 
personlighetstesten Insights kommer i kategorien ”director”? Resultatene viser at 
personene som fremstår som dominante har større innflytelse i beslutningsprosesser og 
det kan forekomme gruppepress som medfører at det fattes raske beslutninger. I følge 
teori kan dette betegnes om aktiv konformitet hvor ønsket om konsensus medfører at 
majoriteten får overdrevet betydning i forhold til den problemløsningskompetansen den 
forvalter (Kaufmann and Kaufmann 2009). Dette kan medføre at teamets totale 
problemløsningsressurser ikke benyttes.  
Resultatene viser også at noe av årsaken til at raske beslutninger fattes uten at kritiske 
spørsmål blir stilt er at kjerneteamet er handlingsrettet og opptatt av å være enig om 
løsninger for å bidra til å skape ”one-team”. Dette kan betegnes som passiv konformitet 
hvor individene samler seg rundt en felles norm (Kaufmann and Kaufmann 2009). 
Resultatene viser at dette har resultert i situasjoner hvor fenomenet groupthink har vært 
tilstede som har medført at teamet ikke har fått frem ulike oppfattninger og kritiske 
spørsmål. Groupthink kan oppstå ved for sterk opptreden av gruppepsykologiske trekk 
som felles mentale modeller, samhold, gjensidig tillitt og trygghet i teamet (Kuvaas 
2008). På bakgrunn at et integrert kulturperspektiv kan dette også forklares ut fra at det 
kan ha oppstått en for sterk integrering av meningsmønstre blant deltakerne i 
kjerneteamet (Jacobsen and Thorsvik 2007). En slik situasjon kan medføre store 
negative konsekvenser dersom teamet på grunn av manglende kritisk refleksjon overser 
risikoer.  
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De overnevnte utfordringene også kommer til syne innen HMS hvor teamdeltakere som 
i følge personlighetsprofilen Insights kan kategoriseres som ”director” forsøker å 
definere vekk risikoene. Dette utsagnet samsvarer med studiens observasjoner hvor 
disse informanter også definerte vekk risikoene under intervjuene da de ble spurt om 
prosjektets risikoer. I følge personlighetsprofilen har personlighetstypen ”director” et 
sterkt behov for å ha kontroll og lede. Det kan tenkes at risikoer av den grunn er 
vanskelige å forholde seg til da det å akseptere at det er flere risikoer en må jobbe med 
også innebærer å akseptere at det er usikkerhetsmomenter en må forholde seg til. 
5.2 Sikkerhetskultur  
Det er en etablert forståelse at en velutviklet sikkerhetskultur har som hensikt å sette 
organisasjoner som innehar risikofylte arbeidsoppgaver i stand til å opptre sikkert. Dette 
er også formålet med implementering av ”one-team” og fokuset på sikkerhetskultur i 
form av workshops og kompetanseheving. Disse tiltakene skal minske risikoen for at 
uønskede hendelser inntreffer som medfører skade på mennesker og materiell. I følge 
Reason er det mulig å forebygge uønskede hendelser og ulykker siden det alltid 
eksisterer bakenforliggende årsaker som frembringer hendelsene og som er mulig å 
identifisere i forkant (Reason 1997). Uønskede hendelser og ulykker opptrer på grunn 
av brudd på barrierer og sikkerhetssystemer. For å hindre ulykker er det nødvendig å 
inneha operative barrierer, samt en kombinasjon av myke og harde barrierer som 
betegnes som forsvar i dybden. De synlige artefaktene som er HMS plan, HMS 
organisasjon, trening og læring, kompetanse, kommunikasjon og informasjonsrutiner, 
samt rapporteringsrutiner betegnes som myke barrierer. I det følgende vil de myke 
barrierene, samt verdier og holdninger som kommer til syne i form av deltakernes 
oppfattninger av ”one-team” og sikkerhetskultur bli diskutert. Diskusjonen vil ta opp 
hvordan integrering og differensiering i disse synlige artefaktene, verdiene og normene 
har betydning for hvorvidt prosjektet innehar elementer som kjennetegner high 
reliability organizations.  
5.2.1 High reliability organizations  
High reliability organizations betegner organisasjoner som opptrer sikkert til tross for et 
høyt potensiale for å forårsake store ulykker (Reason 1997). HRO kjennetegnes ved en 
organisasjonsstruktur som innebærer en informert, rapporterende, rettferdig, lærende og 
fleksibel kultur. Disse elementene vil bli diskutert fortløpende.  
Sjøseth Masteroppgave 2010      
 75 
5.2.1.1 Informert 
En informert sikkerhetskultur innebærer aktiv informasjonsdeling som medfører at 
organisasjonen har kunnskap om alle faktorer som har betydning for sikkerheten 
(Reason 1997). Dette står i tråd med hensikten til ”one-team” som er å bryte ned 
”siloene” for å danne et team som kan inneha informasjon om prosjektets helhet. Men 
hvorvidt kan vi si at prosjektet innehar en informert kultur som følge av 
implementeringen av ”one-team”? Resultatene viser at prosjektets tidligere organisering 
i form av flere ulike ”siloer” medførte informasjonsbarrierer som resulterte i at 
”siloene” jobbet uavhengig av hverandre. Dette har endret seg nå som prosjektets 
”siloer” er brutt ned blant kjerneteamet hos operatør. Medlemmene i kjerneteamet 
innehar mer informasjon om prosjektets ulike ”siloer”, som også medfører en holistisk 
tilnærming.  
Resultatene fra andre datainnsamling viser også at operatør og leverandør lokalisert i 
stavanger har et tettere samarbeid med flere møtearenaer som følge av deling av kontor 
som medfører deling av informasjon. Men artefaktene i form av 
arbeidstillatelsessystemet, systemer for informasjonsdeling og risikostyring viser at 
operatør og leverandør fortsatt ikke er helt integrerte. Leverandør har ikke tilgang til 
operatørs systemer for informasjonsdeling eller risikostyring og 
arbeidstillatelsessystemet har vært utviklet av ansatte hos operatør innen 
sammenkobling og drift.  
For å tilpasse arbeidstillatelsessystemet til de behovene som prosjektet møter offshore er 
det vesentlig at drift og sammenkobling er tett integrert for å hindre farer forbundet med 
samtidige opperasjoner. I følge Weick kan dette forklares som operasjonssensitivitet 
hvor organisasjonen må inneha en situasjonell bevissthet eller det ”store bildet” over de 
operasjonene som til en hver tid skjer slik at det er mulig å gjøre små justeringer for å 
hindre at uønskede situasjoner oppstår (Weick, Sutcliffe et al. 1999). Selv om 
informasjon fra andre datainnsamling viser at operatør og leverandør har etablert et 
samarbeid om en integrering av arbeidstillatelsessystemet er det også informanter som 
utrykker bekymringer i forhold til om denne integreringen er godt nok ivaretatt. Uten en 
tett integrering mellom operatør og leverandør vil en ikke oppnå situasjonell bevissthet 
og faren for at feil kan samle seg opp og medføre uønskede hendelser kan øke.  
Når leverandør og operatør ikke har tilgang til de samme systemene for 
informasjonsdeling og risikostyring kan det også tenkes at det kan oppstå situasjoner 
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hvor informasjonen eksisterer, men ikke er tilgjengelig for de som har nytte av den. I 
følge Aven innebærer risikostyring å systematisere informasjon, samt dokumentere 
informasjon slik at det er mulig å gjennomføre risikostyring etter hans modell på seks 
ulike trinn (Aven 2007). Det kan dermed være vanskelig å inneha gode prosesser for å 
utføre risikostyring uten at informasjonen er tilgjengelig for alle aktører. PIMS 
inneholder også store mengder informasjon og definerer over femti risikoer som 
prosjektet står ovenfor. I følge resultatene er det vanskelig for prosjektet å ha oversikt 
over disse og forholde seg til dem. En fare med slike systemer kan være at de 
inneholder så store mengder informasjon at det er vanskelig å skille ut den 
informasjonen en har behov for.  
En annen faktor som kan ha betydning for organisasjonens evne til å opptre sikkert er 
informasjonsdeling mellom landorganisasjon og offshoreorganisasjon. Det fremkommer 
i resultatene at det har vært forsøkt å etablere en turnusordning hvor HMS veilederne 
går to uker offshore, tre uker fri og en uke på kontoret hos operatør. Ved en slik 
organisering kan det skapes et tett samarbeid mellom ledelsen ved landorganisasjonen 
og ledere offshore hvor de aktivt kan dele informasjon. Denne ordningen blir imidlertid 
ikke godtatt, noe som medfører at det kan bli vanskeligere å etablere en informert kultur 
hvor landorganisasjon og offshoreorganisasjon kan samarbeide om å opprettholde fokus 
på de prinsippene som ”one-team” innebærer.  
En integrert HMS organisasjon mellom operatør og leverandør som bidrar inn i 
prosjektets ulike faser kan også fremme en informert kultur da HMS funksjonen vil ha 
informasjon om problemstillinger på ulike nivå og i de ulike fasene prosjektet består av.  
5.2.1.2 Rapportering  
I følge Reason innebærer en velutviklet sikkerhetskultur en rapporterende kultur hvor 
ansatte rapporterer, samtidig som ledelsen fremmer og oppfordrer til generering av ny 
informasjon (Reason 1997). Weick fremhever at ledelsen må oppfordre til rapportering 
av feil, gjør grundige analyser av alle feil og korrigerer de feilene som blir rapportert 
(Weick, Sutcliffe et al. 1999).  
I følge resultatene rapporterer ansatte en stor mengde STOP kort som indikerer en god 
rapporteringskultur blant ansatte på dette området hvor det er åpne informasjonskanaler 
fra ansatte til ledelse. Men i følge resultatene samsvarer ikke forholdet mellom STOP 
kort og SOC, førstehjelpshendelser, nesten ulykker, medisinske skader, fraværsskader, 
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skader med høyt potensiale og dødsfall. Dette begrunnes med at de alvorlige hendelsene 
utgjør til sammen få tilfeller som gir operatør en lav personskadestatistikk og at 
mengden rapporterte nesten uhell er lav i forhold til den store mengden STOP kort og 
SOC. I følge informantene skulle operatør hatt høyere antall rapporterte nesten uhell og 
flere personskader før det forekommer dødsfall.  
For å forstå sammenhengen mellom de ulike typene av rapporterte hendelser og måten 
de fremstilles på er det nødvendig å se hvilke teorigrunnlag som blir lagt til grunn. Figur 
6 viser en klassifisering av rapporterte hendelser i Tr@ction i form av en pyramide som 
er utviklet på grunnlag av Heinrichs teori. Heinrich var en av pionerene innen forståelse 
for hvorfor ulykker oppstår og har siden 1930 influert sikkerhetsarbeid i større grad en 
noen andre (Manuele 2003). Hans fremstillinger er også i dag i stor grad gjeldende i 
sikkerhetsavdelingene til mange store industrifirma. Men hans modeller blir i stor grad 
benyttet uten at en er klar over det teoretiske grunnlaget den bygger på. Heinrich 
lanserte fremstillingen 88:10:2 hvor han hevdet at 88 prosent av alle ulykker skyldes 
usikre handlinger til ansatte, 10 prosent skyldes usikre fysiske eller mekaniske forhold 
og 2 prosent av ulykkene er unngåelige.  
Videre fremhevet Heinrich at det eksisterte en entydig sammenheng mellom antallet 
usikre handlinger, uhell uten skade, mindre skader og skader med dødelig utfall 
(Manuele 2003). På bakgrunn av denne antakelsen lanserte han prinsippet 300:29:1 som 
forklarte at ved 330 uhell fikk man 300 uhell uten skade, 29 mindre skader og 1 alvorlig 
skade. I tilegg til dette eksisterte det et langt større og vanskelig målbart antall usikre 
handlinger utført av ansatte. DuPont utviklet Heinrichs prinsipp 300:29:1 og presenterte 
modellen som et isfjell som siden har blitt rådende innenfor mange av de største 
industriselskapene verden over (Ryggvik 2008). Isfjellet indikerer at ulykkene som blir 
registrert, fra hendelser uten konsekvenser til hendelser med alvorlige skader, befinner 
seg synlig over vannoverflaten. Mens 90 prosent av isfjellet befinner seg under 
vannoverflaten og er det store antallet usikre handlinger som ikke medførte umiddelbare 
konsekvenser i form av skade.  
I følge Manuele kan en stille spørsmålstegn ved Henrichs teori på grunnlag av 
forskningens metoder og kilder, forskningens tidsaspekt og de praktiske konsekvensene 
en slik tilnærming medfører satt i relasjon til dagens teori om sikkerhetsarbeid og 
ulykkers årsaksforhold (Manuele 2003). For det første eksisterer det ikke noen 
beskrivelser av hvordan forskningen er utført og det analytiske systemet som er 
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benyttet. En kan videre stille seg spørre til om arbeidsplasstudier utført rundt 1920 kan 
være gjeldende på dagens arbeidsplasser. Industrien har blitt sterkt modernisert i form 
av teknisk og industrielt utstyr, strengere sikkerhetsstandarder, fokus på menneskelige 
faktorer i relasjon til teknologi, kunnskap om arbeidsrelaterte belastninger og sykdom, 
samt bedre kommunikasjonssystemer.  De data som er lagt til grunn for forskningen er 
dokumenter etter utbetalte forsikringer på grunn av ulykker og ulykkesgranskinger 
utført av arbeidsplassens ledelse. I følge Manuele indikerer andre undersøkelser at de 
overnevnte kildene bare inneholder usikre handlinger foretatt av ansatte og ikke 
kausalfaktorer.   
De praktiske konsekvensene av 300:29:1 prinsippet, isfjellmodellen og 88:10:2 
prinsippet er at hvis en skal redusere antallet ulykker må organisasjonen fokusere på 
ansattes usikre handlinger (Ryggvik 2008). Ved denne tilnærmingen vil preventive 
tiltak bli rettet mot ansatte i stede for de operative systemene som arbeidet utføres 
innen. I følge Manuele er en slik tilnærming ikke heldig siden en tar bort fokuset fra 
bakenforliggende årsaker som ligger latent i de operative systemene (Manuele 2003). 
Reason støtter dette da han fremhever at det alltid eksisterer bakenforliggende årsaker 
som frembringer ulykker og at disse er mulig å identifisere i før ulykken oppstår 
(Reason 1997). De bakenforliggende årsakene kan beskrives som latente forhold som 
kan være svakheter i design, manglende vedlikehold, begrenset opplæring og trening, 
samt utdaterte prosedyrer.  Henrich tar ikke høyde for latente forhold som disse.   
I følge Henrich var årsakene til ulykker som ikke medførte skader de samme som 
medførte ulykker med mindre skader, alvorlige skader og dødsulykker. Nyere studier på 
området motsier dette utsagnet. Baker rapporten konkluderte etter Texas City ulykken at 
lav personskadestatistikk ikke er ensbetydende med lav risiko for at storulykker kan 
forekomme (Baker 2007). Baker rapporten fremhever at BP vektla personsikkerhet, og 
vurderte god personskadestatistikk som en indikator på god prosess sikkerhet. BPs tiltro 
til lave ulykkestall, kombinert med en utilfredsstillende forståelse av prosess sikkerhet 
skapte en falsk følelse av trygghet. Dette resulterte i at det ikke ble rapportert og satt 
fokus på de forhold som var av betydning for potensialet for storulykker. Dette viser at 
ved å sette fokuset på ansattes usikre handlinger reduseres ikke potensialet for stor 
ulykker. Resultatene viser at leverandør utrykker bekymring i forhold til 
sorteringsprosessen STOP kortene går gjennom og at bare de over en bestemt 
alvorlighetsgrad blir rapportert i Tr@ction da disse i stor grad vil være personhendelser. 
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I følge leverandør rapporterer de alle hendelser inn i deres system Synegi. Dette 
begrunnes med at det er nødvendig å inneha kunnskap om andre hendelser som latente 
forhold og nesten uhell siden en ikke kan måle risikoen for større ulykker ved å se på 
personskader.  
Leverandørs utsagn samsvarer med overnevnte utsagn fra Baker rapporten som viser at 
operatør ikke kan se den lave personskadestatistikken som en indikator på god 
sikkerhetskultur. Med begrunnelse i Reasons teori er det nødvendig å inneha et 
rapporteringssystem hvor det blir rapportert brudd på myke og harde barrierer (Reason 
1997). Dette er nødvendig for å opprettholde forsvar i dybden hvor de myke og harde 
barrierene til sammen kan redusere risikoen for uønskede hendelser. Uten rapportering 
om disse forholdene blir det også vanskelig å få informasjon om latente forhold som 
svakheter i design, vedlikehold, begrenset opplæring og utdaterte prosedyrer som videre 
øker faren for at aktive feil begås.  
Hvorvidt innehar prosjektet informasjon om latente forhold? Resultatene viser at det er 
vanskelig å få rapportert forhold som har betydning for teknisk sikkerhet. Dette kommer 
til syne ved at det er vanskelig å få etablert rutiner hvor alle lekkasjer skal rapporteres 
og per i dag rapporteres lekkasjer verken i prosjektet eller på innretningene som 
operatør drifter. Men prosjektledelsen hos operatør har besluttet å innføre rapportering 
av slike lekkasjer når prosjektets offshorefase starter. En slik rapportering vil likevel 
ikke umiddelbart innbefatte eksisterende innretninger i drift. Det fremkommer også i 
resultatene at nesten ulykker i liten grad blir rapportert.  I følge overnevnte utsagn fra 
Baker rapporten kan det at ledelsen ikke har kjennskap til latente forhold som svakheter 
i sikkerhetssystemer og utdaterte prosedyrer, samt nesten uhell og aktive feil øke 
risikoen for at større ulykker kan inntreffe. Rapportering i form av førstehjelp, 
medisinske skader, fraværsskader og dødsfall er de synlige artefaktene og er enklere å 
se siden de er de synlige utrykkene for rapportering. Usikre handlinger og nesten uhell 
kan være vanskeligere å få innsikt i siden disse klassifiseringene i større grad inneholder 
tolkninger i form av normer og verdier. Usikre handlinger og nesten uhell gir større rom 
for tolkning enn en fraværsskade eller medisinsk skade.  
Enkelte informanter fremhever underrapportering som en årsak til at prosjektet har for 
få innrapporterte hendelser. Resultatene viser at ledelsen ikke ønsker å få et høyt antall 
av alvorlige hendelser siden de blir holdt personlig ansvarlige da de måles på 
nulltankegangen. Informantene fremhever at dette er et eksempel på at nulltankegangen 
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har slått ut feil. Rapport fra Oljedirektoratet fremhever at den praktiske anvendelsen av 
nulltankegangen kan føre til underrapportering av uønskede hendelser 
(Oljedirektoratet). De fremlegger statistikk fra Risikonivå på Norsk Sokkel hvor 37% av 
deltakerne i spørreundersøkelsen sier seg delvis eller helt enig i at rapporter fra ulykker 
ofte blir pyntet på. I følge rapporten kan en av årsakene til underrapportering være at det 
eksisterer incentivordninger som belønner ledelse og ansatte hvis skadestatistikken 
holdes på et lavt nivå. Selv om slike ordninger kan være tenkt som et positivt incitament 
for å unngå skader og uønskede hendelser kan de medføre at hendelser ikke blir 
rapportert. Hvilke områder som får prioritet avhenger av hvor incentivene ligger. 
Belønnes rapportering, forebyggende tiltak eller pene skadestatistikker? Men 
manglende samsvar mellom STOP kort og SOC, førstehjelpshendelser, nesten uhell, 
medisinske skader, fraværsskader, høy potensial skader og dødsfall kan også skyldes at 
Heinrichs prinsipp 300:29:1 ikke samsvarer med det en i virkeligheten kan finne. Noe 
som kritikken mot hans forskning kan tyde på.  
Det fremkommer også at årsaken til den lave frekvensen av nesten uhell er at disse ikke 
rapporteres via STOP kortene og at det ikke finnes klare prosedyrer for hvordan disse 
skal rapporteres. Dette bryter med Reasons teori som fremhever at det må være etablerte 
gode rutiner for rapportering og at rapporteringssystemet må være lett å benytte og ikke 
for tidkrevende (Reason 1997).  
5.2.1.3 Rettferdig kultur  
Reason fremhever at en velutviklet sikkerhetskultur består av en rettferdig kultur hvor 
det eksisterer utstrakt grad av tillit, troverdighet og åpenhet (Reason 1997). Det 
fremkommer i resultatene at de ulike byggeplassene preges av en situasjon hvor 
ledelsen hos operatør som er lokalisert der, samt ledere fra de ulike leverandørene inntar 
en inspektørrolle ovenfor ansatte. Denne situasjonen har også oppstått under 
”brownfield” fasen og resultert i uønskede hendelser som ifølge informantene kunne 
vært unngått ved et tettere samarbeid. En inspektør rolle kan skape ugunstige 
forutsetninger for å utvikle en sikkerhetskultur basert på tillit. Inspektørrollen påpeker i 
stede for å vektlegge åpne kommunikasjonslinjer mellom ledelse og ansatte. Det kan 
tenkes at en effekt kan bli en kultur hvor ledelsen ikke får vite om risikoene da ansatte 
bare forsøker å utføre prosedyrene når ledelsen er tilstede.  
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En rettferdig kultur kjennetegnes også ved at sanksjoner eller belønning samsvarer med 
handlingene (Reason 1997). En rettferdig kultur inneholder noen prinsipper som drar en 
linje mellom hva som er akseptabel og uakseptabel atferd. Hvorvidt kan vi si at 
prosjektet utøver HMS ledelse etter disse prinsippene hvor operatør og leverandør er 
samstemte? Flere informanter fremhever at ”one-team” kan bidra til at HMS- ledelse 
utøves likt og at det på bakgrunn i samlinger og workshop i sikkerhetskultur er etablert 
noen verdier og normer som legger føringer for utøvelse av ledelse. Men operatør og 
leverandør er fortsatt ikke fult ut integrert i form av en lik oppfattning av hvordan HMS 
organisasjonen skal utformes. Prosjektet vil bestå av mange ledere fra både leverandør 
og operatør som skal inneha ledende funksjoner offshore. Hvis det utføres differensiert 
HMS ledelse kan det oppstå mistillit fra ansatte som følge av at ansatte opplever at 
ledelsen ikke opptrer konsistent eller trekker noen linjer for hvordan uhendige 
handlinger skal følges opp. Dette kan medføre at det er vanskelig å etablere et 
tillittsforhold mellom ledelse og ansatte. Med begrunnelse i Reasons teori må ledelsen 
fremstå med et enhetlig reaksjonsmønster i forhold til brudd på sikkerhetsbestemmelser 
(Reason 1997). Resultatene viser at dette er noe som har vært lite diskutert og det er 
utfordrende da prosjektet har ulike kulturer.  
5.2.1.4 Lærende  
Reason fremhever at en lærende kultur innebærer at organisasjonen handler og 
korrigerer atferd på bakgrunn av informasjon som avdekkes gjennom sikkerhets- og 
informasjonssystemet (Reason 1997). En lærende kultur innebærer kontinuerlig 
forbedring av eksisterende praksis i organisasjonen. Har prosjektet vært karakterisert av 
en lærende kultur og hvilke faktorer har eventuelt medført at det har vært vanskelig å 
etablere læring mellom operatør og leverandør?  
Resultatene viser at det har vært vanskelig å etablere et samarbeid som kan skape 
arenaer for læring mellom operatør og leverandør. Den sterke differensieringen i de 
synlige artefaktene i form av HMS plan og HMS funksjon indikerer dette. Operatør 
ønsker en integrert HMS plan for offshorefasen mens leverandør fremhever at de må ha 
deres HMS plan for å ivareta deres ansvar som leverandør. Operatør fremhever at 
leverandørs HMS plan ikke uttaler overordnede prinsipper og målsettinger, mens 
leverandør fremhever at operatørs HMS plan ikke inneholder konkrete beskrivelser av 
systemene for ivaretakelse av HMS. Det er besluttet at prosjektet skal ha en HMS plan 
hvor operatørs plan utgjør et overordnet dokument og leverandørs plan inngår som et 
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underdokument. Men de ulike HMS planene er fortsatt ikke integrert i form av ordbruk 
og metodikk. Det faktum at operatørs HMS plan utaler overordnede prinsipper mens 
leverandørs HMS plan utaler konkrete aktiviteter kan gi et godt utgangspunkt for 
læring. Ved å etablere et samarbeid mellom operatør og leverandør i utviklingen av en 
integrert plan kan de lære av hverandre og dra nytte av hverandres erfaringer på HMS 
området.   
I følge resultatene er noe av årsaken til utfordringene mellom operatør og leverandør at 
de har ulike tilnærminger til prosjektets ufordringer. Leverandør startet 
planleggingsfasen når kontrakten ble inngått i slutten av 2009 med å definere 
organisasjonsstruktur og HMS plan. Mens operatør ikke ville definere 
organisasjonsstruktur eller utvikle en fastsatt HMS plan før de kunne identifisere hvilke 
utfordringer de står ovenfor under offshorefasen. Disse ulikehetene mellom deres 
femgangsmåter har medført at leverandør opplever usikkerhet i forhold til systemene for 
ivaretakelse av HMS og operatør opplever at leverandør vil overføre prinsippene og 
metodene fra forrige prosjekt til nåværende prosjekt. En av årsakene til at leverandør 
startet med å definere organisasjonsstruktur og HMS plan kan være det ansvaret som 
kontrakten pålegger leverandør og manglende føringer i forhold til en ”one-team” 
tilnærming.    
Hvorfor det er vanskelig for leverandør og operatør å tilpasse seg nye handlemåter kan 
også forklares ut fra begrepet stiavhengighet som betegner en situasjon hvor 
organisasjonen mister fleksibiliteten og blir låst fast i rigide handlingsmønstre (Sydov, 
Schreyogg et al. 2009). Stiavhengighet oppstår ved at organisasjonen utfører noen 
handlinger som blir etterfulgt av positive selvforsterkende tilbakemeldinger, og som 
resulterer i en organisatorisk låsning hvor disse handlingsmønstrene dominerer. 
Prosjektledelsen hos leverandør har vært igjennom flere prosjekt tidligere hvor noen 
handlingsmønstre har blitt favorisert. Det kan tenkes at dersom et ledelsesteam jobber 
etter de samme handlingsmønstrene over tid vil teamet oppleve en organisatorisk 
låsning hvor andre løsningsforslag ikke blir vurdert. I følge Sydov og Schreyogg er det 
vanskelig å tilegne seg ny lærdom da de handlingene som allerede utføres er sterkt 
etablerte og kan utføres effektivt (Sydov, Schreyogg et al. 2009). Rapport fra 
Oljedirektoratet støtter dette og fremhever at når en står ovenfor tilbakevendende 
problemer er det lett å velge de samme løsningsstrategiene selv om de ikke gir den 
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ønskede effekten (Oljedirektoratet). Hvordan organisasjoner kan bryte ut av fastlåste 
handlingsmønstre blir diskutert under en fleksibel kultur.  
Rapport fra Oljedirektoratet fremhever betydningen av læring mellom operatør og 
leverandør. I følge dem kjennetegnes en lærende kultur av evne til kunnskapsdeling på 
tvers av organisatoriske grenseflater som ikke bare innebærer kunnskapsdeling mellom 
ulike avdelinger, men også ulike samarbeidsparter som operatør og leverandør 
(Oljedirektoratet). Dette er viktig siden mange ulykker blir forårsaket av utilstrekkelig 
kommunikasjon og misforståelser i organisatoriske grenseflater. Kan vi på bakgrunn av 
informasjon ved andre datainnsamling si at det eksisterer arenaer hvor operatør og 
leverandør samarbeider og lærer av hverandre?  
Ledere og ansatte hos operatør og leverandør skal gjennom flere kurs for å heve 
kompetanse til et ønsket nivå, samt etablere like handlemåter i form av språk og 
metodikk. Workshop i sikkerhetskultur har som formål at ledelse hos operatør og 
leverandør skal reflektere over og utvikle prinsipper for hvordan kulturen som preger 
prosjektet kan være informert, rapporterende, rettferdig og lærende. Resultatene viser at 
denne samlingen har vært med på å skape tillitt mellom operatør og leverandør, samt en 
felles forståelse av hvilke prinsipper en velutviklet sikkerhetskultur bør inneholde. 
Deling av kontor har også medført et tettere samarbeid mellom operatør og leverandør. 
Leverandør fremhever også at de nå blir tatt med på innledende runder og spurt om råd 
av operatør når prosjektet møter utfordringer. Denne utviklingen kan indikere at 
prosjektet er i ferd med å etablere en lærende kultur mellom ansatte hos operatør og 
leverandør som er lokalisert på samme kontor i Stavanger.  
Men resultatene fra andre datainnsamling viser at differensieringen mellom ansatte hos 
leverandør og ansatte hos operatør innen drift som er lokalisert i Holland ble tydelig ved 
samlingen som teamet hadde i mai 2010. Leverandør oppfatter at ansatte fra drift gjør 
sammenkoblingsfasen vanskeligere på grunn av har rigide sikkerhetsregler og ansatte 
fra drift oppfatter at leverandør gjør sammenkoblingsfasen usikker på grunn av at de er 
tidsdrevet og innehar for lave sikkerhetskrav.  
En slik situasjon kan medføre at operatør og leverandør ikke drar nytte av hverandres 
erfaringer og kompetanse. Ansatte i leverandørs ledelse og ansatte fra operatør innen 
drift skal være en del av prosjektets offshorefase. Det kan tenkes at disse teamene kan 
lære av hverandre og operatør sikkerhetsfokus kombinert med leverandørs erfaring og 
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kompetanse fra lignende prosjekter kan medføre en sikrere offshorefase.  Ved etablering 
av ”one-team” med en lærende kultur kan det tenkes at operatør og leverandør kan dra 
lærdom fra situasjonen ved ”brownfield” fasen ved å reflektere over hvilke elementer 
som var vellykkede og hvilke elementer som må endres for å unngå at de samme 
følgene oppstår under sammenkoblingsfasen.   
Rapport fra Oljedirektoratet fremhever at dersom organisasjonen skal kunne forutse og 
forebygge hendelser må organisasjonen kunne kombinere kunnskap som finnes i dens 
ulike fagmiljø og organisasjonsenheter (Oljedirektoratet). Med utgangspunkt i dette kan 
en lærende kultur etableres nå som de ulike ”siloene” som prosjektet har vært 
karakterisert av er i ferd med å brytes ned. Ved et tettere samarbeid kan de ulike 
”siloene” utveksle kunnskap og lære av hverandre. Resultatene viser at ansatte hos 
operatør innehar et tettere samarbeid selv om det er utfordringer i forhold til testing og 
verifisering.   
5.2.1.5 Fleksibel 
I følge Reason er en velutviklet sikkerhetskultur fleksibel i form av at organisasjonen 
har evne til å skifte fra et sentralisert byråkrati til en desentralisert struktur hvor hierarki 
blir underordnet ekspertise og erfaring (Reason 1997). Men desentralisert ledelse 
forutsetter at aktørene er sentralisert i form av at deres beslutninger bygger på like 
prinsipper. Reason vektlegger at kulturen tjener sentraliserende funksjonen i form av at 
organisasjonens medlemmer deler grunnleggende antakelser, verdier og normer. 
Kursene og workshops som ledelse hos operatør og leverandør skal gjennomføre kan 
skape en felles metodikk hvor operatør og leverandør arbeider etter felles prinsipper. I 
følge Jacobsen kan HMS plan, HMS organisasjon og kursene som ansatte skal 
gjennomføre klassifiseres som artefakter som videre tjener en funksjon om å 
internalisere verdier og normer blant organisasjonsmedlemmene (Jacobsen and 
Thorsvik 2007). Men kan vi ut fra resultatene si at en ”one-team” tilnærming i form av 
integrering mellom de ulike artefaktene medfører integrering i deltakernes normer, 
verdier og grunnleggende antakelser?  
Som beskrevet innen en lærende kultur har workshop i sikkerhetskultur vært med på å 
skape tillitt mellom ansatte hos operatør og leverandør, større integrering av forståelsen 
for ”one-team” og hvilke prinsipper prosjektets sikkerhetskultur skal bygge på.  Det 
eksisterer nå et tettere samarbeid mellom operatør og leverandørs ansatte lokalisert i 
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Stavanger hvor de diskuterer utfordringer og spør hverandre om råd. Dette kan indikere 
en sentralisering mellom ansatte hos operatør og leverandør lokalisert i Stavanger hvor 
de ønsker å utøve ledelse etter like prinsipper.  
Hvorvidt eksisterer det faktorer som kan medføre at det er vanskelig å etablere like 
prinsipper for hvordan ledelse utøves? Resultatene viser at ikke alle ledere på de ulike 
nivåene har deltatt på samlingene innen ”one-team”. Ansatte innen testing og 
verifisering, samt HMS veilederne som skal inneha stillingene offshore har ikke har 
deltatt på workshop i sikkerhetskultur. Dette kan resultere i en situasjon hvor testing og 
verifisering fortsatt utgjør en ”silo” og ikke inngår i samme grad i ”one-team”. Testing 
og verifisering, samt HMS veilederne har ikke vært en del den samme 
kompetansehevingen hvor verdiene og normene som står sentrale innen prosjektets 
sikkerhetskultur har blitt utviklet. Dette kan medføre at de ikke deler de samme 
prinsippene for HMS ledelse som kan medføre en situasjon hvor det ledelse utøves 
ulikt.  
Resultatene fra andre datainnsamling viser at det er besluttet at det skal være en 
integrert HMS plan og HMS organisasjon. Men de to HMS planene er fortsatt ikke er 
integrerte i form av språk og metodikk. Leverandør utrykker fortsatt i noen 
sammenhenger at de har deres ansatte for å ivareta HMS, noe som tyder på at til tross 
for at de synlige artefaktene er integrert eksisterer det differensierte normer og verdier 
som enda ikke aksepterer en ”one-team” tilnærming fult ut. På bakgrunn av Jacobsens 
perspektiv har en integrert HMS organisasjon og HMS plan har en instrumentell 
funksjon for å ivareta sikkerheten samtidig som den kan internalisere verdier og normer 
angående sikkerhet (Jacobsen and Thorsvik 2007). Med bakgrunn i dette kan en 
integrert HMS organisasjon og plan skape like holdninger og verdier som kan danne 
like prinsippene for utøvende ledelse. Uten overordnede prinsipper i form av HMS plan 
og HMS organisasjon for hvordan ledelse kan utøves kan det også bli vanskelig å utøve 
ledelse etter de samme prinsippene.  
Resultatene viser at leverandør fremhever at HMS funksjonen må ligge i linjen i deres 
organisasjon blant ansatte som skal utføre sammenkoblingsfasen. Mens operatør ønsker 
at HMS funksjonen skal ivaretas av ansatte fra operatør og leverandør hvor disse har 
ansvar ovenfor ansatte fra begge selskap og skal bidra inn i de fasene som prosjektet 
består, sammenkobling testing og verifisering, samt opptart. Med tanke på at de 
risikofylte oppgavene utføres i linjen er det viktig at HMS funksjonen er bidragsyter til 
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de problemstillingene ansatte som er i direkte kontakt med risikoene møter. Men med 
utgangspunkt i Reasons teori om en fleksibel kultur hvor organisasjonen skal ha evne til 
å skifte struktur og tilpasse seg omgivelsene kan en HMS funksjon som kan bidra inn i 
de ulike fasene av prosjektet, samt de ulike nivåene være hensiktsmessig (Reason 
1997).  
En integrering mellom operatør og leverandør kan også begrunnes ut fra prinsippet om 
at team som består av mennesker med ulik bakgrunn er nødvendig da mennesker med 
ulikt ståsted observerer ulike elementer (Weick, Sutcliffe et al. 1999). Et team bestående 
av medlemmer med ulik bakgrunn kan generere mer informasjon enn et heterogent team 
da like individer har en tendens til å legge merke til like elementer. Dette samsvarer 
med Sydov og Schreyoggs teori om stiavhengighet som fremhever at organisasjonen 
også kan bryte sine handlingsmønstre ved hjelp av sammensetting av organisasjonens 
medlemmer (Sydov, Schreyogg et al. 2009). Kaufman og Kaufman støtter dette ved at 
det er nødvendig å ha et heterogent team for å kunne inneha flere perspektiver og 
vurdere ulike løsningsstrategier (Kaufmann and Kaufmann 2009). Resultatene viser at 
kjerneteamet hos operatør består av forholdsvis homogene deltakere i form av at de er 
sterke personligheter som liker å lede, har høy snittalder og som har tilegnet seg 
bestemte måter å løse arbeidsoppgaver. Dette karakteriseres også HMS veilederne som 
skal være en del av HMS funksjonen offshore. Ut i fra teori kan det på grunn av disse 
egenskapene være vanskelig å endre teamet.  
Med bakgrunn i overnevnte utsagn kan de konfliktene som oppstår når operatør og 
leverandør forsøker å samarbeide om de ulike problemstillingene som 
organisasjonsstruktur og HMS plan kan være positive og hensiktsmessige. I følge 
Kaufman og Kaufman kan disse konfliktene medføre at det er nødvendig å søke 
alternative løsninger som også presser teamet til å være nyorienterende og skape 
kreative løsninger (Kaufmann and Kaufmann 2009). Det kan også tenkes at disse 
konfliktene kan medføre at organisasjonen kan bryte fastsatte handlingsmønstre. I følge 
Weick står direkte kommunikasjon ansikt til ansikt sentralt i en fleksibel kultur (Weick, 
Sutcliffe et al. 1999). En løsning for å håndtere de konfliktene som oppstår kan være å 
legge til rette for åpne kommunikasjonslinjer hvor leverandør og operatør kan 
kommunisere direkte om deres ulike synspunkter og oppfattninger. Resultatene viser at 
kommunikasjonen mellom operatør og leverandørs ledelse i stor grad er toppstyrt hvor 
informasjonen går via øverste ledelse før informasjonen går til de ansatte den er tiltenkt. 
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Ved toppstyrte kommunikasjonslinjer kan direkte kommunikasjon bli krevende og 
beslutningsprosessene kan ta lengre tid.  
5.2.2 Hvorfor er det vanskelig å implementere endringer?   
En kan stille seg spørrende til hvorvidt det er mulig å utvikle en kultur over en 
tidsperiode på et halvt år og om det i det hele tatt er naturlig at operatør og leverandør 
skal utvikle felles holdninger, verdier og normer. Ved å se situasjonen i lys av et 
differensiert perspektiv på kultur er det naturlig at operatør og leverandør innehar ulike 
målsettinger, verdier og normer som preger deres kultur siden de utgjør to ulike 
organisasjoner som innbefatter ulike aktiviteter. Flin vektlegger at kultur også er et 
resultat av medlemmenes handlingsmønstre (Flin 2007). Som det fremkommer i 
resultatene er leverandørs arbeidsoppgaver i stor grad rettet mot bygging og 
modifikasjoner, mens operatørs oppgaver er rettet mot driftsrelaterte oppgaver, og de 
ulike oppgavene kan kreve sikkerhetsfokus på forskjellige områder.  Ut fra overnevnte 
definisjon må prosjektet også danne sin egen kultur ut fra de handlingene som aktørene 
i prosjektet inngår i. 
Et differensiert perspektiv kan også forklare hvorfor det er naturlig at teamet i Stavanger 
og teamet i Holland utvikler subkulturer som er særegen for de ulike avdelingene. I 
følge Richter og Koch kan kultur beskrives som et produkt av sosiale strukturer som 
land, avdelinger, profesjoner og grupper hvor disse kan kjennetegnes ved at de har sin 
særegne kultur (Richter and Koch 2004). I følge studier utført av dem er det også mulig 
å identifisere ulike kulturer mellom grupper som innehar ulike arbeidsoppgaver. 
Teamets ulike lokalitet i Stavanger og Holland, samt forskjellige arbeidsoppgaver ved 
lokalitetene gjør at det naturlig kan oppstå en differensiering i målsettinger, holdninger, 
verdier og normer. Det kan være naturlig at teamet i Stavanger har et større fokus på 
sikkerhetskultur da de arbeider med å planlegge offshorefasen i form av prosedyrer, 
rutiner og operative systemer. Mens teamet i Holland har fokus på å ferdigstille de ulike 
modulene og systemene for vannforsyning, strømforsyning, logistikk og evakuering. 
Dermed blir fokuset for teamet i Holland i større grad på tekniske funksjoner i stede for 
kulturutvikling.  
Jacobsen fremhever at ulike meningsmønstre mellom ulike grupper ikke nødvendigvis 
må medføre konflikter (Jacobsen and Thorsvik 2007). Subkulturene kan eksistere 
uavhengige av hverandre uten å skape konflikter hvis disse ikke konfronteres. I dette 
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tilfellet blir konfliktene tydelig når de ulike oppfattningene av hvordan ”one-team” skal 
fungere mellom operatør og leverandør konfronteres. Dette kommer til syne i form av 
diskusjoner om utforming av HMS plan, strukturering av HMS organisasjonen og 
konflikter mellom ansatte innen sammenkobling og drift som ble synlige ved siste 
samling i teamet.    
I følge Pfeffer og Sutton er det mulig å utføre kulturelle endringer uten at det 
nødvendigvis er en langvaring prosess som må pågå over flere år. Det handler om 
hvordan endringer implementeres og at de rette rammebetingelsene er tilstede (Pfeffer 
and Sutton 2006). Men Kotter fremhever at det kan ta lang tid å internalisere endringene 
slik at de fester seg og gir resultater i form av nye handlemåter (Kotter 1995). I det 
følgende blir de utfordringene som prosjektet møter under implementering av 
endringene drøftet i lys av de rammebetingelsene som teorien sier må være til stede.  
5.2.2.1 Urgency  
Urgency betegner at endringene må fremstå som nødvendige hvor ansatte har en 
oppfattning om at nåværende situasjon ikke er ønskelig (Pfeffer and Sutton 2006). 
Oppfattelsen av hva som er ønsket og ikke ønsket situasjoner avhenger blant annet av 
hva ledelsen formidler. Det fremkommer i resultatene et ”borwnfield” fasen har vært 
preget av et operatørteam og et leverandørteam som jobbet mot hverandre. Dette 
resulterte videre i uønskede hendelser som i følge informantene kunne vært unngått. For 
å begrunne behovet for endring kan ledelsen trekke frem de tidligere erfaringene og 
fremheve hvordan ”one-team” kan forhindre at lignede situasjoner oppstår under 
prosjektet offshorefase. Ledelsen har kommunisert dette da det er et av formålene med 
”one-team”, men hvorvidt det er kommunisert godt nok til det utvidede teamet og til 
leverandør er vanskelig å evaluere ut fra studiens resultater. De ulike oppfattningene av 
”one-team” kan tyde på at det er behov for refleksjoner rundt prosjektets tidligere 
situasjon og hensikten med ”one-team”. 
Jacobsen fremhever at endringer kan gi mindre motstand dersom ansatte ser at det er 
behov for å gjennomføre endringene (Jacobsen 2009). Men i følge Alvesson kan det 
være vanskelig å implementere ferdig planlagte endringer som ikke tar i betraktning 
ansattes erfaringer, forståelse og følelser (Alvesson and Sveningsson 2008). Årsaken til 
manglende felles målsettinger mellom operatør og leverandør kan være at leverandør 
ikke ble inkludert i de tidlige fasene av ”one-team”. Aktørene må inkluderes for å 
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utforme selve endringsprosessen og forme dens resultat. Jacobsen støtter dette og 
fremhever at det kan oppstå motstand i organisasjonen som følge av at ansatte ikke er 
delaktige i implementeringen (Jacobsen 2009). Resultatene viser at ledelsen hos 
operatør møter motstand både fra ansatte internt i det utvidede teamet og blant ledelse 
og ansatte hos leverandør under implementeringen av ”one-team” metodene.  
5.2.2.2 Koalisjon  
Kotter fremhever at et av kriteriene for å lykkes med implementering av endringer er at 
ledelsen klarer å etablere en koalisjon som støtter opp om endringene (Kotter 1995). 
Implementeringen av ”one-team” startet i desember 2009 og det var da bare et fåtall av 
lederne som ønsket implementering av ”one-team” og støttet endringene. Dette 
innebærer en liten koalisjon uten støtte blant ansatte som i følge teori kan medføre 
problemer med få oppslutning om endringene og implementere dem i organisasjonen 
(Kotter 1995). Motstanden som har oppstått under implementering av ”one-team” kan 
være en naturlig følge av den manglende oppslutningen blant ansatte i teamet.  
En metode for å skape en større koalisjon som støtter endringene er i følge Kotter å 
benytte større samlinger og teambuildinger (Kotter 1995). Resultatene viser at 
samlingene og workshops har gitt effekter i form av økt samarbeid, større forståelse 
mellom operatør og leverandør, samt informasjon mellom prosjektets ulike ”siloer”.  
5.2.2.3 Visjon 
For å lykkes med implementering av endringer er det nødvendig med en visjon som gir 
et klart bilde av fremtidig ønsket situasjon, samt et kontinuerlig fokus på denne (Kotter 
1995). Teamet i Holland uttrykker ikke målsettingene like sterkt som teamet i 
Stavanger. En av årsakene til dette kan være at visjonen ikke er like tydelig blant 
deltakerne i teamet i Holland siden de ikke har deltatt på alle samlingene i ”one-team” 
som teamet i Stavanger har deltatt på. Den store avstanden kan også være utfordrende 
da ledelsen som er pådriver for ”one-team” konseptet er lokalisert i Stavanger, noe som 
kan medføre at teamet i Holland ikke blir utsatt for press fra ledelsen om å handle i tråd 
med visjonen.  
5.2.2.4 Hindringer  
Kjerneteamet som utgjør koalisjonen har i følge Kotter som oppgave å være et guidende 
team for implementering av endringene (Kotter 1995). Men for å muliggjøre dette må 
ledelsen i følge Kotter fjerne hindringer som kan komme i veien for implementeringen 
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og gi ansatte myndighet til å handle i tråd med visjonen. Det fremkommer i resultatene 
at det er kjerneteamets oppgave å kommunisere ”one-team” til det utvidede teamet. Men 
i følge kjerneteamet er dette vanskelig da det er stort arbeidspress og fokuset blir ofte på 
å utføre de daglige oppgavene uten å reflektere over at disse kan utføres etter en 
integrert modell. Dette er et paradoks da ”one-team” i følge ledelsen ikke skal være en 
prosess som går på siden av de daglige oppgavene, men være en naturlig del av dem. Ut 
i fra teori fra Pfeffer og Sutton kan en av årsakene til at ”one-team” oppfattes som 
ekstra arbeid utover de daglige arbeidsoppgavene være at ledelsen ikke fokuserer nok 
på de aktivitetene som er kritiske og nødvendige for å gjennomføre endringene (Pfeffer 
and Sutton 2006). I mange tilfeller er det nødvendig å fokusere på noen hovedprosesser 
i stede for å skulle gjennomføre mange endringer samtidig.  
Kontrakten som er tegnet mellom operatør og leverandør vanskeliggjør også ”one-
team” da kontrakten skiller klart mellom operatør og leverandørs ansvar og ikke legger 
noen føringer for samarbeid i form av ”one-team”. I følge teori fra Kotter kan 
kontrakten betegnes som en hindring for å implementere endringene som innebærer å 
skape ”one-team” da kontrakten legger betingelser for hvilke områder som belønnes 
(Kotter 1995). Slike hindringer kan skape motstand og i verste fall medføre at 
organisasjonen ikke lykkes i å implementere endringene.  
5.2.2.5 Planlegge ”short-term wins” 
I følge Kotter tar endringer tid og for å opprettholde motivasjonen og urgency nivået er 
det er nødvendig med kortsiktige mål som bekrefter at organisasjonen er på vei mot å 
oppnå de ønskede resultatene (Kotter 1995). Resultatene viser at prosjektet har flere 
milepæler som karakteriserer utviklingen frem mot prosjektets offshorefase. Disse er til 
dels synlig i form av plansjer i prosjektets lokaler. Men hvorvidt de effektivt 
kommuniseres og hvordan måloppnåelse av disse signaliseres gir ikke studiens 
resultater grunnlag til å evaluere.   
5.2.3 Resultater etter implementeringen av ”one-team” 
Resultatene fra første intervjurunde viser at det er etablert et tettere samarbeid mellom 
deltakerne kjerneteamet og en holistisk tilnærming til prosjektet. Årsaken til dette er i 
følge resultatene at samlingene og workshops som har vært holdt har vært nyttig og gitt 
resultater. Resultatene viser at kjerneteamet innehar felles målsettinger og utrykker 
felles holdninger, verdier og normer.  I følge Kaufman og Kaufman er det et tegn på at 
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teamet har gått igjennom en orienteringsfase, en brytningsfase og tredje fase som er 
utvikling av holdninger, verdier, normer og samspillmønstre (Kaufmann and Kaufmann 
2009). Men det faktum at fenomenet groupthink oppstår kan tyde på en for sterk 
integrering der kjerneteamet samler seg rundt en felles norm (Kuvaas 2008). 
Resultatene viser at kjerneteamet består av sterke ledere som kan dominere 
problemløsningsprosessen, noe som også kan være en forklaring på hvorfor teamet ikke 
får frem kritiske holdninger og alternative synspunkter. Med begrunnelser i dette kan 
det være nyttig å inkludere andre medlemmer fra det utvidede teamet siden et team 
bestående av heterogene deltakere kan fremme nye handlemåter (Sydov, Schreyogg et 
al. 2009).   
Resultatene fra andre intervjurunde indikerer at de differensierte artefaktene HMS plan, 
HMS organisasjon, systemer for rapportering og læring, samt målsettinger i form av 
”Team Charter” og ”Goal Directed Plan” har endret seg (viser til tabell 7). Det utvidede 
teamet er i større grad integrert i ”one-team” etter deltakelse på flere workshops noe 
som kan tyde på at de er i ferd med å slutte seg til målsettingene i form av ”Goal 
Directed Plan”. Operatør og leverandør skal inneha en integrert HMS funksjon og HMS 
plan. Samlingene og deling av kontor mellom operatør og leverandør har medført et 
tettere samarbeid hvor en lærende kultur kan etableres. Men det faktum at leverandør i 
noen sammenhenger fremhever at de har deres ansatte for å ivareta HMS funksjonen 
kan tyde på holdninger som tilsier at de ikke fult ut er forpliktet til ”one-team”. Dette 
kan også indikere at det operatør og leverandør ikke har kommet til tredje fase i 
dannelse av team hvor teamet utvikler felles holdninger, verdier, normer og 
samspillmønstre (Kaufmann and Kaufmann 2009). Leverandør utrykker ulike verdier 
og normer i forhold til HMS organisasjonen i ulike situasjoner noe som kan indikere et 
fragmentert perspektiv hvor vi i noen situasjoner ser konsensus, mens det i andre 
situasjoner eksisterer differensiering eller tvetydighet (Richter and Koch 2004). Det 
faktum at meninger kan utrykkes ulikt innen et fragmentert perspektiv kan tyde på at 
dette perspektivet innebærer en mellomposisjon mellom et integrert og differensiert 
perspektiv.  
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5.2.4 Veien videre  
I følge Kotter kan for tidlig erklæring av sier kan få katastrofale følger for endringens 
utfall (Kotter 1995). Endringene trenger lang tid for å synke inn i organisasjonens kultur 
siden nye prosesser er skjøre og lett reversible. I følge Kotter kan denne prosessen ta 
mange år. Dette er utfordrende med tanke på at prosjektets offshorefase starter bare åtte 
måneder etter implementeringen av ”one-team” startet. Med utgangspunkt i Kotters 
teori kan prosjektets korte varighet fra implementeringen av ”one-team” til prosjektets 
offshorefase starter gi grunnlag for å spørre om det i det hele tatt er mulig å 
gjennomføre endringer og hvorvidt gevinstene er verdt tid og kostnadder (Kotter 1995). 
Men Pfeffer og Sutton fremhever som nevnt at endringene ikke nødvendigvis må ta 
flere år (Pfeffer and Sutton 2006).  Resultatene støtter også dette da det fremkommer at 
”one-team” har bidratt til positive endringer på noen områder.  
Med tanke på prosjektets korte varighet kan erklæring av seier bety endringenes 
undergang. Kotter fremhever at endringene kan internaliseres ved å vise ansatte hvordan 
den endrede atferden har ført til bedret resultater for organisasjonen (Kotter 1995). Med 
utgangspunkt i overnevnte punkter det for å få en vellykket implementering av 
endringene nødvendig å opprettholde et kontinuerlig fokus på visjonen ved ”one-team” 
og prinsippene for en velutviklet sikkerhetskultur blant ledelsen og ansatte offshore da 
de utgjør den utførende arbeidsstyrken hvor endringene skal være gjeldende. Visjonen 
kan synliggjøres ved at ledere på alle nivå handler i tråd med den, visjonen kan innlede 
alle jevnlige møter og det kan sendes ut informasjon via mail (Kotter 1995). Ledelsen 
kan opprettholde urgency nivået gjennom kortsiktige målsettinger, samt skape 
motivasjon for videre endringer ved å markere oppnåelse av disse målsettingene. Ved å 
legge til rette for flere samlinger eller møtearenaer hvor ”one-team” prinsippene kan 
kommuniseres til ansatte i det utvidede teamet kan teamet etablere en større koalisjon 
som støtter endringene.  
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6 Konklusjon 
Casestudien omhandler samarbeidet mellom operatør og leverandør i et prosjekt som 
skal bygge og installere en ny innretning på et av de eksisterende feltene. Studiens fokus 
har vært hvordan prosjektet kan implementere ”one-team” for å bryte ned de ulike 
”siloene” som har karakterisert prosjektet, hvorav leverandør også utgjorde en silo. Kan 
vi ut fra studien svare på følgende problemstilling: 
Kan en ”one-team” tilnærming mellom operatør og leverandør bidra til en felles og 
enhetlig sikkerhetskultur bestående av felles verdier og normer? 
Diskusjonen viser at det ved første datainnsamling eksisterer en tydelig differensiering 
mellom operatør og leverandør i de synlige artefaktene HMS plan, HMS organisasjon, 
systemer for rapportering og læring, samt målsettinger i form av ”Team Charter” og 
”Goal Directed Plan”. Samtidig viser disse artefaktene en integrert kultur blant 
kjerneteamet hos operatør. Det kommer også til syne en klar differensiering i normene 
og verdiene i form av ulike oppfattninger av ”one-team”, sikkerhetskultur og 
sikkerhetsledelse mellom operatør og leverandør. Men til tross for disse ulikhetene har 
begge selskap felles verdier i form av at de må etterstrebe å redusere prosjektets risikoer 
for å unngå skade på mennesker og materiell.   
Ved andre datainnsamling har de differensierte artefaktene endret seg, noe som 
indikerer at ”one-team” i form av samlinger og workshops har hatt en effekt. Det 
utvidede teamet er i større grad integrert i ”one-team”, operatør og leverandør skal 
inneha en integrert HMS funksjon og HMS plan, samt det eksisterer et tettere samarbeid 
mellom operatør og leverandør.  
Men hvorvidt vi kan si at integrering i artefaktene også utgjør integrering i normer og 
verdier?  
Dette er et vanskeligere spørsmål å gi svar på. Vi kan konkludere ut fra studiens 
resultater at det er vanskelig å identifisere de grunnleggende antakelsene, men som vi 
skal se i det følgende så kan vi identifisere etablering av noen felles normer og verdier. 
Dette kan indikere at det egentlig ikke er prosjektets sikkerhetskultur som omhandler de 
grunnleggende antakelsene vi identifiserer men prosjektets sikkerhetsklima som er 
holdninger, normer og verdier angående sikkerhet.  
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Kan vi si at ”one-team” i form av felles mål, verdier og normer en forutsetning for å 
utvikle en sikkerhetskultur i tråd med HRO prinsippene?  
Resultatene viser at prosjektets tidligere organisering i form av flere ulike ”siloer” er 
brutt ned, noe som har medført en informert kultur blant operatørs kjerneteam. Samt 
flere arenaer hvor leverandør og operatør lokalisert i Stavanger samarbeider og aktivt 
deler informasjon. Men artefaktene i form av arbeidstillatelsessystemet, systemer for 
informasjonsdeling og risikostyring viser at operatør og leverandør fortsatt ikke er helt 
integrerte. Det er i senere tid etablert et samarbeid mellom operatør og leverandør i 
utformingen av arbeidstillatelsessystemet, men leverandør har ikke tilgang til operatørs 
systemer for informasjonsdeling eller risikostyring. Dette innebærer risikofaktorer som 
kan resultere i at det oppstår situasjoner hvor informasjonen eksisterer, men ikke er 
tilgjengelig for de som har nytte av den. Risikoverktøyet PIMS inneholder også store 
mengder informasjon som kan medføre at viktig informasjon drukner i den store 
mengden og at det er vanskelig å skille ut den informasjonen en har behov for. En annen 
risikofaktor er at informasjonsdeling mellom landorganisasjonen og 
offshoreorganisasjonen kan bli vanskeligere innen HMS området som følge av at 
ansatte innen disse stillingene ikke skal ha en turnus hvor de også tilbringer en uke på 
kontoret i Stavanger. De overnevnte situasjonene medfører at det blir mer krevende å 
oppnå situasjonell bevissthet eller det ”store bildet” over de operasjonene som til en 
hver tid skjer som videre kan øke faren for at feil samler seg opp og medfører uønskede 
hendelser. 
Det er etablert en rapporterende kultur blant ansatte ved byggeplassene hvor det 
rapporterer store mengder STOP kort. Bekymringene fra ansatte hos operatør og 
leverandør er hvorvidt denne rapporteringen blir synlig i operatørs rapporteringssystem 
Tr@ction. Det faktum at det oppfattes at antallet STOP kort og alvorlige hendelser ikke 
samsvarer kan ha flere forklaringer. Det kan skyldes at teorigrunnlaget som er Heinrichs 
prinsipp 300:29:1 er udatert og ikke har rotfeste når en sammenligner det med virkelige 
tilfeler, eller at det eksisterer en underrapportering som følge av at pene 
skadestatistikker belønnes. Siden hvilke områder som belønnes har stor betydning for 
hvor fokuset legges er det nødvendig å belønne rapportering av alle hendelser og 
vektlegge forebyggende arbeid. Nyere studier på området gir tydelige konklusjoner om 
at en ikke kan se de lave personskadestatistikkene som operatør har som en indikator på 
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lav risiko for at større ulykker ikke kan forekomme. Siden alvorlige store ulykker har 
andre årsaksforhold en de årsakene som medfører mindre ulykker er det nødvendig å få 
informasjon om latente forhold og bakenforliggende årsaker. Dette kan være teknisk 
sikkerhet, utdaterte prosedyrer eller manglede føringer fra ledelse, samt manglende 
kompetanse og trening. Med begrunnelse i at en rapporterende kultur forutsetter godt 
etablerte rutiner for rapportering er det nødvendig at prosjektet også etablerer gode 
rutiner for å rapportere nesten uhell da disse er essensielle å dra lærdom av for å unngå 
ulykker.  
På bakgrunn av prinsippene innen en rettferdig kultur er det vesentlig at ledelse utøves 
likt. Hvis det utføres differensiert HMS ledelse kan det oppstå mistillit fra ansatte som 
følge av at ansatte opplever at ledelsen ikke opptrer konsistent eller trekker noen linjer 
for hvordan uhendige handlinger skal følges opp. Dette kan medføre at det er vanskelig 
å etablere et tillittsforhold mellom ledelse og ansatte. Prosjektet har opplevd dette ved 
flere av byggeplassene hvor operatørs ledelse som er lokalisert der, samt ledere fra de 
ulike leverandørene inntar en inspektørrolle ovenfor ansatte. En inspektør rolle kan 
skape ugunstige forutsetninger for å utvikle en sikkerhetskultur basert på tillit. Med 
bakgrunn i dette er det nødvendig å hindre at en slik situasjon oppstår under prosjektets 
offshorefase. Operatør og leverandør går mot en integrert tilnærming innen HMS 
ledelse etter samlinger og workshop i sikkerhetskultur hvor prinsippene for ledelse har 
blitt etablert. Dette skaper et godt utgangspunkt for videre samarbeid for å skape en 
ledelse som vektlegger tillitt og rettferdighet. 
Etablering av en lærende kultur forutsetter at det er etablert et samarbeid mellom 
operatør og leverandør. Resultatene etter andre datainnsamling viser det eksisterer et 
tettere samarbeid mellom operatør og leverandør ved kontoret i Stavanger som er basert 
å tillitt og erfaringsutveksling hvor leverandør nå blir tatt med i innledende runder. 
Dette indikerer at en lærende kultur er i ferd med å etableres. Samtidig viser resultatene 
en differensiering mellom ansatte hos leverandør og ansatte innen drift hos operatør 
som er lokalisert i Holland. Siden ansatte hos leverandør og ansatte hos operatør skal 
lede prosjektets offshorefase sammen er det nødvendig å etablere et samarbeid for å 
unngå uønskede situasjoner hvor de ulike teamene forsøker å kontrollere hverandre.  De 
ulike ”siloene” som prosjektet har vært karakterisert av er i ferd med å brytes ned som 
muliggjør erfaringsutveksling og læring. Men en lærende kultur kan være vanskelig å 
etablere uten å skape noen rutiner for hvordan en skal lære. Er det naturlig å ta opp 
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problemstillinger ved de regelmessige møtene som prosjektet har, hvem skal delta på 
slike møter og hvordan skal ledere og ansatte lære av hverandre?  
En fleksibel kultur kan kultur skapes som følge av sentralisering i verdier og normer. 
Det er besluttet at prosjektet skal ha en integrert HMS plan og HMS organisasjon.  
Dette leder oss tilbake til spørsmålet om en integrering i de overnevnte artefaktene er 
ensbetydende med integrering i verdier og normer?   
Et tettere samarbeid mellom operatør og leverandør hvor de utveksler erfaringer, kan 
indikere normer og verdier som vektlegger samarbeid og samstemmighet. Etter 
workshop i sikkerhetskultur innehar også operatør og leverandør en større enighet i de 
prinsippene som ledelse skal bygge på. Hvorvidt normene og verdiene er internaliserte 
er vanskelig å gi et eksakt svar på. Men et økt samarbeid, en integrert HMS plan og 
organisasjon gir gode forutsetninger for å etablere like prinsipper for utøvelse av 
ledelse. Risikofaktorer som kan medføre at ledelse utøves etter ulike prinsipper er at 
ansatte innen testing/verifisering og HMS veilederne ikke har deltatt på samlingene i 
”one-team”. Det faktum at leverandør i noen sammenhenger utrykker at de har deres 
ansatte for å ivareta HMS tyder på at til tross for at de synlige artefaktene er integrert 
eksisterer det differensierte normer og verdier som enda ikke aksepterer en ”one-team” 
tilnærming fult ut.  
”One-team” tilnærmingen forsøker å skape en integrert kultur blant prosjektets 
deltakere, men en kan stille seg spørrende om en slik tilnærming kan medføre en for 
sterk integrering som ikke fremmer ulikhet og kritiske røster.   
Resultatene viser fenomenet groupthink har vært tilstede i kjerneteamet ved flere 
anledninger. Dette medfører at teamet ikke får frem kritiske spørsmål og viktig 
informasjon kan bli oversett. Årsaken til dette fenomenet er at teamet er opptatt av å 
være enig og bidra til å skape ”one-team”. Fastlåste handlingsmønstre kan brytes ved 
sammensetting av et team bestående av medlemmer som tenker ulikt. Mennesker med 
ulikt ståsted observerer ulike elementer som medfører at teamet kan generere mer 
informasjon. Med utgangspunkt i dette kan operatør og leverandør utgjøre et team som 
er nytenkende, kritisk og kreativt. Studien viser at det er krevende å etablere 
endringsprosesser på grunn av uenighet og konflikter som oppstår. Men disse 
konfliktene kan være nødvendige for å fremme kritiske røster og ikke gå i en fallgruve 
hvor groupthink kan medføre en ulykke. 
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Er det mulig å utvikle og etablere en kultur over en så kort tidsperiode?  
Studien viser at prosjektet har oppnådd gunstige resultater som følge av 
implementeringen av ”one-team”. De synlige artefaktene er i større grad integrerte og 
ansatte hos operatør og leverandør har etablert noen felles holdninger og verdier i 
forhold til utførelse av HMS ledelse og tilnærming til prosjektets utfordringer. Men 
endringer kan være lett reversible noe som medfører at et kontinuerlig fokus på 
endringenes visjon og de kritiske aktivitetene som endringen innebærer er nødvendig. 
Det anbefales også at operatør og leverandør etablerer åpne kommunikasjonslinjer og 
samarbeider om prosjektets utfordringer hvor de kan dra lærdom av hverandre. Dette 
står i motsetning til den tidligere tilnærmingen hvor leverandør ikke ble inkludert i de 
innledende rundene av etableringen av ”one-team”. En tilnærming basert på samarbeid 
kan skape gjensidig tillitt og åpenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjøseth Masteroppgave 2010      
 98 
 
7 Referanser 
Alvesson, M. and S. Sveningsson (2008). Changing organizational culture: cultural 
change work in progress. London, Routledge. 
  
Andersen, S. S. (2006). "Aktiv informantintervjuing " Norsk Statsvitenskaplig 
Tidsskrift 22. 
  
Aven, T. (2007). Risikostyring: grunnleggende prinsipper og ideer. Oslo, 
Universitetsforlaget  
  
Aven, T., M. Boyesen, et al. (2004). Samfunnssikkerhet. Oslo, Universitetsforlaget. 
  
Baker (2007). The Report of the BP U.S. Refineries independent safety rewiew panel  
  
Blaikie, N. (2009). Designing social research. Cambridge Polity Press  
  
DeJoy, D. M. (2005). "Behaviour change versus culture change: Divergent approaches 
to managing safety." Safety Science 43. 
  
Flin, R. (2007). "Measuring safety culture in healthcare: A case for accurate diagnosis 
" Safety Science 45. 
  
French, W. L. and C. H. Bell (1999). Organization development: behavioral science 
interventions for organization improvement. Upper Saddle River, N.J., Prentice-Hall. 
  
Hellevik, O. (2003). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo, 
Universitetsforl. 
 Elektronisk reproduksjon 
 
Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i 
samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand, Høyskoleforl. 
  
Jacobsen, D. I. (2009). Organisasjonsendringer og endringsledelse Bergen 
Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke  
  
Jacobsen, D. I. and J. Thorsvik (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen, 
Fagbokforl. 
  
Jaeger, C. C. (2001). Risk, uncertainty, and rational action. London, Earthscan. 
  
Johnsen, E., J. O. Vanebo, et al. (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo, 
Universitetsforl. 
  
Johnson, R. B. and A. J. Onwuegbuzie (2004). "Mixed Methods Reasearch: A Research 
Paradigm Whose Time Has Come " Educational Researcher 33. 
Sjøseth Masteroppgave 2010      
 99 
  
Katzenbach, J. R. and D. K. Smith (2003). The wisdom of teams: creating the high-
performance organization. New York, HarperBusiness Essentials. 
  
Kaufmann, G. and A. Kaufmann (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen, 
Fagbokforl. 
 3. utg. 2003 
 
Kotter, J. P. (1995). "Leading Change: Why Transformation Efforts Fail." Harvard 
Business Review. 
  
Kuvaas, B. (2008). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM. 
Bergen, Fagbokforlaget. 
  
Manuele, F. A. (2003). On the Practice of Safety New Jersey, John Wiley & Sons, Inc  
  
Oljedirektoratet HMS og Kultur Oljedirektoratet. Stavanger  
  
Pfeffer, J. and R. I. Sutton (2006). Hard facts, Dangerous Half-Trouths & Total 
Nonsense. Profiting from Evidence Based Management Boston, Harvard Business 
School Press. 
  
Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Aldershot, Ashgate. 
  
Richter, A. and C. Koch (2004). "Integration, differentiation and ambiguity in safety 
cultures." Safety Science 42(8): 703-722. 
  
Ryggvik, H. (2008). Adferd, teknologi og system - en sikkerhetshistorie Trondheim 
Tapir Akademisk Forlag  
  
Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: the art and practice of the learning 
organization. New York, Currency/Doubleday. 
  
Sydov, J., G. Schreyogg, et al. (2009). "Organizational path dependence: Opening the 
black ox " Academy of Management Review 34. 
  
Turner, B. A. and N. F. Pidgeon (1997). Man-made disasters. Oxford, Butterworth-
Heinemann. 
  
Weick, K. E., K. M. Sutcliffe, et al. (1999). "Organizing for high reliability: processes 
of collective mindfulness " Research in Organizational Behavior 21: 81-123. 
  
Yin, R. K. (2009). Case study research: design and methods. Los Angeles, Sage. 
  
 
 
 
 
Sjøseth Masteroppgave 2010      
 100 
Intervjuguide  
 
Innledning 
Starter intervjuet med en kort presentasjon av meg selv og intervjuets hensikt. Ber om 
tillatelse for å benytte båndopptaker og informerer om hvordan anonymitet vil ivaretas i 
studien.  
 
”One team”  
Egne erfaringer  
 Hva er hensikten/bakgrunnen med endringen? 
 På hvilke måte legger ledelsen til rette for at teamdeltakerne skal fungere i tråd 
med tanken bak ”one team”?  
 Hvordan opplever du endringen utført i desember 2009 fra flere team til ”one 
team”?  
 Hvilke utfordringer opplever du med den endrede organiseringen?  
 Medfører organiseringen i ”one team” negative konsekvenser?  
 Går ”one team” ut over arbeidseffektiviteten?  
 Har du positive erfaringer med den nye organiseringen? 
 
Samarbeid og kommunikasjon    
 Hvordan vil du beskrive samarbeidet i teamet?  
 Er det et tettere samarbeid mellom teamdeltakerne som følge av ”one-team” 
organiseringen? 
 Eksisterer det flere uformelle møter hvor teamdeltakerne snakker sammen?   
 Deler deltakerne i teamet informasjon oftere som følge av endret organisering?  
 Innehar du mer informasjon om de ulike prosjektfasene som følge av den nye 
organiseringen? 
 Har denne informasjonen betydning for ditt arbeid og ansvarsområde?  
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Endringsprosesser  
 På hvilke måte drar teamet nytte av hvert enkelt medlems kompetanse og 
egenskaper i problemløsning?  
 På hvilke måte forener dere operatør og leverandørs kompetanse?  
 Oppstår det ofte konflikter i forhold til faglige synspunkter i teamet? 
 Preges problemløsningen av rutiner og tidligere løsninger?  
 Blir nye løsningsstrategier vurdert?  
 Blir alle forslag vurdert uavhengig av hvem som presenterer de?  
 Foreligger løsningen tidlig i problemløsningsprosessen eller vurderes en rekke 
alternativ før en beslutning fattes?  
 Er beslutningene lettere å iverksette på bakgrunn av at beslutningen er foretatt i 
teamet?   
 Har ansvarsfordelingen endret seg ved den nye strukturen? 
 Innehar teamet en tydelig ansvarsfordeling?  
 
Målsetning, normer og verdier  
 Hvordan vil du beskrive sammensetningen av kompetanse og personlige 
egenskaper i teamet?  
 Har teamet et felles mål som er tydelig formulert og som teammedlemmene 
etterstreber i sitt arbeid? 
 Hvilke elementer av teamets kultur vil du klassifisere som integrert (de 
elementer det eksisterer felles forståelse og oppfattning omkring)?  
 Hvilke elementer av teamets kultur vil du beskrive som differensiert (ulike 
oppfattninger)? 
 Hvilke elementer vil du beskrive som tvetydige (diffuse og uklare, eller at de 
elementene som blir uttalt ikke samsvarer med de elementene en handler etter)? 
 Har teamet noen felles verdier og normer? Hvilke verdier og normer? (for 
eksempel kontinuerlig forbedring av operasjoner, produkt, forpliktelse til 
sikkerhet, være innovativ og flyte grenser).   
 Hvordan har du forsøkt å tilpasse deg ”one team” organiseringen? 
 Hvordan har de ulike verktøyene som ble presentert på workshop i desember 
2009 påvirket din forståelse for teamets samarbeid og kultur? 
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o Team Charter 
o Goal Directed Plan  
o Impact 
 
Sikkerhetskultur / systemer for ivaretakelse av sikkerhet 
 Hvordan tenker du at ”one team” kan påvirke prosjektets sikkerhetskultur?  
 Hvordan ser teamet på utvikling av sikkerhetskultur?  
 Har teamet en overordnet HMS plan som deltakerne i teamet er inneforstått med 
og enige om? 
 Har det vært en aktiv deltakelse fra hele teamet, inkludert leverandør i 
utviklingen av denne?  
 Har dere informasjonssystemer som aktivt benyttes for å dele aktuell 
informasjon?  
 Hvor godt kjenner du til sikkerhetssystemene uttalt i HMS planen og deres 
rutiner?  
o HAZID for hele offshore fasen. 
o HAZID for sikkerhetskritiske prosedyrer. 
o KREA 
o SJA (Safe Job Analysis i forkant av påbegynnelse på jobb) 
o PTW (Permit To Work)  
o Pre-Job HSE Discussion (Tol Box Talk) 
o Benytter du aktivt PIMS? 
 Kjenner du til hensikten med PIMS? 
 Har alle medlemmene i teamet opplæring i hvordan PIMS 
benyttes?  
 Eksisterer det noen retningslinjer eller prosedyrer for hvordan 
dere skal kartlegge risiko, fastsette mål, vurdere tiltak i forhold til 
konsekvenser og iverksette tiltakene?  
 Blir de overnevnte punkter utført? 
 Innehar systemet en form for kvalitetssikring ved at det evalueres 
hvordan teamet jobber med og følger opp de ulike risikoene?  
 Er det mange risikoer som registreres uten at disse følges opp? 
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 Jobbes det aktivt med andre risikoer som ikke registreres i dette 
systemet?  
 Har du oversikt over de risikoer du er ansvarlig for?  
 Hva er sammenkoblingen mellom HMS registreringer og 
registreringer i PIMS? 
 Når kan en luke/avslutte en risiko? 
 Er risikoeieren også ansvarlig for gjennomføringsprosessen?  
 Hvordan håndteres risikoer som påvirker andre risikoområder? 
 Er det risikoer hvor det motstrides om ulike handlinger? 
 Hva mener du er de største risikoene prosjektet har ut fra et 
sikkerhetsmessig syn?  
 Hvordan trener teamet på å håndtere uventet risiko/uventede hendelser?  
 Hvordan vil ledelsesteamet legge til rette for en rapporterende kultur? 
 Hva anser dere som viktig å formidle til ansatte for å fremme rapportering og 
hvordan formiddles dette?  
 På hvilke arenaer håndteres risikoer/uønskede hendelser når de oppstår? 
 
Avslutning   
 Har du noen egne tanker om min problemstilling?  
 Har du andre innspill til forhold som kan spille inn på sikkerhetskultur og HMS 
arbeid som ikke dekkes av de overnevnte spørsmålene? 
